

T.C
OSMANİYE VALİLİĞİ
(Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği)

Sayı : M.80.9.OSK.0000.2019/.592
Konu : 2019 Yılı Proje Değişikliği

02.12.2019

VALİLİK MAKAMINA

- İlgi a) Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 09.09.2019 tarih ve 33 sayılı, 15.10.2019 tarih ve 36 sayılı ve 15.10.2019 tarih ve 37 sayılı Encümen Kararları
b) Kadirli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 21.11.2019 tarih ve 230 sayılı yazısı.

İlgi tarih ve sayılı karar ve yazılarda; KÖYDES 2019 yılı programından artan ödeneklerden ek projeler oluşturulması ve bazı projelere ödenek iş ve ödenek artışı şeklinde proje değişiklikleri talep edilmektedir.

2019/1011 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneğinin İller ve İlçeler Bazında Kullanılması, İzlenmesi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın "**Ödenek Aktarma İşlemleri**" başlıklı 11. maddesinde;

"...Programda yer alan ortak alım işlerinden ve asil projelerin uygulamalarından artan ödenekler yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Mücbir sebeplerle uygulanamayan ortak alım işleri ve asil projelere ait ödenekler ise teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır Yedek projeler listesi Koordinasyon Birimi uhdesinde olup uygulayıcı birimler bazında tasnif edilerek muhafaza edilir.

Belirtilen ödenek değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir." hükmü yer almaktadır.

Program değişikliği ile ilgili olarak;

A) MERKEZ İLÇESİ: İlgi (a) yazıda 2019 yılı KÖYDES programından artan ödeneklerden;

- 1) Akyar köyü köyiçi yoluna 1360 m2 Parke yol yapılarak 38.515,2,00 TL,
- 2) Çağşak köyü köyiçi yoluna 2517 m2 Parke yol yapılarak 70.800,00 TL,
- 3) Gökçedam (Hemite) köyü köyiçi yoluna 2732 m2 Parke yol yapılarak 77.370,24 TL,
- 4) Karacalar köyü köyiçi yoluna 408 m2 Parke yol yapılarak 11.554,56 TL,
- 5) Çardak köyü köyiçi yoluna 401,5 m3 (0,8 km) Beton yol yapılarak 56.852,40 TL ve
- 6) 27.09.2019 tarih ve 2019/3 sayılı İl Tahsisat Komisyon Kararıyla ek proje şeklinde oluşturulan 40.000,00 ödenekli Serdar (Kaypak) köyü Menfez yapımı işinin ihale değeri 58.852,00 TL olduğundan, bu projeye de (58.852,00-40.000,00=18.852,00) 18.882,00 TL ödenek artışı olmak üzere ek projelere **toplam 273.974,40 TL** ödenek aktarılması,



Talep ile ilgili olarak;

2019 yılı KÖYDES Aylık İzleme Formları üzerinde yapılan incelemede; Merkez ilçe 2019 KÖYDES programında yer alan yol ve içmesuyu projelerinin sene başı yapılan planlama kısmı bitirilmiştir. Buna göre programda bulunan 30 adet parke yol projelerinden 27 adeti bitirilmiş, biten bu projelerden **518.906,06 TL** ve 3 adet köyde ise (Orhaniye, Sakarcılık ve Selimiye Köyleri) yapılacak yol olmadığından bu projelere tahsis edilen 157.500,00 TL olmak üzere yol projelerinden 676.406,06 TL ve içmesuyu projelerinden de 42.946,00 TL olmak üzere toplam 719.352,06 TL ödenek artışı tespit edilmiştir.

Artan bu ödeneğin aşağıda yer alan tabloda görüldüğü üzere;

- 1) 7 adet parke yol projesinde (Bahçe, Değirmenocağı, Issızca, Kesmeburun, Koçyurdu, Serdar ve Yarpuz köyleri) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 54. maddesi kapsamında iş ve ödenek artışı şeklinde fazla parke yol yapılarak **83.754,70 TL** ödenek aktarılması,
- 2) Çardak köyü köyiçi yoluna 401,5 m³ (0,8 km) Beton yol yapılarak **56.852,40 TL** ödenek aktarılması,
- 3) Ek proje olarak teklif edilen 4 adet köyde (Çardak, Çağşak, Gökçedam ve Karacalar) köylerine ilave olarak Oruçgazi köyü köyiçi yollarının bozuk olması nedeniyle, talep doğrultusunda bu köye **1655 m²** parke yol yapılması için **57.417,00 TL** olmak üzere **8655 m²** yapılarak ek proje kapsamında **255.657,00,00 TL** ödenek aktarılması,
- 4) 27.09.2019 tarih ve 2019/3 sayılı İl Tahsisat Komisyon Kararıyla ek proje şeklinde oluşturulan 40.000,00 ödenekli Serdar (Kaypak) köyü Menfez yapımı işinin ihale değeri 58.852,00 TL olduğundan, bu projeye de (58.852,00-40.000,00=18.852,00) **18.882,00 TL** olmak üzere keşif artışı yapılacak projeler ile ek projelere toplam **415.146,10 TL** ödenek aktarılması ve
- 5) KÖYDES 2019 yılı projelerinden (719.352,06-415.146,10=304.205,96) **304.205,96 TL** ödeneğin ise ileriki tarihlerde ihtiyaç duyulan projeler kapsamında kullanılması,

SN	Köy/Proje Adı	Senebaşı Proje Ödeneği (TL)	Harcanan (TL)	Artan (TL)	Planlanan Parke Miktarı (m ²)	Yapılan/Yapılacak Parke Miktarı (m ²)	İhtiyaç Duyulan İlave Ödenek Miktarı (TL)	Proje Durumu	Yeni Ödenek Miktarı (TL)
1	Akyar (Parke)	75.000,00	67.730,25	7.269,75	2500	3061			106.245,45
	Akyar (Ek Parke)					1360	38.515,20	iş artışı	
2	Alahanlı (Sakızgediği)	105.000,00	102.115,37	2.884,63	3500	4615		bitti	
3	Arsanlı (Aslaniye)	45.000,00	30.676,00	14.324,00	1500	1480		bitti	
4	Bahçe	75.000,00	91.579,41		2500	4106	16.579,41	iş artışı	91.579,41
5	Çağşak					2500	70.800,00	ek proje	70.800,00
6	Çardak	90.000,00	65.488,73	24.511,27	3000	2846		bitti	122.341,13
	Akyar (Beton) 401,3 m ³						56.852,40	iş artışı	

7	Çona	90.000,00	68.411,10	21.588,90	3000	2973		bitti	
8	Değirmen ocağı (Tecilri)	60.000,00	60.248,00		2000	2960	248,00	iş artışı	60.248,00
9	Dereli	90.000,00	64.062,05	25.937,95	3000	2784		bitti	
10	Dereobası	120.000,00	96.362,38	23.637,62	4000	4356		bitti	
11	Dervişli (Dervişkiye)	270.000,00	184.204,30	85.795,70	9000	8887		bitti	
12	Gökçedam (Hemite)					2732	77.370,24	ek proje	77.370,24
13	Issızca	60.000,00	67.789,81		2000	2946	7.789,81	iş artışı	67.789,81
14	Karacalar					408	11.554,56	ek proje	11.554,56
15	Kayalı	60.000,00	42.889,82	17.110,18	2000	1960		bitti	
16	Kazmaca	210.000,00	156.706,53	53.293,47	7000	7026		bitti	
17	Kesmeburun	75.000,00	84.371,17		2500	3918	9.371,17	iş artışı	84.371,17
18	Kırıklı (Serinova ile)	255.000,00	214.033,74	40.966,26	8500	9870		bitti	
19	Kırmacalı	215.000,00	172.354,21	42.645,79	8500	8321		Serdar Menfez'e 40000 tı aktarıldı	
20	Kırmıtlı	90.000,00	69.834,86	20.165,14	3000	3431		bitti	
21	Koçyurdu	60.000,00	92.000,50		2000	4520	32.000,50	iş artışı	92.000,50
22	Köyyeri	30.000,00	24.835,00	5.165,00	1000	1199		bitti	
23	Kumarlı	135.000,00	118.912,95	16.087,05	4500	5522		bitti	
24	Nohuttepe	60.000,00	48.603,14	11.396,86	2000	2257		bitti	
	Orhaniye	45.000,00	0,00	45.000,00	1500	0		iptal	
	Sakarcalık	60.000,00	0,00	60.000,00	2000	0		iptal	
25	Sarpınağzı	60.000,00	41.669,06	18.330,94	2000	1935		bitti	
	Selimiye	52.500,00	0,00	52.500,00	2000	0		iptal	
26	Serdar (Kaypak)	60.000,00	66.855,09		2000	1927	6.855,09	iş artışı	66.855,09
27	Oruçgazi				0	1655	57.417,00	ek proje	57.417,00
28	Şekerdere	225.000,00	180.626,66	44.373,34	7500	7692		bitti	
29	Tehçi	195.000,00	165.363,00	29.637,00	6500	7042		bitti	
30	Yarpuz	264.383,00	275.293,72		8000	7935	10.910,72	iş artışı	275.293,72
31	Yeniköy	45.000,00	31.214,79	13.785,21	1500	1507		bitti	
	TOPLAM	3.276.883,00	2.684.231,64	676.406,06	110000	125731	396.264,10		
32	Serdar (Kaypak) Menfez (1 adet)	40.000,00					18.882,00	ek proje	58.882,00
	GENEL TOPLAM	3.316.883,00					415.146,10		

B) KADIRLI İLÇESİ:

İlgi (b) yazı ve ekinde yer alan 20.11.2019 tarih ve 2019/30 sayılı Encümen Kararında; 2019 yılı KÖYDES programında bulunan yol projelerinin ilk aşamalarının bittiği, programda bulunan 30 adet köyiçi parke yol projelerinden 647.796,00 TL, 3 adet SSB yol projelerinden 1.577.280,00 TL ve 7 adet menfez projesinden 854.982,00 TL olmak üzere toplam 3.080.238,00 TL ödeneğin arttığı, artan bu ödenekten; 1.272.700,00 TL'sinin programda bulunan 25 adet projede, iş ve ödenek artışı şekliyle 48950 m2 parke yol, 1.049.230,00 TL'sinin 20 adet köyde ek proje şeklinde programa alınarak 40355 m2 parke yol olmak üzere toplam 89305 m2 ilave parke yol yapılarak parke yol projelerine 2.321.930,00 TL ödenek aktarılması ve ayrıca 758.308,00 TL.si ile de Kösepınar İly.-Karaaliuşağı-Dağdeviren-Andırın TCK İlt. KKN 0008 köyyolunda 2 km (14000 m2) Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol (SSB) yapılması talep edilmektedir.

Talep ile ilgili olarak;

2019 yılı KÖYDES Aylık İzleme Formları üzerinde yapılan incelemede; Kadirli ilçesi 2019 KÖYDES programında yer alan yol projelerinin sene başı yapılan planlama kısmı bitmiş olup, artan 3.080.238 TL ödeneğin programda yer alan 30 adet parke yol projesinden 24 adet projede iş ve ödenek artışı şekliyle 48930 m2 parke yol yapılması amacıyla 1.272.180,00 TL ödenek, 21 adet köyde ek proje şeklinde 40375 m2 parke yol yapılması amacıyla 1.049.750,00 TL ödenek olmak üzere toplam 89305 m2 parke yol yapılması için 2.321.930,00 TL ödenek ve artan ödeneğin 758.308,00 TL.si ile de "KKN 213 Kyy. İlt.-Dağdeviren-Köraliuşağı-Kösepınarı Kyy. İlt (KKN:008)" tanımlı köyyolunda 2 km (14000 m2) Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol (SSB) yapılması aşağıda yer alan tabloda görüldüğü şekliyle aktarılması,

SN	Proje/Köy Adı	Senebaşı Proje Ödeneği (TL)	Harcanan (TL)	Artan (TL)	Planlanan Parke Miktarı (m2)	Yapılacak İlave Parke Miktarı (m2)	İhtiyaç Duyulan Ödenek Miktarı (TL)	Proje Durumu	Yeni Ödenek Miktarı (TL)
1	Akova Köyü	28.000,00	18.880,00	9.120,00	800			bitti	
2	Aşağıbozkuyu Köyü	18.725,00	12.626,00	6.099,00	535	1000	26.000,00	iş artışı	38.626,00
3	Aşağıçıyanlı Köyü	89.950,00	60.652,00	29.298,00	2570			bitti	
4	Bahadırlı Köyü	42.000,00	28.320,00	13.680,00	1200	2000	52.000,00	iş artışı	80.320,00
5	Çaygeçit Köyü	27.125,00	18.290,00	8.835,00	775	1250	32.500,00	iş artışı	50.790,00
6	Durmuşsofular Köyü	52.500,00	35.400,00	17.100,00	1500	800	20.800,00	iş artışı	56.200,00
7	Halitağalar Köyü	105.000,00	70.800,00	34.200,00	3000	1315	34.190,00	iş artışı	
8	Harkaçığı Köyü	105.000,00	70.800,00	34.200,00	3000	1800	46.800,00	iş artışı	117.600,00
9	Hardallık Köyü	48.475,00	32.686,00	15.789,00	1385	610	15.860,00	iş artışı	48.546,00
10	İlbistanlı Köyü	87.500,00	59.000,00	28.500,00	2500	7500	195.000,00	iş artışı	254.000,00
11	Kabayar Köyü	42.000,00	28.320,00	13.680,00	1200			bitti	
12	Karakütük Köyü	133.000,00	89.680,00	43.320,00	3800			bitti	
13	Karatepe Köyü	52.500,00	35.400,00	17.100,00	1500	3500	91.000,00	iş artışı	126.400,00

14	Kayasuyu Köyü	52.500,00	35.400,00	17.100,00	1500	3500	91.000,00	iş artışı	126.400,00
15	Kesim Köyü	87.500,00	59.000,00	28.500,00	2500	1250	32.500,00	iş artışı	91.500,00
16	Kızıyusuflu Köyü	70.000,00	47.200,00	22.800,00	2000	1500	39.000,00	iş artışı	86.200,00
17	Kiremitli Köyü	45.500,00	30.680,00	14.820,00	1300	1250	32.500,00	iş artışı	47.320,00
18	Kümbet Köyü	67.375,00	45.430,00	21.945,00	1925			bitti	
19	Mezretli Köyü	94.500,00	63.720,00	30.780,00	2700	1350	35.100,00	iş artışı	65.880,00
20	Oruçbey Köyü	70.000,00	47.200,00	22.800,00	2000	1250	32.500,00	iş artışı	79.700,00
21	Sarıdanışmanlı Köyü	119.000,00	80.240,00	38.760,00	3400	1490	38.740,00	iş artışı	
22	Sofular Köyü	52.500,00	35.400,00	17.100,00	1500	1250	32.500,00	iş artışı	67.900,00
23	Söğütlüdere Köyü	87.500,00	59.000,00	28.500,00	2500	1250	32.500,00	iş artışı	91.500,00
24	Tahta Köyü	87.500,00	59.000,00	28.500,00	2500	2500	65.000,00	iş artışı	124.000,00
25	Tatarlı Köyü	38.150,00	25.724,00	12.426,00	1090			bitti	
26	Topraktepe Köyü	66.500,00	44.840,00	21.660,00	1900	1250	32.500,00	iş artışı	77.340,00
27	Tozlu Köyü	105.000,00	70.800,00	34.200,00	3000	1315	34.190,00	iş artışı	
28	Yoğunluk Köyü	47.250,00	31.860,00	15.390,00	1350	3000	78.000,00	iş artışı	109.860,00
29	Yukarıbozkuyu Köyü	35.000,00	23.600,00	11.400,00	1000	3000	78.000,00	iş artışı	101.600,00
30	Yusufizzettin Köyü	31.850,00	21.476,00	10.374,00	910	4000	104.000,00	iş artışı	125.476,00
	TOPLAM	1.989.400,00	1.341.424,00	647.976,00	56840	48930	1.272.180,00		
31	Akköprü Köyü					500	13.000,00	ek proje	13.000,00
32	Aydınlar Köyü					3000	78.000,00	ek proje	78.000,00
33	Coşkunlar Köyü					1550	40.300,00	ek proje	40.300,00
34	Çınar Köyü					500	13.000,00	ek proje	13.000,00
35	Çigdemli Köyü					2000	52.000,00	ek proje	52.000,00
36	Çukurköprü Köyü					750	19.500,00	ek proje	19.500,00
37	Değirmendere Köyü					1000	26.000,00	ek proje	26.000,00
38	Erdoğdu Köyü					2000	52.000,00	ek proje	52.000,00
39	Göztaş Köyü					400	10.400,00	ek proje	10.400,00
40	Karabacak Köyü					225	5.850,00	ek proje	5.850,00
41	Koçlu Köyü					6500	169.000,00	ek proje	169.000,00
42	Kösepinarı Köyü					800	20.800,00	ek proje	20.800,00
43	Mehedinli Köyü					3000	78.000,00	ek proje	78.000,00
44	Öksüzlü Köyü					4000	104.000,00	ek proje	104.000,00
45	Şababl Köyü					2500	65.000,00	ek proje	65.000,00
46	Tekeli Köyü					450	11.700,00	ek proje	11.700,00
47	Vayvaylı Köyü					1250	32.500,00	ek proje	32.500,00



48	Yalnızdud Köyü				400	10.400,00	ek proje	10.400,00
49	Yenigün Köyü				5300	137.800,00	ek proje	137.800,00
50	Yeniköy Köyü				1250	32.500,00	ek proje	32.500,00
51	Yukarı Çıyanlı Köyü				3000	78.000,00	ek proje	78.000,00
	TOPLAM				40375	1.049.750,00		
	ARA TOPLAM				89305	2.321.930,00		
52	KKN 213 Kyy. İlt.-Dağdeviren- Köralıuşağı- Kösepinarı Kyy. İlt (KKN:008) Köyyolu 2 Km (14000 m2) SSB Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi					758.308,00		
	GENEL TOPLAM					3.080.238,00		

2019/1011 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uygulamaya konulan Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi Ödeneğinin İller ve İlçeler Bazında Kullanılması, İzlenmesi ve Denetimine İlişkin Esas ve Usullere Dair Kararlar kapsamında, yukarıda öngörülen 2019 yılı KÖYDES programlarında istenen değişikliklerin yapılması ve ödenek aktarımı hususunu;

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olurlarınıza arz ederim.

Veysi ÖRÜK
Birlik Müdürü

Uygun görüşle arz ederim.

02/12/2019

Adem YILMAZ
Vali Yardımcısı

OLUR
02/12/2019
Ömer Faruk COŞKUN
Vali