

T.C.
OSMANİYE VALİLİĞİ
Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği

Sayı : M.80.9.OSK.0000.2020/..420
Konu : KÖYDES 2020 yılı proje değişikliği

20/10/2020

VALİLİK MAKAMINA

İlgi: Sumbas Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 23.09.2020 tarih ve 132 sayılı yazısı.

İlgi yazı ve eki 10.09.2020 tarih ve 2020/35 sayılı Encümen Kararında; Sumbas İlçesi KÖYDES 2020 yılı programında yer alan; muhtelif köy yolları kilit parke taşı projelerinden 126.968,50 TL ödenek arttığı, artan bu ödeneğin Alibeyli, Akdam, Çiçeklidere, Gaffarlı ve Yeşilyayla Köyleri Köyiçi yollarına 1000'er m2 ilave parke yol yapımında kullanılması, ayrıca yine 2020 yılı KÖYDES programında yer alan Küçükçınar Köyü Köyiçi yollarına yapılması planlanan 1895 m2 kilit parke taşı programında yapılacak yolun ekonomik ömrünü tamamlamaması nedeniyle iptal edilerek, iptal edilen 1895 m2 parke taşının ihtiyaç olan Gaffarlı Köyü Köyiçi yollarına kilit parke taşı yapılması hususunda proje değişikliği yapılması talep edilmektedir.

Talep ile ilgili olarak; Sumbas İlçesi 2020 yılı KÖYDES Aylık İzleme Formları üzerinde yapılan incelemede; Senebaşı yapılan planlamada, Sumbas ilçesine bağlı toplam 11 adet köyde (Akçataş, Alibeyli, Akdam, Çiçeklidere, Gaffarlı, Kızılömerli, Köseli, Küçükçınar, Reşadiye, Yeşilyayla ve Yazıboyu) köyiçi yollarında yol standardının geliştirilmesi amacıyla stabilize olan kısımlarında parke yol yapılması programa alınmış olup, toplam 20700 m2 parke yol yapılması için 646.021,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Artan 126.968,50 TL ödeneğin yukarıda talep edilen köylere ilave 1000'er m2 parke yol yapılması ve Küçükçınar Köyü 1896 m2 parke yol yapımının iptal edilerek aynı miktarda parke yolun Gaffarlı Köyü Köyiçi yoluna parke yol yapılması ile ilgili olarak projelerde meydana gelen değişiklikler aşağıdaki tabloda çıkartılmış olup;

SN	PROJE/KÖY ADI	PROJENİN ESKİ DURUMU		PROJENİN YENİ DURUMU				
		Ödeneği (TL)	Parke Miktarı (m2)	İlave Edilecek Ödenek (TL)	İlave Edilecek Parke Miktarı (m2)	Projenin Yeni Ödeneği (TL)	Yapılacak Yeni Parke Miktarı (m2)	Açıklamalar
1	Alibeyli Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı	58.752,00	1897	25.394,00	1000	84.146,00	2897	
2	Akdam Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı	58.750,00	1895	25.394,00	1000	84.144,00	2895	
3	Çiçeklidere Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı	58.752,00	1896	25.394,00	1000	84.146,00	2896	
4	Gaffarlı Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı	58.752,00	1896	84.146,00	2896	142.898,00	4792	
5	Yeşilyayla Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı	58.752,00	1895	25.393,50	1000	84.145,50	2895	
6	Küçükçınar Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı	58.753,00	1896	-	-	-	-	Projenin iptal edilmesi
	TOPLAM	352.511,00	11376	185.721,50	6896	479.479,50	16376	

KÖYDES 2020 yılı projesi ödeneğinin İller ve İlçeler Bazında Dağılımına, Kullanılmasına, İzlenmesine ve Denetimine Usul ve Esaslara Dair Karar kapsamında istenen değişikliklerin yukarıda ön görüldüğü şekilde yapılması ve ödenek aktarımı hususunu;

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olurlarınıza arz ederim.

Uygun görüşle arz ederim.

20./10/2020

Adem YILMAZ

Vali Yardımcısı

Veysi ORUK
Birlik Müdürü

OLUR

20/10/2020

Dr. Erdiç YILMAZ

Vali