

T.C.  
OSMANİYE VALİLİĞİ  
Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği

2020-7  
2021-4

Sayı : M.80.9.OSK.0000.2021/..384  
Konu : KÖYDES 2020 ve 2021 yılları proje değişikliği

12/12/2021

VALİLİK MAKAMINA

- İlgi: a) Düziçi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 22.10.2021 tarih ve 715 sayılı yazısı.  
b) Düziçi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 09.12.2021 tarih ve 810 sayılı yazısı.  
c) Kadirli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 18.11.2021 tarih ve 104 sayılı yazısı.  
d) Toprakkale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 19.11.2021 tarih ve 1711 sayılı yazısı.  
e) Sumbas Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 30.11.2021 tarih ve 143 sayılı yazısı.

Düziçi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ilgi (a) yazısında; “Birliğimizin 2021 Yılı KÖYDES yapım programında yer alan 168.000,00.TL ödenekli Düziçi İlçesi Çitli Köyünde İçme Suyu Sondaj Kuyusu Açılması ve GES Yapımı İş i ile ilgili ihale yapılmış ve yüklenici firma tarafından 244 metreye inilmesine rağmen yeterli miktarda su alınamamıştır. Kaldı ki İl Özel İdaresi yine aynı köyde icmesuyu sondaj çalışması gerçekleştirmiş olup, sondaj çalışması sonrasında yine yeterli miktarda su alınamamış ve program iptal edilmiştir. Söz konusu iş i ile ilgili yapılan çalışmalar sonrasında toplam 74.859,20.TL harcama yapılmış olup, 93.140,80.TL. ödenek tasarruf edilmiştir. Buna göre, 2021 Yılı KÖYDES Yapım Programında yer alan 168.000,00.TL ödenekli Düziçi İlçesi Çitli Köyü İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması ve GES Yapım İş i’nden tasarruf edilen 93.140,80.TL ödeneğin, söz konusu sondaj kuyusu açım iş inin gerçekleştirilememesinden dolayı yine aynı köyde Düziçi İlçesi Çitli Köyü Kilitli Parke Yol Yapım İş i olarak ek programa alınması için makam onayı verilmesi” denilmekte,

Düziçi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ilgi (b) yazısında; Birliğimizin 2021 Yılı KÖYDES yapım programında yer alan 120.000,00.TL ödenekli Düziçi İlçesi Pirsultanlı Köyü İçmesuyu Şebeke Hattı Yenileme Bakım ve Onarım Projesinden 92.498,63.TL ve 70.000,00 TL ödenekli Düziçi İlçesi Gökçayır Köyü İçmesuyu Şebeke Hattı Yenileme Bakım Onarım Projesinden 59.099,45.TL ödenek olmak üzere toplam 151.598,08 TL ödenek tasarruf edilmiştir.

Diğer yandan, 2021 Yılı KÖYDES yapım programında yer alan 130.000,00.TL ödenekli Gökçayır Köyü İçmesuyu Sondaj Açılması ve GES Yapımı Yeni Tesis Projesinin tamamlanabilmesi için 114.986,00 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyaç duyulan bu ödeneğin 59.099,45 TL'sinin yukarda belirtilen Gökçayır içmesuyu ödeneğinden, 55.886,55 TL'sinin ise yukarda belirtilen Pirsultanlı içmesuyu projesi ödeneğinden ve Pirsultanlı içmesuyu projesinden artan 92.498,63 TL ödenekten geriye kalan 36.612,80 TL (92.598,63-55886,55=36.612,80) ödeneğin ise 134.000,00 TL ödenekli Pirsultanlı köyü Köyiçi Parke Yol Projesinde kullanılması için makam onayı verilmesi” denilmekte,

Kadirli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ilgi (c) yazısında; “2021 yılı KÖYDES programında yer alan yol projelerinin ilk aşamaları bitmiş olup, buna göre programda bulunan 3 köy Değirmendere, Koçlu ve Yoğunluk Menfez Yapım Projesinden 21.185.00.-TL, 5 köy Çınar, Değirmendere-Belmece, Değirmendere-Böğürpınar, Durmuşsofular ve Mezretli Yapım Projesinden 28.090.00.-TL ödenek artmış olup menfez projelerinin yapımından artan ödenek toplam ; 49.275.00.-TL'dir. 2021 yılı KÖYDES programı kapsamında 112,600 m2 Beton yol projesinden 571.445,00.-TL ödenek artmıştır. 2021 yılı KÖYDES projelerinden artan toplam ödenek miktarı 620.720.00 TL olup bu ödenekten 209.289.60.-TL parke yol programına, geri kalan 411.430.40.-TL ödeneğin ise beton yol programına aktarılması Birliğimiz idaresince uygun mütalaa edildiği ve bu doğrultuda karar alınması” denilmekte,

Toprakkale Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ilgi (d) yazısında ; “KÖYDES 2021 Projesi kapsamında; ilçemiz Arslanpınarı, Sayhüyük ve Lalegölü Köyleri içme suyu pompalarına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulma yapım projesi için İl Özel İdaresi teknik personeline hazırlanan ve TÜİK inşaat maliyetleri fiyat endeksine göre güncellenen 590.030,38 TL yaklaşık maliyet üzerinden 09.11.2021 tarihinde KHGB İhale Yönetmeliğinin 18.inci maddesine göre açık ihaleye çıkılmış ve en uygun teklifin 500.000,00 TL+ KDV olarak değerlendirilmiştir. KÖYDES 2020 projesinden artan 4.591,52 TL, KÖYDES 2021 projesinden 235.218,00 TL olmak üzere 239.809,52 TL ödeneğimiz bulunmaktadır. Proje yaklaşık maliyetlerinin hazırlandığı 19.02.2021 tarihinden, ihale tarihine kadar fiyatlardaki artışlardan dolayı iş yapılamayacak maliyetler noktasına gelinmiştir. Lalegölü Köyü Muhtarlığının 15.11.2021 tarih ve 2021/17 sayılı dilekçesine istinaden projeden feragat etmesi nedeniyle Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 54.üncü maddesi uyarınca % 40 oranında iş azalışı için Valilik onayına sunularak Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına bildirilmesi” denilmekte,

Sumbas Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ilgi (e) yazısında ise; “2020 yılı KÖYDES programı kapsamına ilçemiz muhtelif köy yollarına kilit parke taşı yapım işinden 37.808,51 TL ödenek tasarruf edilmiş, tasarruf edilen ödeneğin İlçemiz Akdam Köyü Işıklı Bağlısına kilit parke yol yapılması yönünde karar alınmış olup, uygun görüldüğünde, artan 37.808,51 TL ödeneğin Akdam Köyü Işıklı Bağlısına kilit parke yol yapılmasında kullanılması” denilerek makam onayı alınması talep edilmektedir.

KÖYDES 2020 ve 2021 yıllarına ait yukarıda bahsi geçen program değişikliği taleplerinin, 28.04.2021 tarih ve 3917 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan KÖYDES Usul ve Esaslar Hakkında Karar doğrultusunda makamınızca uygun görüldüğü takdirde Olurlarınıza arz ederim.

Uygun görüşle arz ederim.

10./12/2021

Adem YILMAZ  
Vali Yardımcısı

Veysi ÖRÜK  
Birlik Müdürü

OLUR

10./12/2021

Dr. Erdiñ YILMAZ

Vali