T.C GEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI Yerel Yénetimler Genel Miidiirliigii

KOYDES 2018 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN iSLERIN DURUMU
(30.11.2019 TARIHI ITIBARIYLA)

IGME suYu YoL SULAMA ATIKSU GENEL TOPLAM
SENE SENE SENE SENE SENE
ISLERIN DURUMU BASINDA EK TOPLAM | BASINDA EK TOPLAM | BASINDA EK TOPLAM | BASINDA EK TOPLAM | BASINDA EK TOPLAM
PLANLANAN PLANLANAN PLANLANAN PLANLANAN PLANLANAN
A B c D E F G H I J K L M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
Lk BITEN 22 2 24 17 3 20 0 0 39 5 44
DEVAM EDEN 0 0 0 0 0
IHALE ASAMASINDA OLAN 0 0 0 0 ) 0 0
BASLAMAYAN 0 0 0 0 0 0 0
iPTAL 3 3 2 2 0 0 5 0 5
TOPLAM 25 2 27 19 3 22 0 0 0 0 0 0 44 5 49
KOY YOLU ISLERININ DURUMU
ASFALT BETON Tas SANAT YAPISI YOLDAN YARALANAN
ISLERIN NITELIGi H";“é'n:)o" TE@::;(E ST'(*E:‘)'ZE PARKE (m2) O?‘lfn'f)"v' DUVAR
i (m3) | kopRO | MENFEZ | . " - TOPLAM
BSK (Km) | 1. KAT (Km) | 2. KAT (Km) [KLASIK (Km)| SSB (Km) (Adet) (Adety | BUZ (Adet) | KOY SAYISI | UNITE SAYISI| i
SENE BASINDA
e 14,00 115 453970 | 2,60 2 95 135 118 77.529
BITEN 1,01 16,00 467.735 1,38 1 60 139 114 78.032
KOY IGME SULARI iSLERIN DURUMU
SENE BASINDA PLANLANAN BITEN
KoY BAGLISI KOY BAGLISI
ISLERIN NITELIiGi FAYDALAN
FAYDALANA
suYu suYu TOPLAM 0 suYu SUYU | TOPLAM | ACAK
s(:dseti)z YETERSIiZ s(:dseti)z YETERSIiZ CAKNUFUS s(l::;)z YETERSIiZ S(,L:j:)z YETERSIiZ NUFUS
(Adet) (Adet) (Adet) (Adet)
YENI TESIS 4 5 9 2.361 6 3 9 5.666
L TESIS GELISTIRME 19 22 a1 13.663 5 14 19 6.214
: BAKIM ONARIM 19 35 54 12.550 14 20 34 8.620
TOPLAM 0 42 0 62 104 28.574 0 25 0 37 62 20.500




T.C GEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI Yerel Yénetimler Genel Miidiirliigii

KOYDES 2018 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN iSLERIN DURUMU
(30.11.2019 TARIHI ITIBARIYLA)

KUGUK OLGEKLI SULAMA ISLERIN DURUMU
SENE BASINDA PLANLANAN BITEN

HAYVAN HAYVAN
p GOLET GOLET YERUSTO YERALTI |
IGMESUYU TOPLAM IGMESUYU [ TOPLAM

GOLETI YAPIMI SULAMASI | SULAMASI | SULAMASI GOLETI

ISLERIN NITELIGI GOLET | YERUSTU | YERALTI

GOLETYARIMI SULAMASI | SULAMASI | SULAMASI

YENI TESiS
TESIS GELISTIRME
BAKIM ONARIM

iLl: TOPLAM 0 0 0 0 0
PROJEDEN YARARLANAN
NUFUS (ADET)

PROJEDEN YARARLANAN
CIFTGI SAYISI (ADET)

HIZM URULECEK ALAN
BOY GU (HEKTAR) 0

ole|(e|e|e
olo|o|o|o

B. BAS HAY. SAYIS| 0 0

HIs
GOLETI

K. BAS HAY. SAYISI 0 0

ATIKSU ISLERININ DURUMU

BITEN

" ; " s SENE BASINDA

ISLERIN NITELIGI KOY BAGLI E 1000
PLANLANAN BIREYSEL

ADET NOFUS | ADET NOUFUS 250 KISILIK | S00KISILIK | ey e

1500 KiSILIK|  DIGER

|BIREYSEL FOSEPTIK
(Ad)

SIZDIRMALI
FOSEPTIK (Ad)
SIZDIRMASIZ
FOSEPTIK (Ad)

KLASIK ARITMA (Ad)

PAKET ARITMA (Ad)

DOGAL ARITMA
(Yapay Sulak Alan)
Ad
STABILIZASYON
HAVUZU (Ad)

SENE BASINDA BITEN

ISLERIN NITELIGI PLANLANAN

UNITE NUFUs BETON KORIGATOR | PE/PVC DIGER

KANALIZASYON
SISTEMI (mt)

TABLOYU HAZIRLAYANIN

ADI SOYADI : MUSTAFA KAZICI
GOREVi: VHKI

i$ TELEFONU (0328) 826 20 15

CEP TELEFONU 05447659737

i-[;;OESsT|A musti8048@hotmail.com

wee/12/2019

Hiiseyin DIDIN Veysi ORUK Adem YILMAZ Omer Faruk COSKUN
Ziraat Miithendisi Merkez KHGB Miidiirii Vali Yardimcisi Vali
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29 Kévde

Akyar Koyii Merkez Baglisi
Cagsak Koyii Merkez Baglst
Merkez
Cons K Baghist
ona |Baghst |
o Yk. Cona
Baglist

Degirmenocaia Kayii Merkez
Baghst

Dereli Koyl Merkez Baglsi

Dereobasi Koyii Merkez Baglist

Merkez
Baghsi

Aydinlar
Dervisli (Gevremah
(Dervisiye) Koyii |alle)

Bigaker

Baghst

Kahyalar
Baghs

Gikgedam (Hemite) Koyii
Merkez Baghst

Issizea (Hemite) Koyii Merkez
Baghsi

Merkez
Baglisi

Kayall Koyl | aimam

Baghs

Merkez

Camlibel
Baghsi

Baghs

Kazmaca Koyii | eriz
(Nergizlik)

Meydan
Baghst

Tiliiciiler
Baghst

STIRILMESI

KOYDES 2018 YILI YOL iZLEME TABLOSU

5.000

3.700

2.650

1.450

4.000

3.500

4.000

1.800

2.100

1.500

400

2.500

4.000

1.800

600

750

1.450

2.100

1.500

200

26.12.2018-617 tarih -sayih Valilik
Olur'u ile bu projeye 2017 Ortak alim
Trafik isaretleri 6deneginden
123.229,55 TL daha aktarilarak bu
projenin ddenegi; 2.298.229,55
olmustur.

Bu projeye 2254203,91 TL harcanarak
44.025,64 TL odenek (ortak alim trafik
isaretlerinden) artmistir

GERCEKLESME
YUZDESI

Fiziki

MADDI

Yapilan Mikrtalar

4968

4081

2629

1935

3341

3798

2598

3436

1270

242!

2459

3747

2590

1865

1515




OSMANIYE

MERKEZ

Ki

105.100 m2
Parke Yol
Yapimi
Standart
Gelistirme
Projesi

Merkez
Baghst

Abuzarlar

Kinkhikoya | g 2L

Kanligegit
Baglist

Merkez
Baglist

Dereobast
Baghst

Kirmacali Koyii
Gilltepe

Baghsi

Tiiliiciler
Baglhsi

Kirmuth Koyii Merkez
Baglist

Kogyurdu (Endel) Koyii Koyii
Merkez Baglisi

Kéyyeri Koyii Koyii Merkez
Baghst

Nohuttepe Kéyii Koyii
Merkez Baglisi

Oruggazi Koyii Koyit
Merkez Baghst

Sakarcalik Koy Koyii
Merkez Baghist

Sakizgedigi (Alahanl) Koyii
Kéyii Merkez Baghsi

Sarpinagzi Koyii Merkez
Baglst

Selimiye Koyii Merkez
Baghst

Serinova Koyii Merkez
Baglist

Merkez
Baglist

Sekerdere Koyii
Akarca
Baglist

Tehgi Kayii Merkez Baghs

Yarpuz Koyii Merkez Baghisi

Yenikdy Koyii Merkez
Baglsi

Merkez

Baghst

Bahge Koyii

Kumarh Koyit :“"‘“k‘sl

Karatas Koyii | Merkez

Karacalar Koy Merkez
Baglisi

22192

YOL STANDARDININ GELI:

PARKE

Pogram disi

Pogram disi

Pogram disi

KOYL
ci

2.175.000,00

2.340.000,00

2.298.229,55

2.127.059,47

2.254.203,91

47.940,53

44.025,64

1.050

2.700

250

1.750

1.750

2.000

500

2.500

1.300

1.650

4.000

1.500

3.000

650

3.000

1.000

3.000

3.200

2.800

6.000

8.000

3.000

2.000

3.500

92%

63%

1417,

5055

3443

1264,

1285

2186

1860

3557/

1624,

2756

1486

2225

4861

347

4690

5695

2805

270

6600

1409

888

152




OSMANIYE

MERKEZ

00t

5

D-400 ily.
Titisak-
Mahmuriye
Istasyonu -
Grup Ky. It
(KKN:008)
Hamus Cayt
Kaéprii Tesis
Geligtirme
Projesi

Dervisli Merkez ve
(Dervisiye) Mamure
Koyi Baghlan
Tehgi Koyii Merkez

Baglhst

YOL STANDARDININ GELISTIRILMESi

KOPRU

BIRIN]

DERE
CE

298.622,00

269.241,03

269.241,03

100%

91%

18.09.2018-408 tarih-sayili Valilik Olur'u ile:
Bu projeden artan 40.202,00 TL, ile Cagsak
koyii Igmesuyu Sebeke yapim projesinden
artan 10.774,51 TL, Ortak Alim Etiit-Proje
Tekn. Kontlik deneginden artan 71.743,96
TL ve Ortak Alim Trafik Isaretleri
deneginden artan 12.879,53 TL. olmak iizere
toplam 135.600,00 TL ddenek Sdenegi
yetersiz olan Cona kéyii Isale hatti yapim
projesine aktarilmistir.

Daha sonra: 26.12.2018-617 tarih -sayili
Valilik Olur'u ile bu projeye 2017 Ortak alim
Trafik Isaretleri 6deneginden 10.821,03 TL
daha aktarilarak bu projenin ddenegi;
269.241,03 tl olmustur




yapilan parke m2

OSMANIYE

BAHCE

Ki

15 Koyde
34850 m2
Parke Yol

Yapimi

Standart

Gelistirme
Projesi

Ancakli Koyii
(Yk.Ancakl)
Koyii

Merkez
Baglist

ibisler
Baglist

Anklikas Koyii

Merkez
Baghsi

Mercanh
Baglist

Tasoluk
Baghsi

Asag Aricakls
Koyii

Merkez
Baghsi

As-Karderesi
(Faklar) Koyii

Merkez
Baghsi

Bekdemir
(Bilalik) Koyii

Merkez
Baglhst

Camalagi-
Fakilar

(Kaverlar-
Kaveular)

Keller
(Gatallar),

Basamakli
(Tuygunla
n

Kiragh

Mizanlar)

Gelikler
(Pergemli-
Dutkunlar)

Mercanh
(Cmarcik)

Dutlu
Baghst

Kirazh
Baghst

YOL STANDARDININ GELISTIRILMESI

Burgagh Koyii

Merkez
Baglist
Mutluca
Mevkii

1.000

500

970!

1.000

635

1.000

670

1.000

917,

2.000

1207

2.000

1912

1.400

2061

700

1521

250

700!

500

250!

800

619!

800

1688

700

543/

850

267

250

717

2.000

2078




Ookmusafalt - \Merkez |y, | yg 5.803) parke [KOYI 858.00000 858.00000 858.000,00 0,00 1500 100%| 100% 1688
Koyii Baghsi ¢l
Inderesi Koy z:;f.z 2,000 2135
Kaman Koyi z:;f.z 1500 1516
Kizlag Koyii -
Nohut Kéyii g:g’:ff 2,000 2054
Orencik Merkez 1000 1081
(Lapash) Koyii | Baghst !
Savranh Koy x:;::.z 1350 330
Yk.Oba Prog. Dist 1090,
Yaylalik Merkez
(Erikkaya) Koyii | Baghst 1750 1596
Q!‘lé:l:r 1.000 744
Bunsuzlar
Yukani (Gazi) 1.000 780
Karderesi Kéyii
¥l Kasobast
(Balinkas1) 1.000 1039
Yenioba
(Fokrlar) 1500 1883
Baglilan
Kuag . Kizlag Koyt
Koyii Koyici E Elmalipinar Pinari isale hatti yapimu
) 1700 m2 z é Akkozakli Kaynag ile TesisGelitirme)
E Il parke Yol £3 3 adet depo tel drgii ile koruma yapimi
A Yapimi  |KidagKoyi  [Merkez | 1 SE |earke [xi 61.000,00 61.000,00 61.000,00 0,00 1.700 110%| 1000%)| 1 projesi (Tesis Gelistirme); 07.05.2019- tarih
z| = standart 22z ve 2019/1 nolu il Tahsisat komisyon Karariyla
stand & ; "
] Gelisirme S iptal edilerek 61.000,00 TL édenck bu
; 2 .
Frofsre g rojee akanimisr:
Bo projeb ile 1876 m2 parke yol yapilmistir.




Bu projeye: 26.12.2018-617 tarih -
sayih Valilik Olur'u ile (3 Koyde
i¢mesuyu Depo Yapumi Yeni Tesis
Projesinden) 15.786,00 TL. aktarilarak
bu projenin ddene; 00
TL olmasina ve Yesilkoy Ko,
yoluna 600 m2 parke yol yapilmasina
Karar verilmistir.

Bu projeye: 05.08.2019-392 tarih -sayih Valilik
Olur'u ile (3 Kéyde igmesuyu Depo
Yapimi:154,00-4 kisyde sebeke
degisimi:7.413,28-5 kiyde depo
onarimi:18.065,00-Bigekli-Akdere Trapez
Kanal yapimindan:294,79-Yazlamzhi V kanal
:10.275,16 ve 107.592,72 TL nema
geliri olmak iizere ) 143.794,95 TL.
aktarilarak bu projenin ddeneginin
.95 TL olmasina ve Catal
1160m2-Elbeyl

m2 parke yol yapilmasina karar verilmistir.

Yapilan miktarlar

Akgakoyunlu
Kéyii

Merkez
Baglist

2.700

Alibozlu Koyii

Merkez
Baglist
(Kiliglaar)

1.500

Derealiboz
lusu

1.500

Hemenler

1.500

Telliler

Baymdirh Koyii

Manlar
Baglist

4.500

bisler

Bostanlar Koyii

Merkez
Baghsi

800

Doruklar
(Avanlar)

3.800

Haciibisler
Baglilan

400

Golliler

Camigi Koyil

Merkez
Baghst

4.000

Catak Kayii

Merkez
Baghsi
Camkosu
ile birlikte)

2.500

Tlave-Ek

Cergioglu Koyii

Merkez
Baglist

1.000

Hidirl
Baglisi

500

Karakuyu
Baglist

3.000

Karayusufl
u Baglist

500

Citli Koyit

Merkez
Baghsi

4.400

flave-Ek

2615

447

1323

1917

1248

3787

1214

352,

3795

159

1208

2688

2529

673

2318

4965

652,




OSMANIYE
DUZICH

Merkez 1.000 7
Baglist
Cotlu Koyt Kuzlali 1500 3038/
Baghst
26 Koyde
Tirasl:
102,580 m2 B';;f‘: "’ 1500 0
Parke Yol -
Yapmi | proeyli Koyi | oK 3.000 3441
Standart Baghsi
Gelistirme
Projesi Tlave-Ek 1956
Farsak (Akdere) [Merkez
Kaoyii Baglist 2500 2751
Bilyiiktaba —
Kalar @ 1,500 o
s
2
z
Demirciler £ -
(Koyak) | 24 | 19 1395 & PARKE | 2.974.820,00 3.134.40095 313440095|  -159.580,95| 5500 0
Baglisi 3 "
z
4 1
i Z
Ikizl &
Gokeayir Koy Bﬂ;i“ g 1081
) <
a
. z
Demircler = 112
%
3
Koskerler S
Baglist 4957
Merkez
(Kuydbi) =
ilave -Ek 978
Me,rkez 2.500 112% | 110% 3386/
Baghsi
Sb?lm 2,000 0
Giimiis Koyii aghst
Yesil
(Ciriklikas 500 2184
) Baghst
Giizelyurt Koy ;\::;:f.z 2500 2849
Merkez
(Uzundere- 1.000 1420
Karagedik Koyii | Okul yolu)
Aksaylar 3500 3547
baghsi
Karaguz Koy g”:g’:ff 3000 3314
Kugeu Koyii ’::' ::IZ 4,000 4356
Oluklu Koyi '};”;g':flz 3.000 3301
Merkez
(Emirler) 1550 3900
Bognak
(Pitirak) 500 0
Pirsultanl Koyii | Emirkara
Emirtey 2,000 3144
Kas
(Horozlar- 2350 0
Meseler)
flave-Ek 857
Selverler Kéyii g:g'::f 4,000 4458,
Sogitliigol Koyii g:;::f 4.280 0
Merk
Yazlamazh Koyit




Yenifarsak Koyii [ ) 2.500] 2720




Merkez

u Baghsi

Vesiderekoya (1 2,000 2105
Yeskoy Bk Merkez 2400 3354
Gyii Baghst
Yesilyurt
(Zindogany | M 2900 3289
o Baghsi
Koyi
Yapilan miktarlar
Venifarsak Ky |on” 037,
aglsi
Merkez
Baghsi 065
2 Koyde
z| - Bemz Yol YOL
z %4 Yapimi Agalar STANDARDI KOYI
2| = & 209 NIN ; 340.000,00 340.000,00 340.000,00 89%
| 2 Standart Baghis [STIRIL ¢t
o Geligtirme . X
S it Yesildere Koyi MESI
Projesi
Nasifl
Baghsi
Yolalu
Baghsi
Merkez
Baghsi
Grup Kyy.lt
Goksayir
Koyii - Koskerler
Koskerli - Baghsi
kizler-
Demirciler
Zz (K"Wk‘i - Ikizler BIRIN
Z| T Arpagukuru - Baglist 1 oic ile:0.4 ’ ar
2| g I e PR Lw0s | BAKIM cl 3100000 $1.00000 $1.00000 5% Bu proje ile:0,41km Trapez (bakim onarim)
Z| 7 Karasi Grup ONARIM DERE kanal yapilmistir
8 Kéyyolu it &
Bakom emirciler
Onarm (Koyak)
(Trapez
Kanal)
Projesi
(KKN:001) Ampacukur




Merkez
Baglist
Grup Kyy.il t Agalar
ot Koyi4 it Bu projenin ads; 2018/2 sayils {1 Tahsi
Taonsh- u projenin ads; sayili [l Tahsisat
Kusou Koyii | Komisyon Karar ile: "009 KKN nolu “Grup
8 Yesildere Nastfl BIRIN Kyy. llt. - Kislayeri - Yenifarsak Koyii - Hodu
| © Koyii Grup | Yesildere Koyl |Baglsi . (Tesbi) — Nacarfarsagi Koyyolu™ - 0,8 km.
Z N | 004 |Kéyyolu |(Venifarsak kiyii :r\ﬁ:?l:\nm ONARIM Dé'?E 46.000,00 46.000,00 46.000,00 0,00 080 70% | 100% | 1 Bakim Onarim (Trapez Kanal)" seklinde
E a Bakim seklinde degisdi) P degistirilmistir.
3 Onanm
g::ﬁz Bu proje ile:0,56 km Trapez (bakim onarim)
Projesi kanal yapilmistir
(KKN:004) Yolalu
Baglist
Bilyiik
Imar S - tabakalar
Biyik (Tabaklar)
Tabaklar -
Kg. Tabaklar
@ (Horoz)
= — K.Maras BIRIN|
s T S » 5 ¥ .
z | £ Surt BAKIM ci Bu proje ile:0,58 km Trapez (bakim onarim)
N 290 46.000,00 000, 000, X ¥
; 3 007 | oy | GOkoaT Ky ONARIM |ONARIM| o 46.000,00 46.000,00 0,00 080 73% | 100% | 1 Kanal yaplmistr
Zz Bakim CE
© Onanim
(Trapez
Kanal) Kilgiik
Projesi Tabakalar
(KKN:007)
(Tabaklar)
Baglis!
Bécekl 1.8
ilt. 060 KKN Bu proje ile:0,41 km Trapez (bakim
2 Akdere- . onarim) kanal yapilmistir
Bocekli LS BIRIN .
E = Bu projeden artan: 294,79 TL 05.08.2019-
< Bakim Farsak (Akdere) |1 0r BAKIM ci proj ! ) .
B IS Koyii Bagiier onaRIv | ONARIM o 32.430,00 3213521 3213521 294,79 050 829 | 99% | 1 392 tarih-sayih Valilik Olur'u ile 2018 yili "26
=l 2 (Trepez p koyde parke yol yapimi projesine”
© Kanal) aktarilmistir
Projesi
(KKN:058)




OSMANIY

HASANBEYLI

6 Koyde
18.790 m2
Parke Yol
Yapimi
Standart
Gelistirme
Projesi

fo [ Merkez
Colaki Kyt |2
fo [ Merkez
Culhal Koy |2
Kalecik
(Kizildere-Heyik) Zfr:(:,z
Kaoyii aghs
s | Merkez
Karayigit Koyt |25
Sarayova(Kisnaz | Merkez
) Koyii Baghsi
Merkez

Yanikkisla Koyt

Baglhst

1.833

YoL
STANDARDI
NIN
GELISTIRIL
MESI

PARKE

Ki

335.442,00

335.442,00

335.442,00

2530
1631

1500
1341

4330
4189

4300
4306

3750
2699

2380
2838

90%

100%

2017 KOYDES dencklerinden Parke Yapimi
Isinden artan 13.159,75 TL ile 2011 yilindan
2017 yih sonuna kadar biriken KOYDES
nema gelirleri olan 74.278,89 TL olmak iizere
Toplam: 87.438,64 TL &denek; 2018/1 sayili il
Tahsisat Komisyon Karart ile; bu projeye
aktanilarak bu proje ddencginin 422.880,64
olarak belirlenmistir.

Bu proje ile toplam 17004 m2 parke yol
yapildi.




Kadirli Bly.
fmar Stnurt -
Saricaferli
(Mustatalar)

Ballil:

llbistanis
(Kozalik) Koyii

Merkez,
Ballilar
(Kadilar),
Kocalar,
Seritbeleni
(Nacaklr)
ve

Bozluksirtt
Baghlan

03.08.2018-338 tarih -sayali Valilik Oluru ile 001
KKN nolu BSK yol yapimi iptal edilerck dencgi bu
projeye aktartlarak bu projenin ddenei 3.000.000 TL
olmustur.

Daha sonra:
18.09.2018-408 tarih-sayili Valilik Olur'u ile:
Bu 2 adet projede yapilan yolun konusu; BSK yapimi
yerine SSB (Silindirle Sikistinilmis Beton Yol ) yapimi
seklinde destirilmistir.

Daha sonra:
12102018468 tarih-sayili Valilik Oluru ile:
KKN:001 ve KKN:124 nolu SSB yol projelerinden

artan 990.400,00 TL 6denck; KKN:001 nolu SSB



projesine aktanilarak bu projenin ddeneginin
3.990.400 TL, ilave olarak 2,5 km (15.000 m2) fazla

176398 49 TT Adenal arthin

Kocalar - yol yapilmas: karalastilmistir
E - Cerbeleni YoL BIRIN
2| 3 (Seritbeleni) STANDARDI| oo |7 Bu proje ile: kkn:001 nolu yola: 10,00 km, kkn:024
< a 001 | (Nacaklr)- 2170 NIN ASFALT DEﬁE 3.000.000,00 3.936.685,00 3.895.620,00 41.065,00 100% | 104% nolu yola: 4 kmve kkn:180 nolu yola: 2,00 km SSB
5 N Bozluksirt - GELISTIRIL e yol yapilmustir.
o Kasepinart MESI
Koy Daha son
Siyringag - Bu projeden artan; 41.065,00 TL ile 18 Koyde
Bagdas (6500 mt- 29250 m2) Parke Yol Projesinden’
yaylasi Grup Merkez ve 59227 TL, 38 Kéyde 121.950 m2 Parke Yol
Koyolu | . [stynngag - apimi Projesinden” 86.600,57 TL ve 35 Noktada
(KKN:001) |KOsepmar Koy | s i) Sanat yapist (Képrii Menfez Yeni ve Genisletme)
BSK Yol Baghlan Standart Gelistirme Projesinden” 3.070,58 TL olmak
Yapimi iizere toplam 176.328,42 TL édenek artuga, artan bu
Standart Gdeneiin; 22.04.2019-214 tarih- sayih Valilik Olur'u
Gelitirme ile; 4 KOYDE(Sababli, Cigdemli, Durmussofular ve
Projesi Aydinlar) Parke yol yapiumina aktarilmistir,
Kiremidi Koy | oSt
Baglist
L | Merkez
Tatrh Koyi | g
) Kesikeli Koyi1 | Merke?
fly.ilt.- Baghst
Dervisli -
g - TA';(‘:S‘II‘((ETIY ’ Nerkez YoL BIRIN]
& 2 Kovi Baglisi STANDARDI| o [*
Z a 124 oy - 1175 NIN 1.200.000,00 209.600,00 209.600,00 0,00 150% | 100%
=) 2 Yeni Mah.- oenio | ASFALT | DERE]
o GELISTIRIL
@ i Mecidiye MESI CE
° Kéyii Grup
Kéyolu
(KKN:124)
Mecidiye Koyii
Yeni
Mahalle
Baglhst
vapilan parke
Akkopri Koya | Mk 4500 4500
Baghst
Merkez
jar K& 3.150 3087/
Aydmlar Koy |l
Anberinark ME[:@Z 2.250 Bu projeden artan; 86.600,57 T 2221
Kyt Baghs: ile (KKN:001) (5500 m2) SSB
sicis Yol Yapimi Projesinden artan
Q;’ﬁwanh Nerkez 3150 4106500 1L, 15 Kéyde (5500 3061
- mt- 29250 m2) Parke Yol
. Projesinden” 45.592,27 TL, ve
Asabozks Merkez .
K;a;%; ozkuyu Merke: 2.250 35 Noktada Sanat yapist (Koprii 2187
I Menfez Yeni ve Genisletme)
Merkez Standart Gelistirme Projesinden”
Avaph Koyi ol 4.500 3.070,58 TL olmak iizere toplam 4500




OSMANIYE

KADIRLI

Ki

38 Koyde
121.950 m2
Parke Yol
Yapimi
Standart
Gelistirme
Projesi

Bahadirly
(Kuragobast)
Koyii

Merkez
Baghst

Balcilar
(Gobankah
va)

Haciabdile
r (Talipler)

Bekereci Koyil

Merkez
Baghst

Coskunlar Koyii

Merkez
Baglist

Cigork Koyii

Merkez
Baglist

Cigdemli Ko

Merkez
Baglst

Cukurkdprii

Merkez
Baglhst

Caygesit Koyii

Merkez
Baglist

Merkez
Baglist

Kéyii

Tabsizlar
Baglist

Erdogdu Koyii

Merkez
Baglist

Aydmlar(
Yarmadibi
\

ilbistanh Koyii

Merkez
Baglisi

Hacthaliloglu
Kéyii

Merkez
Baglist

Hardallik Koyii

Merkez
Baglhst

Harkagi Koyii

Merkez
Baghst

Yaniklar
Baglist

Ziyanh
Baglist

Kabayar Koyii

Gisgmenler
Baglist

Karatepe Koyii
Merkez Baglist

Merkez
Baglhst

Kesikeli Koyii
Dervisli Baghsi

Merkez
Baglist

Kiremitlii Koyii

Merkez
Baglist

Dervisli
Baglist

Rifat
Baghst

15.300

YOL STANDARDININ GELISTIRILMESI

PARKE

KOYi
¢i

2.743.875,00

2.712.533,85

2.625.933,28

117.941,72|

kesinti
rtan

86600,57

2.000

500

2.000

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

1.250

550

1.500

3.000

6.750

1.350

2.250

1.500

1.500

1.500

2.250

2.250

2.250

250

1.000

1.000

e s i s
artan bu ddencgin; 22.04.2019-
214 tarih- sayih Valilik Olur'u ile;
4 KOYDE(Sababl, Cigdemli,
Durmussofular ve Aydinlar)
Parke yol yapimina aktarilmistir.

96%

98%

1880

500

2000

2150

2154

2050

2110

2190

2231

1165,

550!

1500;

2812

6712

1350,

2237

1460

1464

1490;

2250

2211

2192

250!

800!

1191




Merkez

r 1750 1750,
Kiimbet Kyii | Baghst
Gogmenler 500 500
Karakiitik Koy |erkeZ 4500 4346/
Y | Baghis
Kerimii Koyi | MorKe? 2250 2088
Baglist
Akpinar 2500 2500
Koglu Koyii Baghsi
Uzimla
2,000
(Aknat) 1755
Werkez 3.000 2835
Baglist
Kayasuyu Koyii | Koskerler 500 500
Mezilller 1000 1000
Baglist
Merkez
i oy 2.250
Mecidiye Kyii | 190 2232
Sofular Koya | MeKe 2250 2242
Baglst
Merkez 2250 2250
Baghsi
Tekeli Koyi | MoKeE 2250 2250
Baghst
Merkez
T oy 4500
Topraktepe Kdyii Baglis 4402
Tozlu Orta) | Merkez 4500 4500
Koyii Baghst
Yenigin Ky | e 2250 2241
Bashy
Yukarbozkuyu | Merkez 4500 1210
Koyii Baglist
Vukargiyanls | Merkez 4500 4338
Koyii Baghst
Vusufizettin | Merkez 6750 o577
Koyii Baghst
TOZLU KOYU
(KKN:030) l"fefrez
Merkez Baghs |2
MEZIRETL
KOYU Merkez
(KKN:102) Baghsi
Merkez Baghist
GINAR AKOVA
P (e
(KKN:140) o
Merkez Baghsi [ 2"
YK CIYANLI
KOYU
(ko [k
Karatoprakli g
Baglist
SOGUTLUDER
EKOYU Merkez
(KKN:069) Baghsi
Merkez Baghsi
YENIGON
KO0 L)I:;mu»of
;KKN 067[) | Tabsitar
urmussofular o

Tabsizlar Baghst




OSMANIYE

KADIRLI

030-102-140-071-069-067-006-210-063-186-020-104-097-025-023-119-194-001-151-213-099-199

Birinci
Derece
Kéyyolarind
a44 Noktada|
Sanat yapisi
(Kaprii
Menfez Yeni
ve
Genisletme)
Standart
Gelistirme
Projesi

KARAKUTUK  [Cigeik
KOYU Alaybeyli
(KKN:006) baghsi
KARABACAK

KOYU Merkez
(KKN:210) Baglist
Merkez Baglisi
DURMUSSOFU
LARKOYU  |Haytalar
(KKN:063 Baglist
Haytalar Baghsi
DEGIRMENDE
REKOYU Ayvacik
(KKN:186) Baghst
Ayvacik Ba

KOCLUKOYU
(KKN:020)
Catallar Baglisi

TOPRAKTEPE
KOYU Caliglar ;
(KKN:104) Baglist

Caliglar Baghst

YK.BOZKUYU

KOYU Hilseyinli
(KKN:097) Baghsi

Hilseyinli Baghst

2.642

YOL STANDARDININ GELISTI

7
&
=

MENFEZ d

BIRIN]

i
DERE
CE

1.367.761,00

1.254.104,00

1.251.033,42

116.727,58

kesinti
artan

3070,58

91%

100%

18.09.2018-408 tarih-sayili Valilik Olur'u ile:
Bu projede yeralan:

1- Yukaribozkuyu Hiiseyinli,

2- Yk.Ciyanli Tekerekli-semerciler,

3- Yenigiin-Akarca Eski Andirm yolu,

4- Kosepmar-Agdere,

5- Késepinar - Karaborkler ve

6- Kosepiar-Yemisenli Menfez yapimlari,

7- Akova DSI kanal iizeri Koprii genisletme

ii Trapez kanal ve
yii Trapez Kanal yapim
imalatlart iptal edilerek;
Bu projenin ad1 "'Birinci Derece
Kayollarinda 35 Noktada Sanat Yapimi
(Kiprii-Menfez Yeni ve genisletme)
Standart gelistirme Projesi"olarak
degistirilmistir.

4.2019-214 tarih- sayili Valilik Olur'u
ile; (KKN:001) (5500 m2) SSB Yol Yapimi
Projesinden artan 41.065,00 TL, 18 Koyde
(6500 mt- 29250 m2) Parke Yol Projesinden”
45.592,27 TL, 38 Koyde 121.950 m2 Parke
Yol Yapimi Projesinden” 86.600,57 TL ve 35
Noktada Sanat yapist (KSprii Menfez Yeni ve
Genisletme) Standart Geligtirme Projesinden™
3.070,58 TL olmak iizere toplam 176.328,42
TL 6denek arttign, artan bu ddenegin;

Bu projeden artan; 22.04.2019-214;
tarih- sayth Valilik Olur'u ile; (KKN:001)
(5500 m2) SSB Yol Yapimu Projesinden artan
41.065,00 TL, 18 Kdyde (6500 mt- 29250 m2)
Parke Yol Projesinden” 45.592,27 TL, 38
Kdyde 121.950 m2 Parke Yol Yapimi
Projesinden™ 86.600,57 TL ve 35 Noktada
Sanat yapist (Koprii Menfez Yeni ve
Genisletme) Standart Gelistirme Projesinden™
3.070,58 TL olmak iizere toplam 176.328,42
TL ddenek artti, artan bu 3denegin; artan
bu ddenegin; 22.04.2019-214 tarih- sayih
Valilik Oluru ile; bu projeye aktarilmistir.




TAHTAKOYU

(KKN:025) Kas :’ZI
Baglisi aghst
YOGUNOLUK
KOYU Incik
(KKN:023) Incik [ Baghst
Baghst
S.DANISMANL
IKOYU Merkez
(KKN:052) Baghsi
Merkez Baglst
KUMBET
KOYU Merkez
(KKN:119) Baglist
Merkez Baglisi
KOSEPINARI
KOYU Karabork
(KKN:194) Baghsi
Karabirk Baghist
KOSEPINART
KOYU Findicak
(KKN:001) Baglist
Findicak Baghsi
AYDINLAR | .
KOYU M
(KKN:151) g‘ﬂ'l“e‘“')
Coplii (Ekmekei) | 281t
ve Gartin
Gartin
Baglisi
YENIGUN
AKARCA Akarca
(KKN:213) Baglhst
Akarca Baglisi
CIGCIK KOYU "
(KKN:099) :la,{:fy"
Alaybeyli Baghsi | 28"
ILBISTANLI
KOYU Baliler
(KKN:199) Baghst

Baliler Baglsi




Kesikeli Merkez 1800
Cinar Merkez 1350
Merkez 1350
Erdogdu Merkez 2250
Cigdemli Merkez 450
26.12.2018-617 tarih -sayili Valilik Olur'u ile;
Bahaduls Merkez 2250 38 Kyde Parke Projesinden:31.341,15 TL,
KKN:001 nolu SSB projesinden: 53.715,00
TL, 35 Noktada Sanat yapimi
Mecidiye Merkez 1800 Proj 113.657,00 TL, Y1
Grup igmesuyu Projesinden: 253.552,70 TL,
7z Tahta Koyii lgmesuyu Projesinden: 1.900,00
Kizytusuflu Merkez 3 2250 TL ve 2018 yili Nema Gelirinden: 340.401,92
18 Koyde £ TL olmak iizere toplam : 794.567,77 TL bu
2 (6500 mt) ) g projeye aktarilmistir.
E = 29250 m2 |Halitagalar Merkez & o) 1800
=4 = g
ﬁ E 'é = Pf;:;;?' = H 90% | 100% | 1 Bu projeden artan; 45.592,26 TL ile
= @ Z y
Z | Standart | Mezretli Merkez 1399 < PARKE 454165,85 408573,59 45.502,26 2250 (KKN:001) (5500 m2) SSB Yol Yapimt
S Gelistirme =4 Projesinden artan 41.065,00 TL, 38 Koyde
Projesi H 121.950 m2 Parke Yol Yapimi Projesinden”™
Karakiitik Merkez Z 1800 86.600,57 TL ve 35 Noktada Sanat yapisi
% (K&prii Menfez Yeni ve Genisletme) Standart
Gelistirme Projesinden” 3.070,58 TL olmak
Merkez 1350 iizere toplam 176.328,42 TL 6denek arttig,
artan bu ddenegin; 22.04.2019-214 tarih-
sayili Valilik Oluru e le; 4 KOYDE (Sababli,
Yusufizzettin | Merkez 1125 Cigdemli, Durmugsofular ve Aydinlar) Parke
yol yapumina aktarilmustir.
Anberinarki Merkez 900
Kiremitli Merkez 2700
Tatarl Merkez 1350
Kesim Merkez 675
Hacihaliloglu Merkez 1800
Sabapl Merkez 803, 2000
22.04.2019-214 tarih- sayili Valilik Olur'u ile;
(KKN:001) (5500 m2) SSB Yol Yapimi
Projesinden artan 41.065,00 TL, 18 Koyde
axoyde | Cigdemii Merkez 1250 (6500 mt- 29250 m2) Parke Yol Projesinden
o (6620 m2- 45.592,27 TL, 38 Kdyde 121.950 m2 Parke
El 1475 mo) Yol Yapimi Projesinden” 86.600,57 TL ve 35
v | Z | 2 | o | rakeval 17630842 17632842 N Noktada Sanat yapist (Koprii Menfez Yeni ve
] ; E 2 Yapimi \ 328, 0,00 100% | 100% [ 1 Genisletme) Standart Gelistirme Projesinden™
g| = Standart | cofular | Merkez 00| 3.070,58 TL olmak iizere toplam 176.328,42
(.v;llsllnnc TL 6denek arttigi, artan bu ddenegin;
rojesi 22.04.2019-214 tarih- sayili Valilik Olur'u ile;
bu projeya aktarilmistir.
Aydmh Merkez 1570




OSMANIYE

SUMBAS

12 Koyde
66.200 m2
Parke Yol
Ki Yapimu
Standart
Gelistirme

| Ak
AKDAM KOYU

Merkez
Baghst

yar
(Haydarlar
) Baglist
Isikl
Baghsi

ESENLI
(TIPTIPI)
KOYU

Bagdas
Baglist

KOYU

YESILYAYLA

Karagedik(
Kalfa)

Safiyeler
(Karaniusa
&)

GAFFARLI
KOYU

lyash
Ellezli
Giirikler

Ellezli
Andizogull
an

Terelik
Baglhst

Gebeli
Kurtlar
Mevkii
(Muhtar
Evi
Kargisi)

5.249

JARDININ GELISTIRILMESI

PARKE

KOYL
ci

2.460.000,00

3.013.402,33

2.785.963,20

-553.402,33

4,000
Bu projeye: 05.08.2019-392 tarih -sayili Valilik Olur'u ile
(Alasurt Terfi projesindeni:157.950,00 TL-Akyar Terfi
Projesinde:209.673,25 TL ve 185.779,08 TL 2018 nema 2800
geliri olmak iizere ) 553.402,33 TL. aktanilarak bu
projenin Gdeneginin 3.013.402.
kdyde parke yapim projesine (Akgat 1200
Kseli:2000 m2-Yesilyayla-Cukurfenk:3600- gaffarli-
diniker: 3800-Alibeyli:3800 ve Akdam-Evciler:800 m2
Kayigi yoluna 16000 m2 parke yol yapilmasina karar
verilmistir 5.000
8.800
Bu projeye: 08.11.2019-554 tarih -sayih Valilik Olur'u ile;
2018 yili KOYDES programi Parke Yol Yapim
Projelerinden artan 227.439,13 TL ddenegin asagada yazil 2800
parke yol projelerine aktarilmas1 talep edilmistir
1. Hoyiik Koyii Merkez Kéyigi yoluna 2500 m2,
2. Yaziboyu Kéyi (Miistenler) Koyii yolunal 600 m2,
3. Resadiye Kéyii Merkez Koyici yoluna 1600 m2, 1000
4. Kizilomerli Koyii Merkez Koyigi yoluna 800 m2 .
5. Esenli Koyii Merkez Baglhsi Koyici yoluna 1200 m2
olmak iizere Toplam 7.700 m2
parke yol yapilmasina karar verilmistir
2400
artan 2800
227.439,13 2800

115%

92%

5800

3400

101 tarafindan asfalt yapld:

8760

9800

4600

4000

2400

2800

2800




Fropest =
&
Aydlar &
l’:g%‘ AS | Punargozi 2 4,000 4000
Bag Yolu »
KIZILOMERLI | Merkez
P 2,000
KOYU Baglist 2330
YAZIBOYU  |Merkez
s 2,000
KOYU Baglist 2245
RESADIYE Merkez
. 1.200
KOYU Baglisi 1425
Merk
Bathn 120 2320
B 2000 2000
KOSELIKOYU [
CICEKLIDERE |Kalk:
CICEK B:gli’: 3.200 3200/
ALIBEYLI Merkez
A8t 12.000
KOYU Baghst 12000
AKDAM KOYU | D2vutlar
Baglhst
AKCATAS Aydlar -
KOYU Baghis 71.686.95 TL olan 2017 yth nema gelirinin
= Sanat Yapist . voL 28.595.,75 TLik kismi; 2018/1 sayil I
> Koruge | ALIBEYLE Kalfa tahsisat Komisyon Karari ile bu projesine
£ 2 (Koruge 5ty Baghsi STANDARDI :
E § Boru) Alimi 2465 meNeez | KOYT 62.425,00 5627457 5627457 615043 2 00% | 0196 . |]a\'<i edilerek kullanilmasina ve ‘bu proje
s s Standart 3 Demirciler ci Sdeneginin 91.020,75 tl olarak belirlenmistir
g ° Geligtirme |KOSELIKOYU g0 Artan 6.150,43 TL ile ilave is (menfez alimi)
Projesi - yapilarak 5denegin tamam: harcanmustir.
RESADIVE | Merkez 31.05.2019
KOYU Baghst ( )
YAZIBOYU | Merkez
KOYU Baglisi




< [ Merkez
Asanpiman Koya | /S 1.000
Merkez 1.000
Baghsi
2017 KOYDES édeneklerinden Parke Yapimi Isinden
- artan 7.804,00 TL ddenek; 2018/1 sayis il tahsisat
8 Komisyon Karartile; bu projeye aktartlarak bu proje
2 deneginin 183.833,00 olarak belirlenmistir.
] Bu proje ile;
3 Koyde 173 Aslanpinari:2.000
E ; 4500 m2 @' Sayhoyiik:2.000 ve Lalegdlii:4.425 m2 olmak iizere
21 & Parke Yol 2 KOYI toplam:8.425 m2 parke yol yapilmistr.
2| 2 i Yapm 3 1821 ] PARKE | ) 176.029,00 176.029,00 176.029,00 0,00 265% | 100% | 1 Daha sonra;
Z| g Standart z 12.10.2018-468 tarih-sayil Valilik Olur ile; Imar
g ¢ Gelistirme % Stnin-Aslanpmani-Telguba Kéyyolu (KKN:009) iiksu
Projesi El Deresi Kaprii Yapimi Standart Gelistirme Projesi iptal
2 edilerek 70.000 TL ( 3210 m2) bu proje kapsaminda
erker & Aslanpinarint kayii kdyici parke yol yapimina
Sayhiiyigii Koyi 3 2500 aktartlmistir
SayhiyREL KO B = Yapilan Parke:3490 m2
Toplam:11915 m2.
imar Sinin-
Aslanpinari-
w Telguba
g1 2 Kool Merkez ve YL Bu proje; 12.10.2018-468 tarih-sayili Valilik
£ ¢ (TIU) Tnceler STANDRDI Olur'u ile; iptal edilerek 70.000 TL deneginin
2| ¥ 09 | iksu Deres | Aslanpinart Kayii| i 1 15 NIN KOPRU 70.000,00 70.000,00 1| 0% | 0% Ry § o
S| & o (Telguba) GELISTIRIL Aslanpimari kdyii kdyigi parke yol (3210 m2)
z2| 5 Baghlan i ktarilmistir.
| ¢ Yapimi MESI projesine a §
Standart
Gelistirme
Projesi
143 | 118 | 79731 18.278.404,00 21.780571,76, 2111083805| -223.24533| 317.11028 | 000 |260| 000 | 000 | 115 | 472750 | 1400 | 0,00 |000 | 000 | 62 | 2 2[00 |o]2
139 | 114 | 78032




KOYDES 2018 YILI I(CME SUYU iZLEME TABLOSU

ARTAN

PROJE X X X »n PROGRAM SéZLESME HARCAMA ODENEK GERCEKLESME
= KONUSU
g =z g a g I=z NITELIGE (L ODENEGH TUTARI TUTARI i YUZDESI
S5 |22 2 CYENETESIS", | ©. 000"
iLGEsi| SE032| 3 "TESIS YETERSIZ"
o VERT 3z | & S GELISTIRME veyal ™' 75 ) ) ) ) MADDI
(KOY/UNITE) > | > > % |"BAKIM ONARIM)| ., » J K L M=J-K
< < <8 SUSUZ")
prs prs prs
= N Yenikby Koyt Merkez Baglst Bu projeden artan 24.900,00 TL édenck; 26.12.2018-617 tarih-sayili Valilik Oluru
Z | ¥ |Hidrofor Yapimi Tesis o i TESIS suYu ile:24.900 ti ddenck;8 adet Kaynak/Memba Bakim Onarim Projesine aktarilmistr.
s ; S ) 255.000,00 100, .100, .900,00{ ¥ : " - .
S| B |Gelistirme Projesi Kurmith K6y Merkez Baghst 3 1744 GELISTIRME | YETERSiZ 230.100.00 230.10000 24900001 %100 | %00 Bu proje ile; 3 adet 30 m3'lik 3 adet hidrofor ( ) deposu ile 3 adet
z| ¢ Degirmenocag Koyii Merkez Baglist Hidroton )
g idrofor/Motopomp yapilrark sebeklere su verilmistir.
18.09.2018-408 tarih-sayih Valilik Olur'u ile:
Cagsak kbyii lgmesuyu Sebeke yapimindan artan: 10.774,51 TL, KKN:008 nolu yol
hamus gay1 k6prii projesinden artan 40.202,00 TL, 2017 olmak iizere 50.976 51 TL
ile Ortak Alim Etiit-Proje Tekn. Kontliik 5dencginden artan 71.743,96 TL ve Ortak
Alim Trafik Isarctleri Sdeneginden artan 12.879,53 TL. olmak iizere toplam
- 135.600,00 TL &denck bu projeye aktarilmstir.
- N -
Z | N |conaKoyi Makmusa Kaynag: L : ; " ; )
Z| E |fomesuyunisale ve Sebeke | one KOyt Merkez ve Yk. Cona 1 1| 1217 | vENiTESIS ke 360.000,00 41097651 524.489,70 5097651| %100 | %127 Daha sonra: 26,12.2018-617 tarih -sayil Valilik Oluru le bu projeye 2017 Ortak alim
Z | Y |Hatt Tesis Geligtirme Projesi Baghlan YETERSIZ Trafik isaretleri 6dencginden 28.889,70 TL daha aktarilarak bu projenin 3denegi;
2] = 524.489,70 tl olmustur.
Bu proje ile; 9.075 metre isale hatti ve 4 adet maslak yapilmistrr.
18.09.2018-408 tarih-sayili Valilik Olur' le:
Ortak Alim Trafik Isaretleri 6dencginden artan 89.580,00 TL &denck bu projeye
aktarilmistir.
B g[Sy Ko Srapmar Dah 26.12.2018-617 tarih -sayih Valilik Olur'u ile bu projeye 2017 Ortak al
= Y |Kayna Isale ve Sebeke Hatt L - SUYU aha sonra: » -617 tarih -sayili Valilik Olur'u ile bu projeye rtak alim
Z | B [ito30m3 Depo Yapumi veni |arates Koy Merkez Bagls 1 20 YENITESIS | | Pocr 65.000,00 65.000,00 157.960,70 -92.960,70| %90 | %122 Trafik Isaretleri ddeneginden 3.380,70 TL daha aktarilarak bu projenin
Z | = |Tesis Projesi dencgi;157.960,07 tl olmustur.
Bu proje ile; 1.984 mt. isale hatti, 1 adet 30 m3'lik igmesuyu deposu ve 25 mt
sebeke baglantist yapilmistir.
18.09.2018-408 tarih-sayil Valilik Olur'u i
2017 Ortak Alim Trafik saretleri ddeneginden artan 100.600,00 TL ddenck bu
g N Dereobast Koyii Sebeke Yapmt projeye aktarilmistir.
Z | % |ismesuyu Sebeke Hatti Yapim o . suYu
S| B |Tesis Gelistirme (Yenileme) Dereobast Kdyii Merkez Baghst 1 1636 YENITESIS | | ez 100.000,00 100.000,00 196.980,69 -96.980,69| %100 | %197 Bu projeden artan:3.619,31 TL ddenek 26.12.2018-617 tarih-sayih Valilik Olur'u ile 8
2 = |Projesi adet Kaynak/Memba Bakim Onarim Projesine aktarilmistir.
Bu proje ile; 6.628 metre sebeke hattr yapilmistir.
18.09.2018-408 tarih-sayili Valilik Olur' ile:
Bu projeden artan 10.774,51 TL, KKN:008 nolu yol hamus gayi k6prii projesinden
. o artan 40.202,00 TL, Ortak Alim Etiit-Proje Tekn. Kont'lik ddencginden artan
= N Cagsak K8yl Sebeke Yapim 71.743,96 TL olmak iizere: 50.976,51 TL ile Ortak Alim Trafik isaretleri
Z | % |lsmesuyuSebeke Hath Yapmi | o oy ys i Merker Baghist 1 628 YENI TESIS SUYU 140.000,00 129.225,49 129.225,49 10.77451] %100 | %e2 ddeneginden artan 12.879,53 TL. olmak izere toplam 135.600,00 TL ddenek 6dencgi
R Tesis Gelistirme (Yenileme) YETERSIZ yetersiz olan Cona kéyii Isale hattr yapim projesine aktariimistr.
& Projesi Bu proje ile; 5.467 metre sebeke hattt yapilmistir
SN P Akyar Koyii Merkez Baglist 18.09.2018-408 tarih-sayili Valilik Olur'y ile:
Z | M |2Koyde igmesuyu Depo Bakim i . 5 !
zZ| ¥ pe (2 nolu depo) SuYU Ortak Alim Trafik isaretleri Gdencginden artan 27.480,00 TL &denck bu projeye
1 1. ) 15, ! . 27. o o
S| B %’;"‘“"‘ Projest (Depo igi fayans| 1o basi Koyt Merkez Baghst 956 | BAKIMONARIM |y prppsiz 5.000,00 15.000,00 42.480,00 27:480,00) %100 | %284 aktarilarak bu projenin 6denegi: 42.480,00 TL olmustur.
z| = (2 nolu depo) Bu proje ile; 2 adet meveut depoda bakim onarim (fayans vb.) yapilmistir
Bu projeye 3 kdyde Hidrofor Yapumi Tesis Gelistirme Projesinden 24.900,00 TL ,
2017 Ortak Alm Trafik isaretlerinden 60.753,37 TL (daha 6nce 18.09.2018-408
tarih-sayali valilik oluru ile 2018 Derobasi K8y igmesuyu projesine aktarilan ve
3.619,31 Tl.si tekrar artan) ve Etiit Proje Tek. Kont. 5dencginden 3,95 TL (daha nce
18.09.2018-408 tarih-sayih valilik oluru ile 2017 Yarpuz Kdyii -Davutlar igmesuyu
=N Merkez, Abuzerler projesine aktarilan ve tekrar artan) olmak iizere toplam 89.276.63 TL aktarilarak
Z | % |8 adet Kaynak/Memba Bakim | (Bucak) ve Kanhgegit Baghlari 2 2 1025 suYU 65.000,00 B bu projenin 8denefi 154..276.63 TL olmustur.
S| & |onanmProjesi Dereobast Kdyii Merkez Baglisi ’ BAKIMONARIM | v pyppsiz " 184.216,63 £3.102.00 6117463) 9670 | %00 Bu proje ile;6 adet kaynak ta kaptaj ve 9 adet kaynakta ise koruma alani (tel
2| = Serdar (Kaypak) Kdyii Merkez Baglst Grgii) yapilmustr.

(DEVAM EDIYOR)
Bu projeden; 61.174,63 TL artmistir. Artanlar

*60.753,37 TL ortak ahma iade

*421,26 Tl ise 2017 ortak ahm 3.619,31 TL den (3.619,31-3.198,05 = 421,26 TL)
sonra planlanacak




Aricakli (Yk.Aricakl) Kdyii:

12.10.2018-468 tarih-sayili Valilik Oluru :*Yukar: Aricakl Kéyii lgmesuyu Isale

OSMANIYE

Yk Karderesi Koy:
- 2 Adet Kaynak Kaptaj ve tel
Grgi ile koruma yapimi bakim
Onarim

- Bes Pinar Kaynaklari isale +
Sebeke hatti yapim. (Bakim-
Onarim)

- 1 adet 30 m3 liik Depo ve
Kaynak Kaptaj, Koruma Alant
ve [sale hatti yapimi Tesis
Geligtirme Projesi (Bakim-
Onarim)

Yk Karderesi Kéyil Yenioba (Forlar)
Ve Demircler (Demirlik) Baghlart

TESIS
GELISTIRME

suyu
B I B |IIII

= "
= m 2 adet Memba/Kaynak Kaptaj Hattt . e P P
zZ| 8 . T Ve Memba/Kaynak Kaptaj Cevre Koruma Alant (Tel Orgil) Yeni Tesis Projesi
L |ve Koruma Alam (felorgi) - Ancak (Yk Ancakly Koyi bigter 13 | BakiMonariv | | SUYY 69.203,00 12820300 128.203,00 -50.000,00| %35 | %100 iptal edilerek iptal edilerek, 59.000 TL cdenck bu projeye aktariimistr.
Bakim-Onarim ve Isale+ Baglst YETERSIZ e N P 3
Z| = |gebeke tomn Yapm 1 Bu proje ile; 2 adet kaptaj koruma-tel érgii, 1.178 mt, isale hattt, 4.195 mt.
& akin- ;
o Projesi sebeke hatti yailmistir. (DEVAM EDIYOR)
Arklikas Koyii:
-1 Adet Depoigi Fayans Bakim,
e Onanm
Z | & |-1Adet30 Tonluk Depo Bu proje ile; 1 adet kaptaj koruma-tel 6rgi, 1 ade 30 m3'ik igmesuyu deposu
B - : 8
E Z | Yapim Yeni Tesis (Bakim- }‘Ad“k"k"ls (K;"’b"h’;;: g"?{"l Merkez, 623 | BAKIM ONARIM Ys_;g:;lz 84.000,00 84.000,00 84.000,00 0,00| %100 | %100 Klorlama cihaz: ve koruma alan-tel 6rgii iginde ve 2 adet maslak, yaihmigtir.
Z | 2 |Onanm) ereaniu ve Tagoluk Bagitary (DEVAM EDIYOR)
=} -Mercanlar Memba/Kaynak
Kaptaj Koruma alant (Telorgii)
Yapimi Bakim Onarim Projesi
As Karderesi (Fakilar) Kéyi:
2 adet igme suyu
£l e e Ve, | s Karderesi (Flatar) Koya Merkez Sovu Bu projile: 2 adet kaynak bakim onanimi (kaptaj ve koruma alani-tel
g E isale hattt yapimi T;ig: Kaleler ve Kdybagi (Kdyobast) 254 BAKIM ONARIM YETERSIZ 88.000,00 88.000,00 80.000,00 0,00{ %100 | %100 orgii) ve 2 adet depo bakim onarim (fayans, koruma alami-tel 6rgii vb.),
z A Gelistirme Projesi. Baglilari 3.385 mt. Isale hatti ve 1 adet maslak yapilmistir..
2 adet depo Fayans+ Telorgi
Yapimi Bakim-Onarim projesi
Bekdemir (Bilalik) Kéyi:
- 5 adet depo Fayans Bakim- | Bekdemir (Bilalik) Koyii Merkez,
£ & |onanm projesi Bastamakli (Tuygunlar), Celikler Buproj le; 1 adet kaynak bskim onarimi (kaptaj ve koruma alans-tcl 6reii), 1 adet
z & | -11 adet depo tel érgii koruma | (Pergamlar), Dutlu, Keller (Catallar), TESIS SUYU 30 m3'liik igmesuyu deposu klorlama cihazi ve koruma alani-tel 6rgii iginde, 3.370
E E yapimi. Kiragh (Mahmutlu), Kirazl 1408 | GELISTIRME | YETERsiz 100.000,00 100.000,00)  100.000.00 0.00) %6100 | %100 m. sebeke hattr, meveut olan 11 adet deponun koruma alani-tel 6reii ve yine meveut
2 ~ I Adet 30 m3'lik depo yapimi | (Dutkunlar) ve Mercanh (Cmarcik) olan 5 adet deponun bakim onarimi (fayans, koruma alan-tel érgi vb.) yapilmistr..
Yeni Tesis Projesi (Bakim- | Baghlart
Onarim)
el
Z | & | Gokmustafah Koyi: TESiS suYu
g Z |igmesuyu isale hatt Tesis Gokmustafali Koyii Merkez Baghst 213 GELISTIRME | YETERSIZ 59.000,00 59.000,00 59.000,00 0,00| %100 | %100 Bu proje ile; 3.544 mt. Isale hattt yapilmistir.
Z | 2@ |Gelistirme (Yenileme) Projesi (DEVAM EDIYOR)
8
S - i‘;d:;“i.xﬁyﬁ: KOYDES : 2 adet kaynagin (1-Kavurgali 2- Ada almasi membasi) bakim
z g let igme suyu . el Erodi .
g Z | MembalKaynak Kaptaj ve ii Merkez Baglis 201 | BakiMonariv | | SUTY. 29.000,00 29.000,00 29.000,00 0,00( %100 | %100 onarim (kaptaj ve koruma alant-tel 6rgfi) yapilmis olup, Ayrica:
Z 12 |Koruma Al (Teltrgtyapim YETERSIZ IL OZEL IDARE:Hegéren membast kaptaj, 50 ton depo ve isale isale
o Bakim-Onarim Projesi. hatt1 yapilarak 175.000 tl ilava 6denek harcanmustir.

Bu proje ile; 2 adet memba kaptaj ve koruma alani-tel drgii, 42.387 mt. isale hatti ve
1 adet 30 m3liik igmesuyu deposu Klorlama cihazi ve koruma alant birlikte
yapilmistir.

(DEVAM EDIYOR)




Bu projeden artan 81.700 TL.nin 39.400 TL.si 4 kéyde isale hatti
projesine aktasrilmistir.

Daha sonra: 26.12.2018-617 tarih -sayih Valilik Olur'u ile kalan
42.300,00 TL 6denegin; 15.786 TL.si (26 Kyde 102.580 m2 Parke Yol
Yapim Standart Gelistirme Projesine) aktarilarak Yesilkoy Koyii Koyigi

Yesilkdy (Bilke) Kyii: Merkez
Baglisi

Cotlu Kéyii: Merkez ve Kizilali
Baglilari

= - Alibozlu Kyii Hemenler Baglist yoluna 600 m2 parke yol yapilmasina, 26.360,00 TL.sinin (2017 yih
Z = |3 Kéyde Igmesuyu Depo Camici Kéyii Merkez Baglist . suYu KOYDES ck programinda bulunan Yazlamazli Kéyii koyici yolu Bakim
N " . o 2 1414 YENI TESIS . 300.000,00 218.300,00 218.300,00 81.700,00( %100 | %73 -
§ R | Yapumi Yeni Tesis Projesi Karagedik Koyii Bucak (ikizler) YETERSIZ onarim (70 mt V tipi kanalet yapilmasina ve kalan 154,00 TL.nin ise sonra
Z -
8 Baglist degerlendirilmesine karar verilmistir.
Daha sonra: Bu projeden artan: 154,00 TL 05.08.2019-392 tarih-sayili
Valilik Olur'u ile 2018 yih "26 kdyde parke yol yapimm projesine”
aktarimistir.
Bu proje ile: 50 m3'liik 3 aset igmesuyu deposu klorlama cihazi ve koruma
alan - tel érgii ile birlikte yapilmustir.
Bu projede yer alan ve 2018/1 sayili Il Tahsisat Komisyon Karart ile: "Gitli Koyt
Karasi (Karaisa) baglisi sebeke yapimi” seklinde programa alinan projenin adi:
“Gitli K6yii Karaisa (Karasi) Baghis 3 adet lgmesuyu Kaynagimin (Hiiseyinolugu I,
Hiiseyinolugu Il ve Gavurolugu Membalarr) Kaptaj ve Gevre Koruma AlamYapimi
ile Isale Hatti Defiisimi" seklinde ve ayrica; Yesilyurt (Zindagan) Koy Sebeke
Hatti Degisimi"yerine*Yesilyurt (Zindagan) Koyii Isale ve Sebeke Hatti Degisimi”
Elbeyli Kéyii Merkez, Catal, Ellezli, seklinde degistirilmistir.
Hartlaph ve Keller Baglilars (iptal)
Gkgayir Koyii Merkez, Arpagukuru, Daha sonra; 06.11.2018-506 tarih-sayih Valilik Oluru ile: Bu projede bulunan
Biyliktabakalr,. Comezler, Demirciler Elbeyli ve Pirsultanh Sebeke yapimlart iptal edilerek bu projesninadi: 4 kéyde
- (Koyak), Ikizler, Koskerler ve (Gokgayur, Gitli, Yesilyurt ve Yazlamazh) Sebeke degisimi Projesi seklinde
£ | o [6Koydelgmesuyu sebeke Eu‘r‘sc":ll:;anlrlk(?;‘r\ﬂx "I"z;l?a‘l‘:‘:rg';::‘mk Tesis sovu degistirilmis olup 3 kéyde depo projesinden artan 81.700 TL.nin 39.400 TL.si bu
N gisimi > 508 350.000,00 . X o o jeye aktanlmistir.
S| 5 |pesisimi (Priak), fskan ve Kas (Hororlar) 17 5249 GELISTRME | YETERSIZ 389.400,00 381.986,72 7.41328| %67 | %110 projeye aktarilmistir.
2 | 2 |Tesis Gelistirme Projesi .
g Baghilan (iptal)
Gitli Koyii Karaisa (Karasi) Baglisi Bu proje ile:
. - o . Gokgayir koyii: 6807 mt. sebeke,
Yesilyurt (Zindagan) Kyii Merkez
Baglst Yazlamazh kéyii: 1180 mt. sebeke
Yazlamazh Koyi Merkez ve Hobir Yesilyurt Koyl 2100 mt.isale ve 497 mt. sebeke hatt, )
Baglilan Gitli kéyil: 3 adet kaptaj ve koruma alani-tel 6rgi, 1 adet maslak ve 834 mt. isale
ve kaynaklar arasi baglanti hatti yapilmistir.
Bu projeden artan: 7.413,28 TL 05.08.2019-392 tarih-sayih Valilik Olur'u ile
2018 y1li "26 kéyde parke yol yapimu projesine” aktarilmistr.
(Avanla), Golliler (Gilliusag), Bu Proje le:
Haciibisler ve Kasobasi Baghlar . .
- Ko Do Bt - Onarn | KTk KOy Aksaylar (Faiar- Bastanlar kdyii ne: Ayakli depoya hidrofor bakimy, i dis boya, pash demir
E S |m m"'s S é"em Koruma (Tel | |1smailkahyalar) ve Karanidere suvu yiizeyler boya,
ENES i‘)r;ﬁ) Yapim Bafom-Onarim | Karakizla: Celikler) Baghlar 7 2336 | BAKIMONARIM | | “ooc 76.416,00 76.416,00 58.351,00 18.065,00( %100 | %77 Diger 3 adet koylerin (Karagedik, Selverler, Yesilkdy) depolarina bakim
% ] Projesi Selverler Koyii: Merkez Baglist onarim (fayans, koruma alani-tel 6rgii vb.) yapilmstir.

Bu projeden artan: 18.065,00 TL 05.08.2019-392 tarih-sayili Valilik
Olur'u ile 2018 yili "26 koyde parke yol yapimi projesine” aktarilmistir.




Yusufizzettin Grup Kéyleri

Merkez Baglist
yil Vahapoglu

26.12.2018-617 tarih -sayih Valilik Olur'u ile; Bu projeden artan 253.552,70 TL, 38

Onarim Projesi

w igmesuyu Sebeke ve 1.500 P Koyde Parke Projesinden:31.341,15 TL, KKN:001 nolu SSB projesinden: 53.715,00
S| 5 : (Mehdinli) Baglisi "
Z | 2 [onluk SangelliAna Masiak | 0yt Merker (Sancelli suvu TL. 35 Noktada Sanat yapimi Projesinden:113.657,00 TL, Tahta Koyii Igmesuyu
S| B |Fayans ve Cevre Koruma Alami |t ¥ e N 1180 | BAKIMONARIM | | “oo e 350.000,00 96.447,30 96.447,30 253.552,70| %100 | %27 Projesinden: 1.900,00 TL ve 2018 yili Nema Gelirinden: 340.401,92 TL olmak iizere
Z | S |(Telorgi) Yapim Tesis Akfm Koyii Merkez Baglis: toplam : 794.567,77 TL (18 Kdyde (6500 mt) 29250 m2 Parke Yol Yapimi Standart
S Gelistirme ve Bakim Onarim va S0yl 528 Gelistirme Projesine) aktarilmistir.
Kerimli (Yesilyurt) Koyii Merekez ’
- e ile:; sale hatt ya .
Projesi Baghst Bu proje ile; 4.698 mt. isale hatti yapilmistir.
26.12.2018-617 tarih -sayili Valilik Oluru ile; Bu projeden artan: 1.900,00 TL, 38
Koyde Parke Projesinden:31.341,15 TL, KKN:001 nolu SSB projesinden: 53.715,00
w | TL. 35 Noktada Sanat yapimi Projesinden:113.657,00 TL, Yusufizzettin Grup
Z | 2 |TabtaKoyii lemesuyu suvu fgmesuyu Projesinden: 253.552,70 TL, ve 2018 yili Nema Gelirinden: 340.401,92 TL
Z | & |Bogileyen Kaynag Yeni Tesis |Tahta Koyii Merkez ve Yapalak Baghlal 201 YEMITESIS | | P 300.000,00 olmak iizere toplam : 794.567,77 TL (18 Kdyde (6500 mt) 29250 m2 Parke Yol
Z | S |projesi Yapimi Standart Gelistirme Projesine) aktariimistr.
S Bu proje ile; 1 adet kaptaj ve kaptaj koruma alani-tel drgi, 2.500 mt. isale
348.100,00 348.100,00 0,00 %100 | %100 hatt, 2.968 . mt. sebeke hattr, 1 adet 50 m3'lik yeni igmesuyu deposu klorlama cihazi
ve koruma alani-tel drgi ile birlikte yapilmistir. (DEVAM EDIYOR)
w st P
z| 3 I;‘::fh';‘:‘;(“::‘n“i‘: gzi:‘:““a‘ SuvU Bu proje ile; 1 adet kaptaj ve Kaptaj koruma alani-tel reii, 150 mt. isale hatti, 1
ER S APty Tahta Koyi Piirgek Baglist 73 BAKIM ONARIM ) 50.000,00 adet 30 m3'liik yeni igmesuyu deposu klorlama cihazi ve koruma alani-tel drgil ile
] Koruma Alan: Yapimi Bakim YETERSIZ ’ > : ¢
z 3 birlikte yapilmistir. (DEVAM EDIYOR)




projesi

=
Z | & |Caffarh Koyi Diniker o SONDAJDAN SU GIKMADIGINDAN PROJE IPTAL EDILMISTIR. 195.000,00 TL
Z | 2 |igmesuyu Depo ve Sebeke Hattt | Gaffarh Koyii Diniker Baghs: 1 168 YENITESIS | | Soec %00 | 9%00 ODENEGL:Cigeklidere Alasirt Igmesuyu Depo ve Sebeke Hatti Yeni Tesis Projesi
% @ | Yeni Tesis Projesi aktarilmistir.
)
26.12.2018-617 tarih -sayil Valilik Olur'u ile; Gaffarl Koy Diniker lgmesuyu Depo
ve Sebeke Hattt Yeni Tesis Projesinden:195.000,00 TL,15 Adet Depo Bakim Onarim
projesinden: 47.500,00 TL ve Gaffarly, Gebeli,, Cigeklidere, Yesilyayla ve Koseli
Kaéyleri Igmesuyu Sebeke Hatti Degisimi Tesis Gelistirme projesinden:10.000,00 TL
=, ve 12 Kéyde 66.200 m2 Parke Yol Yapimi Standart Gelistirme
Z | & |ciceklidere Alasirt lgmesuyu suvu Projesinden:365.573,25 TL olmak {izere toplam :618.073,25 TLodencgin; 255.000
Z | 2 |Depove Scbeke Hatti Yeni |Cigelidere Koyii Alasirt Baglist 1 426 YENITESIS | | Proc 195.000,00 450.000,00 292.050,00 157.950,00 %100 | 965 TL:si bu projeye aktarilarak bu proje dencginin 450.000,00 TL olmasina,
Z | 3 |TesisProjesi > Bu proje ile; 1 adet hidrofor/motopomp, 1.059 mt. terfi hatt, 8.400 m.
° sebeke hattr. 1 adet maslak ve 1 adet 30 m3'lik igmesuyu deposu klorlama cihaz ve
koruma alant-tel érgii ile birlikte yapilnustir. (DEVAM EDIYOR)
ORMAN GECIS 1ZNI BEKLENIYOR
Bu projeden artan: 157.950,00 TL; 05.08.2019-392 tarih-sayil Valilik Oluru ile
2018 yili " 12 kdyde parke yapim projesine aktarimustr.
Akdam Kéyii Merkez, Eveiler ve
Fellahli (Iyiklar) Baghlars
Kaseli Koyii Akgalt Gifligi, Gengaliler
)fkb:‘:“':.'.“‘ ':;frtla: Aydinlar 26.12.2018-617 tarih ~sayil Valilik Olur'u ile; Gaffarl Koy Diniker lgmesuyu Depo
(Cxcmi7l$r)0i):\‘ ilburun, Uguklar ve Sebeke Hattt Yeni Tesis Projesinden:195.000,00 TL,15 Adet Depo Bakim Onarim
uzen), Incirtiburun, Le projesinden: 47.500,00 TL ve Gaffarls, Gebeli,, Cigeklidere, Yesilyayla ve Koseli
(Diniker) Baglilart ol e ) Y -
Alibeyl Koy Merkez Baglist Kyleri Igmesuyu Sebeke Hatti Degisimi Tesis Gelistirme projesinden:10.000,00 TL
=, Esenll Koy Merkes ve Buada ve 12 Kayde 66.200 m2 Parke Yol Yapimi Standart Gelistirme
Z | 2 |15 adet Depo Bakm Onarim | Baghtan e suvu Projesinden:365.573,25 TL olmak {izere toplam :618.073,25 TLédenegin;
R Adet Depo cra _ 1 4215 | BAKIMONARIM | _ > Y~ 195.000,00 147.500,00 105.734,69 47.500,00 %100 | %55
S| 2 |Projesi Cigeklidere Koyii Merkez Baglist YETERSIZ T ;
z| 3 : - ; 1) 255.000,00 TL.sinin (Gigeklidere Alasirt lgmesuyu Depo ve Sebeke Hatti Yeni
] Yesilyayla Koyl Merkez Baglist e e
Merkez Baglist Tesis Projesine aktararak bu proje deneginin: 450.000 TL olmasna,
2)363.073,25 TL.sinin ise (Akdam Koyii Akyar Baghst lgmesuyu Sebeke Hatt
Davutlar (Kilrtler- e i
Yapimi Yeni Tesis EK Projesine aktarimast kararlastinimistir.
Resadiye Koyl Merkez Baglist s Lmun:‘l‘ﬁ'ﬁf.k;llf. ’\\t:‘L: c‘cslllt:l(:frlm'dn meveut depolarda bakim onarim
Kiigiikgmar Koyii Merkez ve ayans, 2 alant-tel orgl yaptimsy
Gigmenler Baglist
Yaziboyu Koyii Merkez Baglist
Gaffarli Kéyi Gebeli (Geceli) Baghst
26.12.2018-617 tarih -sayih Valilik Olur'u ile; Gaffarli Kdyii Diniker
fgmesuyu Depo ve Sebeke Hatti Yeni Tesis Projesinden:195.000,00
TL,15 Adet Depo Bakim Onarim projesinden: 47.500,00 TL ve Gaffarh,
Gebeli,, Cigeklidere, Yesilyayla ve Koseli Koyleri igmesuyu Sebeke Hattt
Degisimi Tesis Gelistirme projesinden:10.000,00 TL ve 12 Kdyde 66.200
w Gaffarl, Gebeli,, Cigeklidere, i m2 Parke Yol Yapimi Standart Gelistirme Projesinden:365.573,25 TL
Z | 2 |Vesilyayla ve Koseli Koyleri | C2Tarh Koyl Gebeli (Geceli) Baghsi olmak iizere toplam :618.073,25 TLédenegin;
zZ| & | y Cigeklidere Koyt Merkez Baglst TESIS SuYU
Z | £ |igmesuyu Sebeke Hatu ; e ; 1 1101 . . ERS(; 195.000,00 185.000,00 185.000,00 10.000,00| 9100 | %95
S 2 | e Gelit Yesilyayla Koyl Merkez Baglisi GELISTIRME | YETERSIZ ) B
Z | @ |Detisimi Tesis Gelstime Koveli Kaya Merkes Baglan 1-) 255.000,00 TL.sinin (Cigeklidere Alasirt igmesuyu Depo ve Sebeke

Hatti Yeni Tesis Projesine aktararak bu proje édeneginin: 450.000 TL
olmasina,
2-)363.073,25 TL.sinin ise (Akdam K&yii Akyar Baglist igmesuyu Sebeke
Hatti Yapimi Yeni Tesis EK Projesine aktarimast kararlastirilmistir.

Bu proje ile;10.005 mt. isale hatti, 153 mt. sebeke hatt1 ve 1 adet
maslak yapilmistir.




26.12.2018-617 tarih -sayih Valilik Olur'u ile; Gaffarh Kéyii Diniker
Igmesuyu Depo ve Sebeke Hatti Yeni Tesis Projesinden:195.000,00
TL,15 Adet Depo Bakim Onarim projesinden: 47.500,00 TL ve Gaffarli,
Gebeli,, Cigeklidere, Yesilyayla ve Koseli Koyleri Igmesuyu Sebeke Hattt
Degisimi Tesis Gelistirme projesinden:10.000,00 TL ve 12 Kdyde 66.200

; Z(’ Akdam K@yii Akyar Baghsi m2 Parke Yol Yapim Standart Gelistirme Projesinden:365.573,25 TL

Z | 2 |igmesuyu Sebeke Hatti Yapimi |Akdam Koyii Akyar Baghst 1 124 YENI TESIS suLU 363.073,25. 153.400,00 200.673,25| %50 | %42 olmak iizere toplam :618.073,25 TLddenegin;

§ @ |YeniTesis Projesi 363.073,25 TL.si bu projeye aktarilmstir.

Bu proje ile;1 adet hidrofor/motopomp, 90 mt. terfi hatt1, 1.559
mt. sebeke hatti ve 1 adet maslak yapimustir. (DEVAM EDIYOR)
ORMAN GECIS IZNI BEKLENIYOR
Bu projeden artan: 209.673,25 TL; 05.08.2019-392 tarih-sayili Valilik
Olur'u ile 2018 yili " 12 kdyde parke yapim projesine aktarilmustir.
TOPLAM 42 63 | 28.698 3.558.619,00| 3.867.018,18| 3.811.911,29 555.305,47 21




