

2015/1

T.C.  
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ  
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Sayı : 96977586-301.05.03-E.5657

03/07/2015

Konu : 2015 Yılı KÖYDES Proje Değişikliği (Düziçi)

VALİLİK MAKAMINA

- İlgi : a) Düziçi Kaymakamlığının 29.06.2015 tarihli ve 598 sayılı yazısı  
b) Düziçi Kaymakamlığının 01.07.2015 tarihli ve 613 sayılı yazısı

Yüksek Planlama Kurulu'nun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneği'ne İlişkin 20/01/2015 tarih ve 2015/1 sayılı Kararının "Ödenek Aktarma İşlemleri" başlıklı 18 inci maddesinde "Ortak alım ödeneklerinden ve/veya asil projelerin uygulamasından artan ödenekler ile mücbir sebeplerle uygulanamayan asil projelere ait ödeneğin teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla Koordinasyon Biriminde muhafaza edilen yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Bu tür değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir." hükmü yer almaktadır.

Düziçi İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ilgi yazılarında;

A-) 2015 yılı KÖYDES programında yer alan 270.000,00 TL Ödenekli Düziçi imar sınırından başlayan **041 KKN nolu Farsak (Akdere) - Alimülayimler Köyü (3 km) 1. Kat Asfalt Yapımı Projesinin** iptal edilerek, aşağıda isim, miktar ve ödeneği belirtilen projelere aktarılması;

Köy/Proje Adı	Miktarı (m <sup>2</sup> )	Ödeneği TL
1- Yeşilyurt Köyü Köy içi Parke yol Yapımı	1100	22.500,00
2- Gümüş Köyü (Çiriklikaş Bağlısı) Köy içi Parke yol Yapımı	1100	22.500,00
3- Elbeyli Köyü Köy içi Parke yol Yapımı	1700	33.750,00
4- Söğütlügöl Köyü Köy içi Parke yol Yapımı	1100	22.500,00
5- Bostanlar Köyü (Kaşobası Bağlısı) Köy içi Parke yol Yapımı	1100	22.500,00
6- Gökçayır Köyü Köy içi Parke yol Yapımı	1100	22.500,00
7- Çamiçi Köyü Köy içi Parke yol Yapımı	1700	33.750,00
8- Akçakoyunlu Köyü Köy içi Parke yol Yapımı	1100	22.500,00
9- Selverler Köyü Köy içi Parke yol Yapımı	1100	22.500,00

\*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (Xj0iRT-G+X3U3-aKoI6I-3zU6nQ-i+HDoaJa) kodunu yazınız.

10- Yazlamazlı Köyü (Höbür Bağlısı) Köy içi Parke yol Yapımı	1100	22.500,00
11- Çatak Köyü Köy içi Parke yol Yapımı	1100	22.500,00
<b>Toplam</b>	<b>13300</b>	<b>270.000,00</b>

B-) 2015 yılı KÖYDES Yapım Programında yer alan 90.000,00 TL ödenekli **Yazlamazlı Köyü 030 KKN nolu (1 km) 1. Kat Asfalt Yapımı Projesinin** iptal edilerek **Yazlamazlı Köyü Köyiçi Parkeyol ( 4.500 m2) Yapımı Projesine** aktarılması;

C-) 2015 yılı KÖYDES Ek Yapım Programında yer alan **Alibozlu Köyü 043 KKN nolu köy yolu (1,5 km) 2. Kat Asfalt Yapım Projesinin iptali** ile ilgili;

Düziçi KHGB Encümeninin 24.06.2015 tarih ve 2015/15 sayılı kararı ve 01.07.2015 tarih ve 2015/16 sayılı kararı ile bahse konu 2015 yılı KÖYDES proje değişiklikleri için MAKAM onayının alınması istenmektedir.

İlgi yazılarda belirtilen talepler doğrultusunda; 2015 yılı KÖYDES programında değişiklik yapılması ve ödenek aktarımı hususunu anılan hükme istinaden;

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olur'larımıza arz ederim.

Mehmet YANIK  
Genel Sekreter

Uygun görüşle arz ederim.  
03/07/2015

Alp Eren YILMAZ  
Vali Yardımcısı

OLUR  
03/07/2015

Kerem AL  
Vali

2015/2

T.C.  
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ  
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Sayı : 96977586-301.05.03-E.7609  
Konu : 2015 Yılı KÖYDES Proje Değişikliği (Düziçi)

02/09/2015

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : Düziçi Kaymakamlığı KHGB'nin 20.08.2015 tarihli ve 767 sayılı yazısı

Yüksek Planlama Kurulu'nun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneği'ne İlişkin 20/01/2015 tarih ve 2015/1 sayılı Kararının "**Ödenek Aktarma İşlemleri**" başlıklı 18 inci maddesinde "**Ortak alım ödeneklerinden ve/veya asil projelerin uygulamasından artan ödenekler ile mücbir sebeplerle uygulanamayan asil projelere ait ödenğin teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla Koordinasyon Biriminde muhafaza edilen yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Bu tür değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir.**" hükmü yer almaktadır.

Düziçi İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ilgi yazısında;

2015 yılı KÖYDES programında yer alan '**Oluklu, Bayındırlı, Gökçayır, Çerçioğlu, Kuşçu ve Karagedik Köyleri Parke Yol Yapım İşlerinden**' artan 32.564,00 TL ödenğin; aşağıda isim, miktar ve ödenği belirtilen projelere aktarılması;

Köy/Proje Adı	Miktarı (m <sup>2</sup> )	Ödenği TL
1-Çamiçi Köyü Köyiçi Parke yol Yapımı	330	10.000,00
2- Çerçioğlu Köyü Köyiçi Parke yol Yapımı	420	12.564,00
3- Gökçayır Köyü Köyiçi Parke yol Yapımı	330	10.000,00
<b>Toplam</b>	<b>1080</b>	<b>32.564,00</b>

Düziçi KHGB Encümeninin 19.08.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararı ile bahse konu 2015 yılı KÖYDES proje değişikliği için MAKAM onayının alınması istenmektedir.

İlgi yazıda belirtilen talep doğrultusunda; 2015 yılı KÖYDES programında değişiklik yapılması ve ödenek aktarımı hususunu anılan hükme istinaden;

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olur'larınıza arz ederim.

Mehmet YANIK

\*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (Gu974y-uRr8PX-rjYmp1-KVKGML-my2r i fdN) kodunu yazınız.

Genel Sekreter

Uygun görüşle arz ederim,  
02/09/2015

Alp Eren YILMAZ  
Vali Yardımcısı

OLUR  
02/09/2015

Kerem AL  
Vali

\*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (Gu974y-uRr8PX-rjYmp1-KVKGML-my2r i fdN) kodunu yazınız.

2015/13

T.C.  
OSMANIYE İL ÖZEL İDARESİ  
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Sayı : 96977586-301.05.03-E.9247  
Konu : 2015 Yılı KÖYDES Proje Değişikliği (Kadirli)

22/10/2015

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : Kadirli KHGB'nin 16.09.2015 tarihli ve 363 sayılı yazısı.

Yüksek Planlama Kurulu'nun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneği'ne İlişkin 20/01/2015 tarih ve 2015/1 sayılı Kararının "Ödenek Aktarma İşlemleri" başlıklı 18 inci maddesinde "Ortak alım ödeneklerinden ve/veya asil projelerin uygulamasından artan ödenekler ile mücbir sebeplerle uygulanamayan asil projelere ait ödeneğin teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla Koordinasyon Biriminde muhafaza edilen yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Bu tür değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir." hükmü yer almaktadır.

Kadirli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ilgi yazısında;

2015 yılı KÖYDES programında yer alan Köprü/Menfes ve Trapez Kanal Yapım Projesinden artan ödenek miktarı 92.160,00 TL (Söğütlüdere Köyü Köyiçi Köprü/Menfes Yapım Projesinden: 4.008 TL, Sumbas İlçe Sınırı Birinci Derece Köyyolu Köprü/Menfes Yapım Projesinden: 11.241 TL, Koçlu Köyü Merkez ve Çukurören-Paşaoluğu Köyiçi Köprü/Menfes Yapım Projesinden: 14.775 TL, Kesim Köyü Köyiçi Köprü/Menfes Yapım Projesinden: 6.337 TL, Kösepınar-Nacaklı-Sıyrınçak Birinci Derece Grup Köyyolu Trapez Kanal Yapım Projesinden: 23.979 TL ve Eseler-Sofular-Enbiyalı-Haytalar-Durmuşsofular-Tabsızlar-Akgedik Birinci Derece Grup Köyyolu Trapez Kanal Yapım Projesinden: 31.820 TL. olmak üzere), İçmesuyu projesinden artan ödenek miktarı 48.220,00 TL (Koçlu-İlbistanlı Kalealtı İçmesuyu Projesinden), KHGB Yönetim Giderleri Ödeneği: 17.652,00 TL ve Müşavirlik Hizmetleri Ödeneği: 17.653,00 TL olmak üzere toplam 175.685,00 TL ödeneğin tasarruf edildiği;

Tasarruf edilen ve kullanılmayan ödeneklerin; 2015 yılı projelerinin uygulanması kapsamında ödeneği eksik ve yapımı tamamlanamayan aşağıda adları yazılı projelere aktarılması talep edilmiş olup bu projeler;

Köy/Proje Adı	Ödeneği TL
1-Yusufizzettin Grup Köyleri İçmesuyu Yeni Tesis (Şebeke yapım) Projesine	66.086,00

\*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (zwPa4E-jWolMS-1XJgWY-X8Dubn-/U5K4mSw) kodunu yazınız.

2- Koçlu Grup Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin İlgilisi	95.602,52
Ek/İlave Kaptaj Yapımı İşleri	
3- KHGB Yönetim Giderleri	13,996,48
<b>Toplam</b>	<b>175.685,00</b>

Kadirli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ilgilisi ile 2015 yılı KÖYDES proje değişikliği için MAKAM onayının alınması istenmektedir.

İlgi yazıda belirtilen talep doğrultusunda; 2015 yılı KÖYDES programında değişiklik yapılması ve ödenek aktarımı hususunu anılan hükme istinaden;

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olur'larınıza arz ederim.

Mehmet YANIK  
Genel Sekreter

Uygun görüşle arz ederim.  
22/10/2015

Alp Eren YILMAZ  
Vali Yardımcısı

OLUR  
22/10/2015

Kerem AL  
Vali

\*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (zwPa4E-jWo1MS-1XJgWY-X8Dubn-/U5K4mSw) kodunu yazınız.

2015/14

T.C.  
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ  
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Sayı : 96977586-301.05.03-E.124  
Konu : 2015 Yılı KÖYDES Proje Değişikliği

06/01/2016

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : a) Kadirli Kaymakamlığı KHGB'nin 30.12.2015 tarihli ve 482 sayılı yazısı.  
b) Toprakkale Kaymakamlığı KHGB'nin 30.12.2015 tarihli ve 53466885-251.09.04/2172 sayılı yazısı.

Yüksek Planlama Kurulu'nun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneği'ne ilişkin 20/01/2015 tarih ve 2015/1 Sayılı Kararının "Ödenek Aktarma İşlemleri" başlıklı 18 inci maddesinde "Ortak alım ödeneklerinden ve/veya asıl projelerin uygulamasından artan ödenekler ile mücbir sebeplerle uygulanamayan asıl projelere ait ödeneğin teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla Koordinasyon Biriminde muhafaza edilen yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Bu tür değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir." hükmü yer almaktadır.

**A-) Kadirli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ilgi (a) yazılarında**

2015 yılı KÖYDES programında yer alan "Koçlu Grup Köyleri İçmesuyu Projesi ek/ilave Kaptaj Yapımı Tesis Geliştirme Projesinden" artan 24.298,92 TL ödeneğin "Koçlu- İlbistanlı Kalealtı İçmesuyu Projesi Kaynak Tadilatı Yapım İşine" aktarılması;

**B-) Toprakkale İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ilgi(b) yazılarında;**

2015 yılı KÖYDES programında yer alan **Lalegözü Köyü Köyiçi Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi'nin** bittiği, keşfi ve ihale değeri üzerinden 34.952,33 TL ödeneğin arttığı ve artan bu miktarın aynı köyün köyiçi yollarının parke yol yapılmayan kısımlarının parke yol yapılması işine aktarılması talep edilmekte olup;

Bahse konu 2015 yılı KÖYDES proje değişiklikleri için MAKAM onayının alınması istenmektedir.

İlgi yazılarda belirtilen talepler doğrultusunda; 2015 yılı KÖYDES programında değişiklik yapılması ve ödenek aktarımı hususunu anılan hükme istinaden;

\*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (fYh1py-Oh7coM-7efYqy-e+T+h8-y+cCE/vk) kodunu yazınız.

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olur'larınıza arz ederim.

Mehmet YANIK  
Genel Sekreter

Uygun görüşle arz ederim.  
06/01/2016

Alp Eren YILMAZ  
Vali Yardımcısı

OLUR  
06/01/2016

Kerem AL  
Vali

\*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (fYh1py-Oh7coM-7efYqy-e+T+h8-y+cCE/vk) kodunu yazınız.



2015/5

T.C.  
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ  
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Sayı : 96977586-301.05.03-E.1870  
Konu : 2015 Yılı KÖYDES Proje Değişikliği

23/02/2016

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : Düziçi Kaymakamlığı KHGB'nin 17.02.2016 tarihli ve 80 sayılı yazısı.

Yüksek Planlama Kurulu'nun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneği'ne İlişkin 20/01/2015 tarih ve 2015/1 Sayılı Kararının "Ödenek Aktarma İşlemleri" başlıklı 18 inci maddesinde "Ortak alım ödeneklerinden ve/veya asıl projelerin uygulamasından artan ödenekler ile mücbir sebeplerle uygulanamayan asıl projelere ait ödeneğin teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla Koordinasyon Biriminde muhafaza edilen yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Bu tür değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir." hükmü yer almaktadır.

**Düziçi İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ilgi yazısında;**

2015 Yılı KÖYDES Programından; 180.000 TL. ödenekli Bayındırlık Köyü 1,7 km asfalt yapım işinden 17.963,59.TL.ve (3) köye ait (Çamiçi, Gökçayır ve Çerçioğlu köyleri) Parke Yol yapım işinden artan 10,34.TL olmak üzere toplam 17.973,93 TL. ödeneğin tasarruf edildiği, ayrıca (6) Köye ait Parke Yol Yapım İşinden firmaya ait hak edişinden yapılan 16.074,22.TL'lik eksik iş kesintisi ve (11) köye ait Parke Yol yapım işinden 27.496,94.TL'lik eksik iş kesintisi olmak üzere toplam 43.551,16 TL. ödeneğin firmalardan eksik iş kesintisi nedeniyle kesinti yapıldığı, bunun dışında KÖYDES 2015 hesabı mevduat hesabında 14.074,34 TL. nema geliri olan üzere **Toplam: 75.599,43 TL** ödenek tasarruf edildiği bildirilmiştir.

Yukarıda bahse konu ödenek aktarımı ile ilgili Birlik Encümenin almış olduğu 07.01.2016 tarih ve 2016/01 sayılı kararı ile;

- 1-) **Pirsultanlı Köyü parke yol yapım işi için 30.000,00.TL,**
- 2-) **Yeşilköy Köyü parke yol yapım işi için 30.000,00.TL**
- 3-) **Güzelyurt Köyü parke yol yapım işi için de 15.559,43.TL aktarılması talep edilmekte olup;**

\*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (nlwoRG-HuCsul-5Sv21S-haCeq7-vPzTKwS1) kodunu yazınız.

Bahse konu 2015 yılı KÖYDES proje deęişiklikleri için MAKAM onayının alınması istenmektedir.

İlgi yazıda belirtilen talep doğrultusunda; 2015 yılı KÖYDES programında deęişiklik yapılması ve ödenek aktarımı hususunu anılan hükme istinaden;

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olur'larınıza arz ederim.

Mehmet YANIK  
Genel Sekreter

Uygun görüşle arz ederim.  
23/02/2016

Alp Eren YILMAZ  
Vali Yardımcısı

OLUR  
23/02/2016

Kerem AL  
Vali

\*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (n1woRG-HuCsul-5Sv21S-haCeq7-vPzTKwS1) kodunu yazınız.

2015/16

T.C.  
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ  
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Sayı : 96977586-301.05.03-E.4458  
Konu : 2015 Yılı KÖYDES Proje Değişikliği

05/05/2016

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : a) Kadirli Kaymakamlığı KHGB' nin 02.05.2016 tarihli ve 177 sayılı yazısı.  
b) Sumbas Kaymakamlığı KHGB' nin 29.04.2016 tarihli ve 60 sayılı yazısı.

Yüksek Planlama Kurulu'nun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneği'ne ilişkin 20/01/2015 tarih ve 2015/1 Sayılı Kararının "Ödenek Aktarma İşlemleri" başlıklı 18 inci maddesinde "Ortak alım ödeneklerinden ve/veya asıl projelerin uygulamasından artan ödenekler ile mücbir sebeplerle uygulanamayan asıl projelere ait ödeneğin teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla Koordinasyon Biriminde muhafaza edilen yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Bu tür değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir." hükmü yer almaktadır.

**A-) Kadirli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ilgi (a) yazılarında;**  
2015 yılı KÖYDES programında yer alan "Koçlu-İlbistanlı Kalealtı Grup İçmesuyu Tesis Geliştirme Projesinden" artan 17.561,62 TL ödeneğin "Yusufizzettin Grup Köyleri Harkaçtıği Merkez Mahallesi Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesine" aktarılması;

**B-) Sumbas İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ilgi(b) yazılarında;**  
2015 yılı KÖYDES programında olan yol (6 adet Kİ beton yol yapımı) projelerden 52.207,00 TL tasarruf sağlandığı, tasarruf edilen bu ödenekten;

1-) 26.000,00 TL'sinin Reşadiye köyü merkez bağılı 1.050 m2 köyiçi parke yol yapımı standart geliştirme projesi,

2-) 20.207,00 TL'sinin ise (KÖYDES 2015 ödeneğinden 2 km beton yol yapılan) 008 KKN nolu Çiçeklidere-Esenli-Gazeller - Bağdaş Grup Köyyolu (0,3 km.) Beton Yol Yapımı bakım-onarım projesine aktarılması talep edilmekte olup;

Bahse konu 2015 yılı KÖYDES proje değişiklikleri için MAKAM onayının alınması istenmektedir.

\*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (xTt zp2-Cj125z-cXVnta-IaVxq0-uXId91uj) kodunu yazınız.

İlgi yazılarda belirtilen talepler doğrultusunda; 2015 yılı KÖYDES programında değişiklik yapılması ve ödenek aktarımı hususunu anılan hükme istinaden;

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olur'larınıza arz ederim.

Mehmet YANIK  
Genel Sekreter

Uygun görüşle arz ederim.  
05/05/2016

Alp Eren YILMAZ  
Vali Yardımcısı

OLUR  
05/05/2016

Kerem AL  
Vali

\*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (xTtzp2-Cj125z-cXVnta-IaVxq0-uXId91uj) kodunu yazınız.

T.C.  
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ  
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

2015/5

Sayı : 96977586-301.05.03-E.5025  
Konu : 2015 Yılı KÖYDES Proje Değişikliği

23/05/2016

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : Düziçi KHGB'nin 12.05.2016 tarihli ve 245 sayılı yazısı.

Yüksek Planlama Kurulu'nun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneği'ne ilişkin 20/01/2015 tarih ve 2015/1 Sayılı Kararının "**Ödenek Aktarma İşlemleri**" başlıklı 18 inci maddesinde "**Ortak alım ödeneklerinden ve/veya asıl projelerin uygulamasından artan ödenekler ile mücbir sebeplerle uygulanamayan asıl projelere ait ödenegin teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla Koordinasyon Biriminde muhafaza edilen yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Bu tür değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir.**" hükmü yer almaktadır.

2015 yılı KÖYDES ek programında yer alan "**Düziçi İlçesi Pirsultanlı Köyü Parke Yol Çalışması için 30.000,00 TL " Yeşilköy Köyü Parke Yol Yapımı için 30.000,00 TL. ve "Güzelyurt Köyü Parke Yol Yapımı için de 15.599,43 TL ödenek olmak üzere toplam 75.599,43 TL** ayrıldığı, bahsi geçen işlerin tamamlandığı, tamamlanan işlerden de toplamda **7.794,52 TL** ödenek arttığı bildirilmektedir.

2015 yılı KÖYDES programından artan **7.794,52 TL** ödeneğin, **Pirsultanlı Köyünde aynı işin devamı niteliğindeki yolda kullanılmak üzere parke yol yapımı projesine aktarılması talep edilmekte olup;**

Bahse konu 2015 yılı KÖYDES proje değişiklikleri için MAKAM onayının alınması istenmektedir. İlgi yazılarda belirtilen talepler doğrultusunda; 2015 yılı KÖYDES programında değişiklik yapılması ve ödenek aktarımı hususunu anılan hükme istinaden;

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olur'larımıza arz ederim.

Mehmet YANIK  
Genel Sekreter

Uygun görüşle arz ederim.  
20/05/2016

Alp Eren YILMAZ  
Vali Yardımcısı

OLUR  
23/05/2016

Kerem AL  
Vali

\*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (VYL8wQ-oFWKOG-YJSA/k-j608J/-7OMV+HC9) kodunu yazınız.



2015/18

T.C.  
OSMANIYE İL ÖZEL İDARESİ  
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Sayı : 96977586-301.05.03-E.1208  
Konu : KÖYDES Proje Değişikliği (Kadirli)

09/02/2017

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : Kadirli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 04.01.2017 tarihli ve 08 sayılı yazısı.

Yüksek Planlama Kurulu'nun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneğine İlişkin 02/05/2016 tarih ve 2016/11 sayılı Kararının "**Ödenek Aktarma İşlemleri**" başlıklı 18 inci maddesinde "**Ortak alım ödeneklerinden ve/veya asil projelerin uygulamasından artan ödenekler ile mücbir sebeplerle uygulanamayan asil projelere ait ödeneğin teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla Koordinasyon Biriminde muhafaza edilen yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Bu tür değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir.**" hükmü yer almaktadır.

Kadirli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ilgi yazısında; KÖYDES 2015 yılı uygulama programında bulunan "**Yusufizzettin Grup Köyleri İçmesuyu Yeni Tesis Projesi**" yapımı sırasında eksik yapılan işlerden dolayı yüklenici müteahhittin hakkedişinden **60.582,32 TL** ödenek kesildiği, bu ödeneğin KÖYDES 2016 programında bulunan ve halen yapımı devam eden 37 köyde beton yol yapım projesinde kullanılmak üzere; "**2016 yılı KÖYDES 6688 ton BY BASS (alt yapı malzemesi) alımı yeni tesis projesine**" aktarılmasına talep edilmektedir.

Bahse konu ödenek aktarımı ile ilgili Kadirli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının 04.01.2017 tarih ve 07 sayılı yazı ekinde Teknik Rapor ve ihtiyaç listesi hazırlanmış olup;

2015 yılı KÖYDES proje değişiklikleri için MAKAM onayının alınması istenmektedir.

İlgi yazıda belirtilen talep doğrultusunda; 2015 yılı KÖYDES programında değişiklik yapılması ve ödenek aktarımı hususunu anılan hükme istinaden,

\*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (/1TjN2-RMM1o0-3UFgRK-P6m2St-5J2HwOwt) kodunu yazınız.

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olur'larınıza arz ederim.

Mehmet YANIK  
Genel Sekreter

Uygun görüşle arz ederim.  
09/02/2017

Alp Eren YILMAZ  
Vali Yardımcısı

OLUR  
09/02/2017

Kerem AL  
Vali

\*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek ( / 1TjN2-RMM1o0-3UFgRK-P6m2St-5J2HwOwt ) kodunu yazınız.

Adnan Menderes Mah. Adnan Menderes Cad. No:19 - 80100 Osmaniye  
Telefon No: (328)814 11 70 Faks No: (328)812 08 49  
e-Posta: [bilgi@osmaniyeozelidare.gov.tr](mailto:bilgi@osmaniyeozelidare.gov.tr) İnternet Adresi:

Bilgi için: Mustafa KAZICI  
VERİ HA.VE KONT.İŞL.  
Telefon No: