

**KÖYDES 2016 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(30.09.2018 TARİHİ İTİBARIYLA)**

İLİ:	İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU			YOL			SULAMA			ATIKSU			GENEL TOPLAM		
		SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M=A+D+G+J	N=B+E+H+K	O=C+F+I+L
	BİTEN	8	8	16	72	8	80							80	16	96
	% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN	0		0			0							0	0	0
	DEVAM EDEN			0			0							0	0	0
	İHALE AŞAMASINDA OLAN			0			0							0	0	0
	BAŞLAMAYAN		0	0			0							0	0	0
	TOPLAM	8	8	16	72	8	80							80	16	96

KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU				ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU												
İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ										
						KÖY		BAĞLI		BİREYSEL	250	500	1000	1500	DİĞER	
	HAM YOL (Km)					ADET	NÜFUS	ADET	NÜFUS							
İLİ: OSMANIYE	TESVİYE (Km)			BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)												
	STABİLİZE (Km)			SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)												
	1.KAT ASFALT (Km)	10.70	5.70	SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)												
	2. KAT ASFALT (Km)	2.00	2.00	KLASİK ARITMA (Ad)												
	BETON YOL (Km)	22.30	22.55	PAKET ARITMA (Ad)												
	PARKE (m2)	29.810 m2 (5,96 km)	55.494 11,1 km)	DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)												
	ONARIM (Km)			STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)												
	TAŞ DUVAR (m)			İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	ÜNİTE	NÜFUS	BETON	KORİGATÖR	PE / PVC	DİĞER					
	KÖPRÜ (Adet)	1	1	KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)												
	MENFEZ (Adet)		17													
BÜZ (Adet)																

**KÖYDES 2016 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(30.09.2018 TARİHİ İTİBARIYLA)**

KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU													
İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALANACAK NÜFUS	KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALANACAK NÜFUS
		SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)			SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)		
İLİ:	YENİ TESİS		20		33	53	8,723		24		34	58	13,472
	TESİS GELİŞTİRME												
	BAKIM ONARIM		7		20	27	4,846		20		28	48	16,816
	TOPLAM		27		53	80	13,569		44		62	106	30,288

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU													
İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM
İLİ:	YENİ TESİS												
	TESİS GELİŞTİRME												
	BAKIM ONARIM												
	TOPLAM												
	PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)												
	HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ												
	HIS GÖLETİ												
	B. BAŞ HAY. SAYISI												
	K. BAŞ HAY. SAYISI												

TABLOYU HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI :	Mustafa KAZICI
GÖREVİ:	VHKİ
İŞ TELEFONU	3288141170
CEP TELEFONU	5447659737
E-POSTA ADRESİ	musti8048@hotmail.com

..../10/2018

Hüseyin DİDİN
Ziraat Mühendisi

Veysi ORUK
Merkez KHGB Müdürü

Adem YILMAZ
Vali Yardımcısı

Ömer Faruk COŞKUN
Vali

2016 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ

İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL)	GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL)	NEMA GELİRİ (TL)	SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL)	YAPILAN HARCAMA (TL)	KALAN ÖDENEK (TL)
	A	B	C	D	E	F	G=C+D-F
İÇMESUYU	741,623.00	1,166,197.52	1,166,197.52		1,166,197.52	1,166,197.52	0.00
YOL	3,652,547.00	3,199,190.98	3,199,190.98	52,140.83	3,251,331.81	3,251,331.81	0.00
SULAMA							0.00
ATIKSU							0.00
MÜLGA KHGM							0.00
AFET							0.00
ORTAK ALIM	YÖNETİM GİDERİ	63,740.00	92,521.50	92,521.50		92,521.50	0.00
	MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ						
	ASFALT	548,476.00	371,451.15	371,451.15		371,451.15	0.00
	AKARYAKIT						0.00
	BORU ALIM		177,024.85	177,024.85		177,024.85	0.00
	SAYISAL HARİTA	288,000.00	288,000.00	288,000.00		288,000.00	0.00
	TRAFİK İŞARETLERİ						0.00
	YEDEK PARÇA						0.00
	ARAÇ KİRALAMA						0.00
	ETÜT PROJE	139,000.00	139,000.00	139,000.00		139,000.00	0.00
TEKNİK KONTROLLÜK	139,000.00	139,000.00	139,000.00		139,000.00	0.00	
TOPLAM	5,572,386.00	5,572,386.00	5,572,386.00	52,140.83	5,624,526.83	5,624,526.83	0.00

SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

KÖYDES 2016 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU

KOD U "Y" "D.E" veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	PROJE		NÜFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM")	KONUSU ("SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ")	PROGRAM ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME TUTARI	HARCAMA TUTARI	ARTAN ÖDENEK MİKTARI	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU						
			ADI	YERİ (KÖY/ÜNİTE)								FİZİK	MADD	BİTİRİLMİŞ	%70 DEN FAZLA	DEV EDİLMİŞ	İHL. AŞM.	BAŞLA NAMA DI	AÇIKLAMALAR	
EK	OSMANIYE	MERKEZ	Akyar Köyü Merkez 150 Tonluk İçmesuyu Gömme Depo Yapım Yeni Tesis Projesi	Akyar Merkez	2323	YENİ TESİS	SULU (Sebekeli)	118,000.00	134,101.00	134,101.00	-16,101.00	100	114	1						19.08.2016 tarih ve 8090 sayılı Valilik Oluru ile iptal edilen yol projelerinden toplam 654.653 TL'lik ödenekten 118.000 TL'lik kısmı bu projeye yapımına aktarılmıştır. Depo içi Fayans kaplamam yapılmıştır. Daha sonra; Valilik Makmının 06.01.2017-257 tarih-sayı Oluru ile yol projelerinden kalan 23.598,38 TL'lik kısmı ile içmesuyu projelerinden ((İssızca ve Karataş köyleri) artan 1.837,24 tl olmak üzere toplam 25.435,62 TL ödenekten 16.101 TL'lik kısmı bu projeye aktararak bu projenin ödenegi 134.101 TL olmuştur.
EK	OSMANIYE	MERKEZ	Karataş Köyü Merkez 30 Tonluk İçmesuyu Gömme Depo Yapım Yeni Tesis Projesi	Karataş Merkez	30	YENİ TESİS	SULU (Sebekeli)	35,000.00	34,589.25	34,589.25	410.75	100	99	1					19.08.2016 tarih ve 8090 sayılı Valilik Oluru ile iptal edilen yol projelerinden toplam 654.653 TL'lik ödenekten 35.000 TL'lik kısmı bu projeye yapımına aktarılmıştır. Depo içi Fayans kaplamam yapılmıştır. Daha sonra; Valilik Makmının 06.01.2017-257 tarih-sayı Oluru ile bu projeden artan 410,75 TL ödenek içmesuyu projelerine aktarılmıştır.	
EK	OSMANIYE	MERKEZ	İssızca Köyü Merkez 75 Tonluk İçmesuyu Gömme Depo Yapım Yeni Tesis Projesi	İssızca Merkez	1500	YENİ TESİS	SULU (Sebekeli)	85,000.00	83,573.51	83,573.51	1,426.49	100	98	1					19.08.2016 tarih ve 8090 sayılı Valilik Oluru ile iptal edilen yol projelerinden toplam 654.653 TL'lik ödenekten 85.000 TL'lik kısmı bu projeye yapımına aktarılmıştır. Depo içi Fayans kaplamam yapılmıştır. Daha sonra; Valilik Makmının 06.01.2017-257 tarih-sayı Oluru ile bu projeden artan 1.426,49 TL ödenek içmesuyu projelerine aktarılmıştır.	
EK	OSMANIYE	MERKEZ	Çağsak Köyü Merkez 100 Tonluk İçmesuyu Gömme Depo Yapım Yeni Tesis Projesi	Çağsak Merkez	633	YENİ TESİS	SULU (Sebekeli)	105,000.00	105,652.44	105,652.44	-652.44	100	101	1					19.08.2016 tarih ve 8090 sayılı Valilik Oluru ile iptal edilen yol projelerinden toplam 654.653 TL'lik ödenekten 105.000 TL'lik kısmı bu projeye yapımına aktarılmıştır. Depo içi Fayans kaplamam yapılmıştır. Daha sonra; Valilik Makmının 06.01.2017-257 tarih-sayı Oluru ile yol projelerinden kalan 23.598,38 TL'lik kısmı ile içmesuyu projelerinden ((İssızca ve Karataş köyleri) artan 1.837,24 tl olmak üzere toplam 25.435,62 TL ödenekten 652,44 TL'lik kısmı bu projeye aktararak bu projenin ödenegi 105.652,44 TL olmuştur.	
EK	OSMANIYE	MERKEZ	Kumarlı Köyü Merkez İçmesuyu Şebeke Yapım Bakım Onarım Projesi	Kumarlı (Mağaraönü) Merkez, Hamus ve Karacakuşla (Arzuoğlu)	33	YENİ TESİS	SULU (Sebekeli)	45,000.00	53,682.09	53,682.09	-8,682.09	100	119	1					19.08.2016 tarih ve 8090 sayılı Valilik Oluru ile iptal edilen yol projelerinden toplam 654.653 TL'lik ödenekten 45.000 TL'lik kısmı bu projeye yapımına aktarılmıştır. Bu proje ile 3,000 mt şebeke hatlı yapılmıştır. Daha sonra; Valilik Makmının 06.01.2017-257 tarih-sayı Oluru ile yol projelerinden kalan 23.598,38 TL'lik kısmı ile içmesuyu projelerinden ((İssızca ve Karataş köyleri) artan 1.837,24 tl olmak üzere toplam 25.435,62 TL ödenekten 8.682,09 TL'lik kısmı bu projeye aktararak bu projenin ödenegi 53.682,09 TL olmuştur.	
EK	OSMANIYE	MERKEZ	13 Köyün toplam 22 adet İçmesuyu Gömme Depolarına Koruma Bandı / Alanı (Tel Örgü) Yapılması Bakım-Onarım Projesi (Bu proje; İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği kapsamında sağlıklı içme suyu temin edilmesi amacıyla oluşturulmuştur)	DEPO KORUMA ALANI (TEL ÖRGÜ) YAPILAN KÖY ve BAĞLILARI: 1-) Şekerdere Köyü Merkez : 1 adet depo 2-)Dereli Köyü; a-) Mekez Bağlısı: 1 adet depo b-) Davlumbuz Bağlısı: 1 adet depo 3-) Çardak Köyü Merkez : 1 adet depo 4-)Bahçe Köyü Merkez: 1 adet depo 5-) Kazmaca Köyü; a-) Merkez Bağlısı: 1 adet depo b-) Nergizlik Bağlısı: 1 adet depo 6-) Sarınağzı Köyü Merkez: 1 adet depo 7-)Nohuttepe Köyü Merkez: 1 adet depo 8-) Kesmeburun Köyü Merkez: 1 adet depo (muhtarlık tarafından yapıldığından bu projede yapılmadı) 9) Çona Köyü; a-) Merkez Bağlısı: 1 adet depo b-) Yukarı Çona Bağlısı: 1 adet depo 10-) Tehçi Köyü Merkez: 3 adet depo 11-) Dervişli (Dervişio) Köyü; a-) Merkez Bağlısı: 1 adet depo b-) Bıçakçı Bağlısı : 2 adet depo (yapılmadı) c-) Kahyalar Bağlısı: 1 adet depo d-) Aydınlar (Çevre Mah.) Bağlısı: 1 adet depo 12-) Arslanlı (Aksaniye) Köyü Merkez: 1 adet depo 13-) Sakarcalık Köyü Merkez : 1 adet terfi deposu cevresi		11844	BAKIM ONARIM	SULU (Sebekeli)	73,842.26	67,260.00	46,029.78	27,812.48	87	63	1					07.12.2016 tarih ve 11628 sayılı Valilik Oluru ile; KÖYDES 2016 ödeneklerinden (266.653 TL ödenekli yol projelerinden) artan toplam 97.441 TL ödenekten 73.842,62 TL ödenek bu projeye aktarılmıştır. 19.01.2017 tarihli Kontrol görevlisinin gerekçe raporuna göre; Kesmeburun muhtarlık tarafından yapıldığından, Dervişli Bıçakçı bağısına ise olumsuz zemin özelliklerinden dolayı (2) adet depo olmak üzere toplam (3) adet depoya Koruma Alanı (Kafes Tel) yapılmamıştır. Toplam (19) adet yapılmıştır. Bu projeden artan 27.812,48 TL ödenek; 21.03.2017 tarih ve 2017/1 sayılı İl Tahsisat Komisyon Kararı ile 2017 yılı projesi olan; "İmar Sınırsız-Arslanlı-Kahyalar-Dervişli-Tehçi Grup Köyü Asfaltın (Satki Kaplama) BSK'ya Dönüşüm (4 km) Standart Geliştirme Projesi (KKN:002)'ne" ilave ödenek olarak aktarılmıştır.

Y	OSMANIYE	BAHÇE	Bekdemir Köyü ve Bağlıları İçmesuyu Kaptaj ve Gömme Depo Bakım-Onarım Projesi (Bu proje; İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği kapsamında sağlıklı içme suyu temin edilmesi amacıyla oluşturulmuştur)	Bekdemir Köyü - Merkez bağılsı -Bastamaklı (Tuygunlar) bağılsı -Camalağı (Kavclar-Kavcular) bağılsı -Çelikler (Perçemleer) bağılsı -Dutlu bağılsı -Keller (Çatalar) bağılsı -Kıraçlı (Mahmutlu) bağılsı -Kıraçlı (Dutkankar) bağılsı -Mercanlı (Çnarçık) bağılsı	1416	BAKIM ONARIM	SULU (Sebekeli)	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	-100	100	1						<u>Kaptaj / Momba:</u> Dutlu 1-2 membaları koruma bandı / alanı var <u>Depo:</u> Çelikler ve Basamaklı bağlarının depo içi Fayans Koruma yapıldı.
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Yukarıkardere Köyü ve Bağlıları İçmesuyu Kaptaj ve Gömme Depo Bakım-Onarım Projesi (Bu proje; İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği kapsamında sağlıklı içme suyu temin edilmesi amacıyla oluşturulmuştur)	Yukarıkardere Köyü - Merkez bağılsı -Altınlar bağılsı -Ayvack (Hayvalık) bağılsı -Bunsuzlar (Gazlı) bağılsı -Ççekli bağılsı -Demirciler (Demirlik) bağılsı -Hamuslar bağılsı -Kaşobası (Balinkaşı) bağılsı -Kuzgeçe bağılsı -Mandalalı bağılsı -Yenioba (Forlar) bağılsı	1203	BAKIM ONARIM	SULU (Sebekeli)	55,000.00	39,005.61	39,005.61	15,994.39	-100	71	1						<u>Kaptaj / Momba: Mahalle Depo adı:</u> 1) Cambaşı Membası: Gazi bağılsı 2) Topkoz-1: Gazi 3-) Topkoz-2: Kuzgeçe bağılsı 4) Loro Kaynağı: Ççekli (Merkez) 5) Temiroğlu: Yeni Mah. 6) Bespınar: Yeni Mah. depolarına içmesuyu temin etmekte olup, Tüm Depo (2 adet) içlerine Fayans Kaplama ve Depo çevresine Koruma Bandı / Alanı yapılmıştır. Bu projeden artan 15.994,39 TL ile birlikte içmesuyu projelerinden artan toplam 37.054 TL. veyol projelerinden artan toplam 6.022,30 TL. ödenek olmak üzere yol ve içmesuyu projelerinden artan toplam 43.076,30 TL. ödenegin 09.05.2017 tarih ve 236 sayılı Valilik Oluru ile: 1-) 4.000 TL. si "Yk. Kardere Köyü Ççekli Bağılsı İçmesuyu Kaptaj Momba Bakım Onarım projesine", 2-) 39.076,3 TL. si ise "Yk. Kardere Köyü Kuzgeçe Bağılsı Parke Yol(1.750 m2) Standart Geliştirme projesine" aktarılmıştır.
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Savranlı Köyü ve Bağlıları İçmesuyu Kaptaj ve Gömme Depo Bakım-Onarım Projesi (Bu proje; İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği kapsamında sağlıklı içme suyu temin edilmesi amacıyla oluşturulmuştur)	Savranlı Köyü - Merkez bağılsı -Aygar bağılsı -Yukarıoba bağılsı	280	BAKIM ONARIM	SULU (Sebekeli)	40,354.00	33,433.38	33,433.38	6,920.62	-100	83	1						<u>Kaptaj / Momba Adı:</u> 1) Uzunluk Membası: 2) Yassıpınar Membası: 3-)Kuzuluk Membası: 4) Büyükkalan 1-2 Membaları: 5) Fındıklı Membası: 5) Savınınoğlu Membası: Bütün kaynaklar Köyüçü Depolarına geliyor (2 adet depo) Tüm Depo içlerine Fayans Kaplama ve Depo çevresine Koruma Bandı / Alanı yapılmıştır. Bu projeden artan 6.920,62 TL ile birlikte içmesuyu projelerinden artan toplam 37.054 TL. veyol projelerinden artan toplam 6.022,30 TL. ödenek olmak üzere yol ve içmesuyu projelerinden artan toplam 43.076,30 TL. ödenegin 09.05.2017 tarih ve 236 sayılı Valilik Oluru ile: 1-) 4.000 TL. si "Yk. Kardere Köyü Ççekli Bağılsı İçmesuyu Kaptaj Momba Bakım Onarım projesine", 2-) 39.076,3 TL. si ise "Yk. Kardere Köyü Kuzgeçe Bağılsı Parke Yol(1.750 m2) Standart Geliştirme projesine" aktarılmıştır.
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Gökustafalı Köyü İçmesuyu Kaptaj ve Gömme Depo Bakım-Onarım Projesi (Bu proje; İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği kapsamında sağlıklı içme suyu temin edilmesi amacıyla oluşturulmuştur)	Gökustafalı Köyü - Merkez bağılsı	223	BAKIM ONARIM	SULU (Sebekeli)	42,000.00	27,861.01	27,861.01	14,138.99	-100	66	1						<u>Kaptaj / Momba Adı:</u> 1) Eşmepınar Membası: 2)Sultanırazan Membası: 3-)Çataloluk Membası: Bu kaynaklar Köyüçü Depolarına geliyor (2 adet depo) Tüm Depo içlerine Fayans Kaplama ve Depo çevresine Koruma Bandı / Alanı yapılmıştır. 4) Hırsızpınarı: yarıkkaya mevkii deposuna akıyor, Koruma Bandı / Alanı yok Bu projeden artan 14.138,99 TL ile birlikte içmesuyu projelerinden artan toplam 37.054 TL. veyol projelerinden artan toplam 6.022,30 TL. ödenek olmak üzere yol ve içmesuyu projelerinden artan toplam 43.076,30 TL. ödenegin 09.05.2017 tarih ve 236 sayılı Valilik Oluru ile: 1-) 4.000 TL. si "Yk. Kardere Köyü Ççekli Bağılsı İçmesuyu Kaptaj Momba Bakım Onarım projesine", 2-) 39.076,3 TL. si ise "Yk. Kardere Köyü Kuzgeçe Bağılsı Parke Yol(1.750 m2) Standart Geliştirme projesine" aktarılmıştır.

Y	OSMANIYE	BAHÇE	Yaylalık Köyü İçmesuyu Kaptaj ve Gömme Depo Bakım-Onarım Projesi (Bu proje; İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği kapsamında sağlıklı içme suyu temin edilmesi amacıyla oluşturulmuştur)	Yaylalık Köyü -Merkez başlısı	378	BAKIM ONARIM	SULU (Şebekeli)	30,000.00	3,000.00	30,000.00	0.00	-100	100	1						Kaptaj / Mamba Adı: 1) Bükü 1-2 Membaları: Gaffarlı Mevkii Deposuna 2)Yanalak Membası: Merkez Mah. Deposuna atılıyor. Tüm Depo içlerine Fayans Kaplama ve Depo çevresine Koruma Bandı / Alanı yapılmıştır.ı yok
EK	OSMANIYE	BAHÇE	Yukarıkardere Köyü Çiçekli Bağlısı İçmesuyu Kaptaj ve Mamba Bakım-Onarım Projesi	Yukarıkardere Köyü Çiçekli başlısı	95	BAKIM ONARIM	SULU (Şebekeli)	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	-100	100	1						09.05.2017 tarih ve 236 sayılı Valilik Oluru ile: yol projelerinden (3 adet) artan toplam 6.022.30 TL. ve içmesuyu projelerinden (3 adet) artan toplam 37.054 TL. ödenek olmak üzere yol ve içmesuyu projelerinden artan toplam 43.076.30 TL. ödenekten 4.000 TL. ödenek bu projeye aktarılmıştır. Kaptaj / Mamba Adı: Demirboylu mambası (12 evin içmesuyunu sağlıyor) Bu proje ile Kaptaj bakım onarımı ile 5 tonluk içmesuyu deposu yapıldı.
Y	OSMANIYE	KADIRLI	Yusufzettin Grup Köyleri İçmesuyu Yeni Tesis Projesi	1-) Yusufzettin Köyü Merkez, Pampallar ve Sarıçelli 2-) Harkaçtı Köyü Merkez, Cesurlar, Yanıklar ve Ziyanlı 3-)Kiremitli Köyü Merkez, Dervişli, Hocaalr, Rıfat, Savrun ve Soğanlı 4-) Aydınlar Köyü Merkez, Ahmetfakılı, Gıldır, Ekmekçi, Faik, Göçmenler ve Kartın 5-) Akova Köyü Merkez 6-) Azaplı Köyü Merkez 7-) Kabayar Köyü Merkez 8-) Halitağalar Köyü Merkez, Karacaali ve Soysalı 9-) Çınar Köyü Merkez ve Dedefakılı 10-) Kerimli Köyü Merkez 11-) Öksüzli Köyü Merkez, Çıplaklar ve Özdemirler 12-) Aş. Çiyanlı Köyü Merkez, Ahmetaga, Binbaşı, Akmezar, Kurlange (Vahitağa) ve Kızıhasanlı 13-) Hardalılık (Kalyıcı) Merkez, Ahmet (Sarılar), Aközler ve Göçmenler 14) Karabaack Merkez 15-) Narlıuşla Merkez 16-) Tekeli Merkez 17-) Tozlu (Yk. Tozlu) Merkez ve Ortamahalle 18-) Yeniköy Merkez, Sarıjıkızlar ve Tefeklibüyük 19-) Çukurköprü Merkez ve Davutlar	8,723	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ (Şebekeli)	450,000.00	377,600.00	377,600.00	72,400.00	-100	100	1						Bu projeden artan 72.400 TL. ödenek Valilik Makamının 12.10.2016 tarih ve 9800 sayılı oluru ile "Yoğunluk Köyü Günece (Adaca) başlısı İçmesuyu Şebeke Yapımı Yeni Tesis Projesi" ne aktarılmıştır. Bu proje ile (19) adet köyün ana isale hattı ile bağlantılarının yapılması amacıyla toplam 28.120 mt şebeke hattı inşaat edilmiştir.
EK	OSMANIYE	KADIRLI	Yoğunluk Köyü Günece (Adaca) başlısı İçmesuyu Şebeke Yapımı Yeni Tesis Projesi	Yoğunluk Köyü Günece (Adaca)	263	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ (Şebekeli)	72,400.00	72,400.00	72,400.00	0.00	0	0	1						Yusufzettin Grup Köyleri İçmesuyu Yeni Tesis Projesinden artan 72.400 ödenek Valilik Mkamının 12.10.2016 tarih ve 9800 sayılı oluru ile bu projeye aktarılmıştır. Yapılan İmalatlar: Şebeke: 4.000 mt. Depo :30 m3
Y	OSMANIYE	TOPRAKKALE	Aslanpınarı Köyü Ger Mevkii Yeni Tesis Projesi (Bu proje; İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği kapsamında sağlıklı içme suyu temin edilmesi amacıyla oluşturulmuştur)	Aslanpınarı Köyü Ger Mevkii		YENİ TESİSİ	SUYU YETERSİZ (ÇEŞMELİ)	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	-100	109	1						Depodan 550 mt. boru çekilerek Ger Mevkiine Hidroforla su verşilmiştir. Ayrıca; Halk sağlığı bakımından; depo içi fayans kaplama ve depo çevresi koruma bandı / alanı (tel örgü) yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	TOPRAKKALE	Aslanpınarı ve Lalegözü Köyleri İçmesuyu Depo Bakım Onarım Projesi (Bu proje; İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği kapsamında sağlıklı içme suyu temin edilmesi amacıyla oluşturulmuştur)	Aslanpınarı Köyü Merkez Lalegözü Köyü Merkez	1,346	BAKIM ONARIM	SULU ŞEBEKELİ	58,469.00	58,469.00	58,469.00	0.00	-100	109	1						Halk sağlığı açısından; Aslanpınarı ve Lalegözü köyleri mevcut içmesuyu depolarına; Fayans kaplama ve Koruma Bandı / Alanı(Tel örgü) yapılmıştır. Bu (2) adet proje için; 6.488,27 TL. KHGB bütçesinden fazla harcanmıştır.
					30,290			1,279,865.26	1,160,427.29	1,166,197.07				16	0	0				

U

AÇIKLAMALAR

FOSEPTİK VE ATIK ÇAMURU BERTARAF ALANLARINDA
İL ÖZEL İDARESİ VE/VEYA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE
YAPILAN ÇALIŞMALAR İZLEME CETVELİ

İli	Mevcut Foseptik Sayısı	Faal Foseptik Sayısı	Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı	Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı			Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı
				İÖİ	KHGB	Muhtarlık	

NOT: Tablodaki bilgiler yalnızca köyün ortak kullandığı foseptik bilgilerini içermektedir. Bireysel foseptiklere ait bilgiler tabloya yazılmamalıdır.

Mevcut Foseptik Sayısı: İlinizdeki toplam foseptik sayısı yazılacaktır.

Faal Foseptik Sayısı: İlinizde bulunan foseptiklerden faal olarak çalışanların sayısı yazılacaktır.

Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı: İlinizde faal olarak çalışan foseptiklerden yılda bir defa işinde uzman kişiler tarafından yapılan kontrollerdir . Foseptik tankı kontrolü köpük ve çamur derinliğinin ölçülmesi ve foseptik giriş ve çıkış yapılarının kapsamaktadır.

Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı: İÖİ ve/veya KHGB tarafından atık çamurunun vidanjörle çekilerek atık çamuru bertaraf alanlarına dökülmesi işlemidir.

Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı: Hazırlanan rapora göre il özel idaresi genel sekreteri ile il çevre ve orman müdürünün de görüşlerinin alındığı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tespit edilen bertaraf alan sayısıdır.