

2016/1

T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Sayı : 96977586-301.05.03-E.8090
Konu : 2016 Yılı KÖYDES Proje Değişikliği (Merkez)

19/08/2016

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 09.08.2016 tarihli ve 540 sayılı yazısı.

Yüksek Planlama Kurulu'nun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneği'ne İlişkin 02/05/2016 tarih ve 2016/11 sayılı Kararının "**Ödenek Aktarma İşlemleri**" başlıklı 18 inci maddesinde "**Ortak alım ödeneklerinden ve/veya asil projelerin uygulamasından artan ödenekler ile mücbir sebeplerle uygulanamayan asil projelere ait ödenğin teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla Koordinasyon Biriminde muhafaza edilen yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Bu tür değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir.**" hükmü yer almaktadır.

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ilgi yazısında; 2016 yılı KÖYDES programında yer alan; aşağıda isim, miktar ve ödenği belirtilen projelerin iptal edilerek;

S.No	İşin/Projenin Adı	Ödenek Miktarı
1	İly.İlt-Bahçe Köyü-Kırmacalı Köyyolu 1. Kat (2,0 km.) (BSK=Bitümlü Statik Kaplama) Asfal Yapım Bakım Onarım Projesi	252.619,00
2	D-400 İly.İlt-Çardak-Dereli-Çona-Yk.çona Köyyolu 1. Kat (1,5 km.)(BSK=Bitümlü Statik Kaplama) Asfal Yapım Bakım Onarım Projesi	189.463,00
3	İly.İlt-Kazmaca-Kiriz (Nergizli) Köyyolu 1. Kat (1,5 km.) (BSK=Bitümlü Statik Kaplama) Asfal Yapım Bakım Onarım Projesi	212.571,00
TOPLAM		654,653,00

Aşağıda belirtilen projelere aktarılması teklif edilerek; Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ilgi yazısı ile 2016 yılı KÖYDES proje değişikliği için MAKAM

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (UXZ5ov-I6SLt/-hDjK4s-Ywdck/-wOzwcfSB) kodunu yazınız.

onayının alınması istenmektedir.

S.No	Proje/İşin Adı	Ödenek Miktarı
1	Akyar Köyü 150 Tonluk İçme Suyu Depo Yapım İşİ	118,000
2	Karataş Köyü 30 M3 B.A Gömme Depo Yapım İşİ	2 35,000
3	Issızca Köyü 75 M3 B.A Gömme Depo Yapım İşİ	85,000
4	Kumarlı Köyü Şebeke Yapım İşİ	45,000
5	Çağşak Köyü 100 Tonluk B.A Gömme Depo Yapım İşİ	105,000
6	Osmaniye Merkez Çardak- Bahçe Kazmaca Köyleri Parke Yol Yapımı	266,653,00
TOPLAM		654.653,00

İlgi yazıda belirtilen talep doğrultusunda; 2016 yılı KÖYDES programında değişiklik yapılması ve ödenek aktarımı hususunu anılan hükme istinaden;
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olur'larınıza arz ederim.

Mehmet YANIK
Genel Sekreter

Uygun görüşle arz ederim.
19/08/2016

Alp Eren YILMAZ
Vali Yardımcısı

OLUR
19/08/2016

Kerem AL
Vali

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (UXZ5ov-I6SLt/-hDjK4s-Ywdck/-wOzwcfSB) kodunu yazınız.

T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

2016 / 2

Sayı : 96977586-301.05.03-E.8171

22/08/2016

Konu : 2016 Yılı KÖYDES Proje Değişikliği (Merkez)

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 16.08.2016 tarihli ve 569 sayılı yazısı.

Yüksek Planlama Kurulu'nun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneği'ne İlişkin 02/05/2016 tarih ve 2016/11 sayılı Kararının "**Ödenek Aktarma İşlemleri**" başlıklı 18 inci maddesinde "**Ortak alım ödeneklerinden ve/veya asil projelerin uygulamasından artan ödenekler ile mücbir sebeplerle uygulanamayan asil projelere ait ödeneğin teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla Koordinasyon Biriminde muhafaza edilen yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Bu tür değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir.**" hükmü yer almaktadır.

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ilgi yazısında; 2016 yılı KÖYDES programında yer alan; *ortak alım ödeğinden asfalt yapımı işi için ayrılan 548.476,00 TL ödeneğin 177.024,85 TL'nin HDPE100 Boru Alımı için talep edilerek, MAKAM onayının alınması istenmektedir.*

İlgi yazıda belirtilen talep doğrultusunda; 2016 yılı KÖYDES programında değişiklik yapılması ve ödenek aktarımı hususunu anılan hükme istinaden;

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olur'larınıza arz ederim.

Mehmet YANIK
Genel Sekreter

Uygun görüşle arz ederim.

22/08/2016

Alp Eren YILMAZ
Vali Yardımcısı

O L U R
22/08/2016

Kerem AL
Vali

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (Hws8bH-7A8OZ1-caPslk-5wPPEX-0aPxuyhy) kodunu yazınız.

T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

2016/3

Sayı : 96977586-301.05.03-E.9800

12/10/2016

Konu : 2016 Yılı KÖYDES Proje Değişikliği (Kadirli)

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : Kadirli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 29.09.2016 tarihli ve 309 sayılı yazısı.

Yüksek Planlama Kurulu'nun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneği'ne ilişkin 02/05/2016 tarih ve 2016/11 sayılı Kararının "Ödenek Aktarma İşlemleri" başlıklı 18 inci maddesinde "Ortak alım ödeneklerinden ve/veya asil projelerin uygulamasından artan ödenekler ile mücbir sebeplerle uygulanamayan asil projelere ait ödenegin teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla Koordinasyon Biriminde muhafaza edilen yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Bu tür değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir." hükmü yer almaktadır.

Kadirli Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ilgi yazısında; 2016 yılı KÖYDES programında yer alan; Yusufizzettin Grup Köyleri İçmesuyu Projesinden 72.400,00 TL tasarruf edildiği belirtilerek,

Bahsi geçen ödenegin 2016 Yılı KÖYDES Programı Yoğunluk Günece (Adaca) başlı Şebeke Yapımı Yeni Tesis Projesine aktarılması istenmektedir.

İlgi yazıda belirtilen talep doğrultusunda; 2016 yılı KÖYDES programında değişiklik yapılması ve ödenek aktarımı hususunu anılan hükmeye istinaden;

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olur'larınıza arz ederim.

Mehmet YANIK
Genel Sekreter

Uygun görüşle arz ederim.

12/10/2016

Alp Eren YILMAZ
Vali Yardımcısı

O L U R
12/10/2016

Kerem AL
Vali

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (rujjFS-03rr6c-OPpj04-eRLn0S-qLpeqVwb) kodunu yazınız.

2016/14

T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Sayı : 96977586-301.05.03-E.11628
Konu : 2016 Yılı KÖYDES Proje Değişikliği

07/12/2016

VALİLİK MAKAMINA

- İlgi : a) Düziçi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 25.11.2016 tarihli ve 698 sayılı yazısı.
b) Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 05.12.2016 tarihli ve 808 sayılı yazısı.

Yüksek Planlama Kurulu'nun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneğine İlişkin 02/05/2016 tarih ve 2016/11 sayılı Kararının "**Ödenek Aktarma İşlemleri**" başlıklı 18 inci maddesinde "**Ortak alım ödeneklerinden ve/veya asil projelerin uygulamasından artan ödenekler ile mücbir sebeplerle uygulanamayan asil projelere ait ödenğin teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla Koordinasyon Biriminde muhafaza edilen yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Bu tür değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir.**" hükmü yer almaktadır.

A) Düziçi İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ilgi yazısında;

KÖYDES 2016 yılı hesabı mevduat hesabından 22.310,25 TL faiz geliri elde edildiği bildirilmiş olup;

Bahse konu ödenek aktarımı ile ilgili Birlik Encümeninin almış olduğu 23.11.2016 tarih ve 2016/30 sayılı kararı ile **Çamiçi Köyü parke yol yapım işine,** ve

B) Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ilgi yazısında;

2016 yılı KÖYDES Projelerinden artan 73.842,62 TL ödenğin aşağıda listelenen köylerin içmesuyu gömme depolarına koruma alanı (Tel Örgü) yapım işine; aktarılması talep edilmekte olup;

SU DEPOLARINA KORUMA ALANI (TEL ORGÜ) YAPILACAK KÖYLER					
S.No	Köyün Adı	Miktar	8	Kesmeburun Köyü	1
1	Şekerdere Köyü Merkez	1	9	Çona Köyü	1

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (W7DhyE-S1BPoH-VgF6H1-YGn4L2-g08SKWEx) kodunu yazınız.

	Bağlısı				
	Dereli Köyü Merkez Bağlısı	1	10	Yukarıçona Bağlısı	1
2	Dereli Köyü Davlumbaz Bağlısı	1	11	Tehçi Köyü	1
3	Çardak Köyü Merkez	1		Dervişli Köyü	1
4	Bahçe Köyü Merkez	1		Dervişli Bıcağcı Bağlısı	1
	Kazmaca Köyü Merkez	1	12	Dervişli Kahyalar Bağlısı	1
5	Kazmaca Köyü Nergizlik Bağlısı	1		Dervişli Çevre Mahalle Bağlısı	1
6	Sarpınağzı Köyü	1	13	Arsanlı Köyü	1
7	Nohuttepe Köyü	1	14	Sakarcalık Köyü (Terfi Deposo)	1

Bahse konu 2016 yılı KÖYDES proje değişiklikleri için MAKAM onayının alınması istenmektedir.

İlgi yazılarda belirtilen talepler doğrultusunda; 2016 yılı KÖYDES programında değişiklik yapılması ve ödenek aktarımı hususunu anılan hükme istinaden;

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olur'larınıza arz ederim.

Mehmet YANIK
Genel Sekreter

Uygun görüşle arz ederim.
07/12/2016

Alp Eren YILMAZ
Vali Yardımcısı

OLUR
07/12/2016

Kerem AL
Vali

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (W7DhyE-S1BPoH-VgF6H1-YGn4L2-gO8SKWEx) kodunu yazınız.

Adnan Menderes Mah. Adnan Menderes Cad. No:19 - 80100 Osmaniye
Telefon No: (328)814 11 70 Faks No: (328)812 08 49
e-Posta: bilgi@osmaniyeozelidare.gov.tr İnternet Adresi:

Bilgi için: Mustafa KAZICI
VERİ HA.V.E KONT.İŞL.
Telefon No:

2016/15

T.C.
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Sayı : 96977586-301.05.03-E.257

06/01/2017

Konu : 2016 Yılı KÖYDES Proje Değişikliği

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 30.12.2016 tarihli ve 878 sayılı yazısı.

Yüksek Planlama Kurulu'nun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneğine İlişkin 02/05/2016 tarih ve 2016/11 sayılı Kararının "Ödenek Aktarma İşlemleri" başlıklı 18 inci maddesinde "Ortak alım ödeneklerinden ve/veya asil projelerin uygulamasından artan ödenekler ile mücbir sebeplerle uygulanamayan asil projelere ait ödenegin teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla Koordinasyon Biriminde muhafaza edilen yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Bu tür değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir." hükmü yer almaktadır.

2016 yılı KÖYDES programında yer alan 654.653,00 TL ödenekli (Bahçe, Çardak ve Kazmaca köyleri) köyiçi parke yol yapım projesinden ihale kırım sonucu 97.441,00 TL ödenek arttığı, artan bu ödenekten 73.842,62 TL'lik kısmı Valilik Makamının 07.12.2016 tarih ve 11628 sayılı Oluru ile "13 adet köyün 22 adet içme suyu Gömme Depolarına Koruma Alanı (Tel Örgü) yapım projesine" aktarılarak geriye 23.598,38 TL ödenek kaldığı, ayrıca İçme suyu Projelerinden de; "Merkez İssızca köyü 75 tonluk içmesuyu Gömme Depo Yeni Tesis Projesinden" 1.426,49 TL ve "Merkez Köyü Karataş 30 tonluk Gömme Depo Yeni Tesis Projesinden" de 410,75 TL olmak üzere toplam yol ve içme suyu projelerinden 25.435,62 TL ödenek arttığı belirtilmiştir

2016 yılı KÖYDES projelerinden artan 25.435,62 TL Ödenegin;

a) 16.101,00 TL.lik kısmının 118.000,00 TL ödenekli "Akyar Köyü Merkez 150 Tonluk İçmesuyu Gömme Depo Yapım Yeni Tesis Projesine" aktarılarak bu projenin ödeneginin 134.101,00 TL,

b) 652,44 TL.lik kısmının 105.000 TL. ödenekli "Çağşak Köyü Merkez 100 Tonluk İçmesuyu Gömme Depo Yapım Yeni Tesis Projesine" aktarılarak bu projenin ödeneginin 105.652,44 TL ve

c) 8.682,09 TL.lik kısmı ise 45.000,00 TL ödenekli "Kumarlı Köyü Merkez İçmesuyu Şebeke Yapım Bakım Onarım Projesine" aktarılarak bu projenin ödeneginin de 53.682,09 TL olarak belirlenmesi Birlik Encümenin 24.10.2016 tarih ve 27 sayılı kararı

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (16fdRq-8pTz9U-Fgyi7D-u51MAB-KBtA5WpR) kodunu yazınız.

ile teklif edilmiş olup,

2016/11 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının “Ödenek Aktarma” başlıklı 18. maddesi kapsamında 2016 yılı KÖYDES programında değişiklik yapılması ve ödenek aktarımı hususunu;

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olur'larınıza arz ederim.

Mehmet YANIK
Genel Sekreter

Uygun görüşle arz ederim.
06/01/2017

Alp Eren YILMAZ
Vali Yardımcısı

OLUR
06/01/2017

Kerem AL
Vali

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için <https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama> adresine girerek (16fdRq-8pTz9U-Fgyi7D-u51MAB-KBtA5WpR) kodunu yazınız.

2016/16

T.C.
OSMANİYE İLİ
Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği

Sayı : M.80.9.OSK.0000.2017/154
Konu : Proje Değişikliği (Kadirli)

28./03/2017

VALİLİK MAKAMINA

İlgi : Kadirli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 22.03.2017 tarih ve 121 sayılı yazısı.

Yüksek Planlama Kurulu'nun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödenegine İlişkin 02/05/2016 tarih ve 2016/11 sayılı Kararının "Ödenek Aktarma İşlemleri" başlıklı 18 inci maddesinde "Ortak alım ödeneklerinden ve/veya asil projelerin uygulamasından artan ödenekler ile mücbir sebeplerle uygulanamayan asil projelere ait ödenegin teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla Koordinasyon Biriminde muhafaza edilen yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Bu tür değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir." Hükmü yer almaktadır.

Kadirli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin ilgi yazısında; KÖYDES 2016 programında bulunan "37 köyde beton yol yapım projesinden" artan 191.883,50 TL ödenegin 77.370,00 TL'si Tahta- Değirmendere Grup Yolu için (1 adet), 30.000,00 TL'si Tatarlı-Kesikkeli Grup Yolu için (1 adet), 40.000,00 TL'si Kayasuyu Köyü (1 adet) ve 44.513,50 TL 'de Azaplı Köyü köy yolluna (1 adet) olmak üzere toplam 4 adet Menfez Yapım projesine" aktarılmasına talep edilmektedir.

Bahse konu 2016 yılı KÖYDES proje değişiklikleri için MAKAM onayının alınması istenmektedir.

İlgi yazıda belirtilen talep doğrultusunda; 2016 yılı KÖYDES programında değişiklik yapılması ve ödenek aktarımı hususunu anılan hükme istinaden, Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olur'larınıza arz ederim.

Uygun görüşe arz ederim
28.03.2017
Alp Eren YILMAZ
Vali Yardımcısı

Veyssi ORUK
Birlik Müdürü

OLUR
28./03/2017

Kerem AL
Vali

T.C.
OSMANİYE VALİLİĞİ
Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği

2016/7

Sayı : M.80.9.OSK.0000.2017/236
Konu : 2016 Yılı KÖYDES Proje Değişikliği

04./05/2017

VALİLİK MAKAMINA

İlgi: Bahçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 18.04.2017 tarihli ve 45 sayılı yazısı.

Yüksek Planlama Kurulu'nun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneğine ilişkin 16.03.2017 tarih ve 2017/5 sayılı Kararının "Ödenek Aktarma İşlemleri" başlıklı 19. maddesinde "Ortak alım ödeneklerinden ve/veya asil projelerin uygulamasından artan ödenekler ile mücbir sebeplerle uygulanamayan asil projelere ait ödeneğin teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla Koordinasyon Biriminde muhafaza edilen yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Bu tür değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir." hükmü yer almaktadır.

Bahçe İlçesinin İlgi yazısında; 2016 yılı KÖYDES programında yer alan,

30.000,00 TL ödenekli (Bekdemir Köyü Çamalanı ve Kaller Bağlıları Köyiçi (1000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesinden **1.960,50 TL**,

30.000,00 TL ödenekli Arıklıkaş Köyü Mercanlar Bağlısı Köyiçi (1000 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesinden **2.471,60 TL**,

25.000,00 TL ödenekli Aşağıarıcaklı Köyü Köyiçi (830 m2) Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesinden **1.590,20 TL**, olmak üzere yol projelerinden **6.022,30 TL ödeneğin**,

55.000,00 TL ödenekli Yukarıkardere Köyü ve Bağlıları İçmesuyu Kaptaj ve Gömme Depo Bakım ve Onarım projesinden **15.994,39 TL**,

40.354,00 TL Ödenekli Savranlı Köyü ve Bağlıları İçmesuyu Kaptaj ve Gömme Depo Bakım ve Onarım projesinden **6.920,62 TL**,

42.000,00 TL Ödenekli Gökmustafalı Köyü ve Merkez Bağlısı İçmesuyu Kaptaj ve Gömme Depo Bakım ve Onarım projesinden **14.138,99 TL** olmak üzere içmesuyu projelerinden de 37.054,00TL ödenek olmak üzere yol ve içmesuyu projelerinden toplam **43.076,30 TL** ödeneğin arttığı ve artan bu ödeneklerin;

1)4.000,00 TL'si "Yukarıkardere Köyü Çiçekli Bağlısı İçmesuyu Kaptaj Memba Bakım Onarım Projesine"

2) 39.076,30 TL'si nin ise Yukarıdere Köyü "Kuzgece Bağlısı Parke Yol (1.750m2)Yapımı Standart Geliştirme Projesine" aktarılması talep edilmekte olup;

2017/5 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının "Ödenek Aktarma" başlıklı 19. maddesi kapsamında 2016 yılı KÖYDES programında değişiklik yapılması ve ödenek aktarımı hususunu; Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olur'larınıza arz ederim.

Uygun görüşle arz ederim.

04./05/2017
Alp Eren YILMAZ

Veysi ORUK
Birlik Müdürü

OLUR
04./05/2017
Kerem AL
Vali

2016/8

T.C.
OSMANİYE VALİLİĞİ
Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği

Sayı : M.80.9.OSK.0000.2017/.438
Konu : 2016 ve 2017 Yılları KÖYDES Proje Değişikliği

19./10/2017

VALİLİK MAKAMINA

Yüksek Planlama Kurulu'nun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödeneğine İlişkin 16.03.2017 tarih ve 2017/5 sayılı Kararının eki Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi Ödeneğinin İller ve İlçeler Bazında Kullanılması, İzlenmesi ve Denetimine İlişkin Esas ve Usullere Dair Kararın "**Ödenek Aktarma İşlemleri**" başlıklı 19. Maddesinde;

"Programda yer alan ortak alım işlerinden ve asil projelerin uygulamalarından artan ödenekler yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Mücbir sebeplerle uygulanamayan ortak alım işleri ve asil projelere ait ödenekler ise teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Yedek projeler listesi Koordinasyon Birimi uhdesinde olup uygulayıcı birimler bazında tasnif edilerek muhafaza edilir.

Belirtilen ödenek değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir." hükmü yer almaktadır.

Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümeninin 05/10/2017 tarih ve 473 sayılı Encümen Toplantısı Kararında;**"Merkez ilçede yer alan köylerin köyiçi yollarının standartlarının yükseltilmesi ve halk sağlığının korumasına yönelik İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği köylerin yol ve içme suyu tesislerinin standartlarının yükseltilmesi ve bu bilgilerin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) aktarılması önem arz etmektedir. Bu sebeple; Yüksek Planlama Kurulu Kararlarıyla (YPK) yürürlüğe konulan KÖYDES programı kapsamında; Dereobası Köyü Ürün Yaylası depo yapımı, Şekerdere Köyü içmesuyu şebeke yapımı, 21 adet köyün köyiçi yolunda 53.000 m2 parke yol yapımı ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Donanım alımı işlerinin proje keşifleri (yaklaşık maliyet) ile ihale (sözleşme) bedellerinin sene başı proje ödeneklerinden yüksek çıkması nedeniyle ilave ödeneye ihtiyaç duyulmuş olup; söz konusu projelere ödenek ayrılması hususunun Valilik Makamına teklif edilmesine karar verildi"** denilmektedir.

Söz konusu projelere ödenek aktarılmasıyla ilgili çalışmalar yapılmış olup; Buna göre; Söz konusu projelerin devam ettiği, bir kısmının bitme aşamasına geldiği, proje keşifleri (yaklaşık maliyet) ile ihale (sözleşme) bedellerinin sene başı proje ödeneklerinden yüksek çıkması nedeniyle ilave ödeneye ihtiyaç duyulmaktadır. **KÖYDES 2016 ve 2017** programından artan ve kullanılmayan ödenek toplamı **316.362,32 TL** olup, bu projelerin tamamlanması için de **360.737,87 TL** ödeneye ihtiyaç vardır. Artan ve kullanılmayan ödeneklerle ilgili olarak;

KÖYDES 2016 yılı programında yer alan;

1- 12.05.2016 tarih 2016/1 sayılı sayılı İl Tahsisat Komisyonu Kararıyla Ortak Alım ödenekleri kapsamında Etüt-Proje ve Teknik Kontrollük adı altında İl Özel İdaresine aktarılan toplam **278.000 TL**. ödenegin tahsis edilen işler için harcanmadığı,

2- 288.000 TL ödenekli Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yazılım Alım işinin devam ettiği, çalışmaların son aşamaya geldiği, bu proje için ihale (sözleşme) bedelinin 278.480 TL olduğu ve **9.520 TL** ödenegin arttığı.

KÖYDES 2017 yılı programında yer alan;

1. 100.000 TL ödenekli “Merkez İlçe 21 Adet Köyde 33 Adet Depo Çevre Koruma Alanı (Tel Örgü) Yapımı Bakım Onarım Projesi” nden **14.569,68 TL** ve

2. 60.000 TL ödenekli “Merkez İlçe Bahçe Köyü İçmesuyu Şebeke Yapımı Yeni Tesis Projesi”nden **14.272,64 TL** olmak üzere toplam **28.842,32 TL** ödenegin arttığı belirlenmiştir.

Yukarda belirtilen KÖYDES 2016 ve 2017 yıllarında artan ve harcanmayan toplam ödeneklerin 316.362,32 TL olduğu ve bu ödeneklerin haricinde ihtiyaç duyulan **(360.737,87-316.362,32= 44.375,55 TL)** **44.375,55 TL** ödenegin ise; KÖYDES 2017 Ortak Alım Trafik İşaretleri yapımı kapsamında MKHGB’ne aktarılan ödenegin harcanmayan kısmından aktarılması durumunda ; MerkezKHGB Encümeninin 05/10/2017 tarih ve 478 sayılı kararı ile ödenek talep edilen projeler tamamlanmış olacaktır.

Bu sebeple;KÖYDES 2017 programında yer alan (A ve B sütunu ödenekleri birlikte)söz konusu projelerin adları, ödenek miktarları, yaklaşık maliyetleri (keşfi), ihale bedelleri ve ihtiyaç duyulan ödenek miktarları tablo halinde çıkartılmıştır.

Sıra No	Sektörü	Proje Adı	Metraj (m-m2-ton)	Proje Sene Baş Ödeneği (TL)	Yaklaşık (Keşif) Maliyeti (TL)	İhale Bedeli (TL)	İhtiyaç Duyulan/ Aktarılan Ödenek (TL)	Projenin Toplam Ödeneği (TL)
1	İçmesuyu	Merkez-Dereobası Köyü Ürüyaylası İçmesuyu Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi	75	75.000,00	95.272,28	93.220,00	18.220,00	93.220,00
2	İçmesuyu	Merkez-Şekerdere Köyü İçmesuyu Şebeke Yapımı	7.977	150.000,00	229.151,58	183.667,05	33,667,05	183.667,05

		Yeni Tesis Projesi						
3	Ortak Alım	CBS Donanım Alımı		144.784,00	156.546,67	146.875,78	2.091,78	146.875,78
	Merkez ilçeye bağlı aşağıda isimleri yazılı köylerin merkez bağlı köyü yollarının parke yol yapılarak standartlarının geliştirilmesine esas olmak üzere;							
4	Köyyolu (A)	Bahçeköy	2.000	34.652,00	93.252,60	46.228,00	11.576,00	46.228,00
5	Köyyolu (A)	Çağşak Köyü	2.000	34.652,00	93.252,60	46.228,00	11.576,00	46.228,00
6	Köyyolu (A)	Çardak Köyü	4.000	69.304,00	186.505,20	92.455,00	23.151,00	92.455,00
7	Köyyolu (A)	Değirmenocağı Köyü	2.000	34.652,00	93.252,60	46.228,00	11.576,00	46.228,00
8	Köyyolu (A)	Dereli Köyü	2.750	47.644,48	128.222,00	63.560,52	15.916,04	63.560,52
9	Köyyolu (A)	Issızca Köyü Projesi	4.000	69.304,00	186.505,20	92.455,00	23.151,00	92.455,00
10	Köyyolu (A)	Gökçedam (Hemite) Köyü	1.750	30.320,00	81.596,00	40.449,00	10.129,00	40.449,00
11	Köyyolu (A)	Karacalar Köyü	2.000	34.652,00	93.252,60	46.228,00	11.576,00	46.228,00
12	Köyyolu (A)	Karataş Köyü Köyü	2.000	34.652,00	93.252,60	46.228,00	11.576,00	46.228,00
13	Köyyolu (A)	Kayalı Köyü	3.000	51.978,00	139.878,90	69.342,00	17.364,00	69.342,00
14	Köyyolu (A)	Kazmaca Köyü	3.000	51.978,00	139.878,90	69.342,00	17.364,00	69.342,00
15	Köyyolu (A)	Kırmacalı Köyü	4.000	69.304,00	186.505,20	92.455,00	23.151,00	92.455,00
16	Köyyolu (A)	Köyyeri Köyü	1.750	30.320,00	81.596,00	40.449,00	10.129,00	40.449,00
17	Köyyolu (A ve B)	Kumarlı Köyü	3.000	51.978,00	139.878,90	69.342,00	17.364,00	69.342,00
18	Köyyolu (B)	Orhaniye Köyü	250	4.331,00	11.656,56	5.778,00	1.447,00	5.778,00
19	Köyyolu (B)	Sakarcılık Köyü	3.000	51.978,00	139.878,90	69.342,00	17.364,00	69.342,00
20	Köyyolu (B)	Sarpınağzı Köyü	2.000	34.652,00	93.252,60	46.228,00	11.576,00	46.228,00
21	Köyyolu (B)	Serdar (Kaypak) Köyü	2.000	34.652,00	93.252,60	46.228,00	11.576,00	46.228,00

22	Köyyolu (B)	Tehçi Köyü	2.000	34.652,00	93.252,60	46.228,00	11.576,00	46.228,00
23	Köyyolu (B)	Yarpuz Köyü	6.000	103.956,00	279.757,00	138.683,00	34.727,00	138.863,00
24	Köyyolu (B)	Arslanlı (Aslaniye) Köyü	500	8.663,00	23.313,00	11.557,00	2.894,00	11.557,00
	TOPLAM:	Parke (m2): Depo (adet): Sebeke (metre):	53.000 m2 75 m3 7.977 m.	1.288.058,48	2.952.163,09	1.648.796,35	360.737,87	1.648.796,35

2017/5 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının “Ödenek Aktarma” başlıklı 19. maddesi kapsamında yukarda belirtilen 2016 ve 2017 yılı KÖYDES programında öngörülen değişikliğin yapılması ve ödenek aktarımı hususunu;

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olur'larınıza arz ederim.

Veysi ORUK
Bölge Müdürü

Uygun görüşle arz ederim.

10/10/2017

Muammer BALCI
Vali Yardımcısı

OLUR
10/10/2017
Ömer Faruk ÇOŞKUN
Vali

2016/9

T.C.
OSMANİYE VALİLİĞİ
Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği

Sayı : M.80.9.OSK.0000.2017/.508
Konu : 2017 Yılı KÖYDES Proje Değişikliği

25../10/2017

VALİLİK MAKAMINA

İlgi (a) : Düziçi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının 05.10.2017 tarih ve 614 sayılı yazısı.

(b) : Kadirli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının 05.10.2017 tarih ve 346 sayılı yazısı.

Yüksek Planlama Kurulu'nun, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi Ödenegine İlişkin 16.03.2017 tarih ve 2017/5 sayılı Kararının eki Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi Ödeneginin İller ve İlçeler Bazında Kullanılması, İzlenmesi ve Denetimine İlişkin Esas ve Usullere Dair Kararın "Ödenek Aktarma İşlemleri" başlıklı 19. maddesinde;

"Programda yer alan ortak alım işlerinden ve asil projelerin uygulamalarından artan ödenekler yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır. Mücbir sebeplerle uygulanamayan ortak alım işleri ve asil projelere ait ödenekler ise teknik rapora dayandırılması şartıyla, Vali onayıyla yedek projelere ve/veya ortak alım işlerine aktarılır Yedek projeler listesi Koordinasyon Birimi uhdesinde olup uygulayıcı birimler bazında tasnif edilerek muhafaza edilir.

Belirtilen ödenek değişiklik talepleri ilgili uygulayıcı birimler tarafından Koordinasyon Birimine iletilir. Koordinasyon Birimi tarafından Vali onayına sunulduktan sonra kabul edilen değişiklikler, programa işlenir ve aylık izleme raporuyla birlikte Bakanlığa bildirilir."

"Program Hazırlığının Genel Esas ve Öncelikleri" başlıklı 34. Maddesinde ise; "Kamulaştırılması gereken projeler öncelikli olarak değerlendirilmez" hükümleri yer almaktadır.

İlgi (a) ve (b) yazılarla KÖYDES 2016 ve 2017 programlarında değişiklikler yapılması talep edilerek Valilik Olur'u alınması talep edilmektedir. Buna göre;

İlgi (a) yazıda;

Düziçi ilçesi 2017 yılı KÖYDES programında yer alan 20.000,00 TL ödenekli, Bostanlar Köyü Köyiçi Yolu Trapez Kanal (550 m.) Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesinin ilgi yazı ve eki Düziçi Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik Encümeninin 04.10.2017 tarih ve 2017/24 sayılı kararında; bahse konu yol güzergâhının Kadastro Müdürlüğünün tespiti sonucunda projenin uygulama yerinin özel mülkiyette yer alması nedeniyle projenin uygulama imkanının bulunmamasından dolayı söz konusu projenin iptal edilerek, aynı ödenğin "033 KKN Nolu Kuşcu – Yeşildere Köyyolu Beton Yol Yapımı (0,2 km) Standart Geliştirme Projesine" aktarılması,

İlgi (b) yazıda;

1- Kadirli ilçesi 2016 yılı KÖYDES programında yer alan Grup Kyy. İlt.-Tahta-Değirmendere Grup Köyyolu Menfez Yapımı Standart Geliştirme Projesinden (034 KKN Nolu) **19.550,00 TL**, Acar Çiftliği.-Göçmen-Azaplı-Kabayar-Göçmen Köyyolu Menfez Yapımı Standart Geliştirme Projesinden (KKN:157) **9.231,50 TL** olmak üzere **toplam da 28.781,50 TL** ödeneğin arttığı ve 2016 yılı KÖYDES programında yönetim giderleri için ödenek ayrılmadığı nedeniyle, 2016 yılı YPK kararlarının “Ortak Alım İşleri” başlıklı 16. maddesi gereği **Kadirli ilçesi KHGB Yönetim Giderlerine** aktarılması,

2- Ekli hazırlanan Teknik Raporda; Kadirli ilçesi 2017 yılı KÖYDES programında bulunan 225.000 TL. ödenekli; Cankaza Kyy. İlt.- Vahapoğlu (Mehedinli) Köyyolunun (KKN:105) fiziki ve geometrik standartlarının asfalt kaplama yapımına uygun olmadığından dolayı bu projenin iptal edilerek, aynı ödeneğin “**115 KKN Nolu Aş. Bozkuyu Köyyolu İlt. – Tıbbılar Köyyolu Asfalt Kaplama Yol Yapımı (2,5 km) Bakım Onarım Projesine**” aktarılması (söz konusu köyyolunun envanter kayıtlarında asfalt olarak gözüktüğü, ancak fiziki olarak asfalt özelliğinin bozulmasından dolayı 1. kat asfalt olarak tekrar yapılması).

Yüksek Planlama Kurulunun 2016/11 sayılı Kararının 16. maddesi ile 2017/5 sayılı Kararının 19. ve 34. maddeleri kapsamında 2016 ve 2017 yılı KÖYDES programında öngörülen değişikliğin yapılması ve ödenek aktarımı hususunu;

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olur'larınıza arz ederim.

Veysi OKUR
Birlik Müdürü

Uygun görüşle arz ederim.

10/10/2017

Muammer BALCI
Vali Yardımcısı

OLUR
10/10/2017
Ömer Faruk COŞKUN
Vali

T.C.
OSMANİYE VALİLİĞİ
Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği

2016/10
2017/12

Sayı : M.80.9.OSK.0000.2018/..69
Konu : 2017 Yılı KÖYDES Proje Değişikliği

23.02.2018

VALİLİK MAKAMINA

- İlgi : a) Sumbas Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının 29.01.2018 tarih ve 35 sayılı yazısı.
İlgi : b) Sumbas Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının 30.01.2018 tarih ve 36 sayılı yazısı.
İlgi : c) Düziçi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 16.02.2018 tarih ve 76 sayılı yazısı.

A. Sumbas Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ilgi (a) yazısında;

2017 yılı KÖYDES projelerinden 59.451,42 TL. nema geliri elde edildiği, bu gelir miktarının; 11.851,20 TL. Kızılömerli Köyü köyiçine Parke Yol yapımı Standart Geliştirme (987 m2) projesine, 21.240,00 TL sinin ise İlçeye Bağlı Muhtelif Köy yollarının Bakım onarımında kullanılmak üzere alt yapı malzemeleri (2. Sınıf filler, By Pass, Mıcır, Kum vb.) alımına,

B. Sumbas Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ilgi (b) yazısında;

2016 yılı KÖYDES projeleri ödeneklerinden "Grup Ky. İlt.- Aydınlar-Uçuklar-Diniker-Güveluşağı Köyyolu Beton Yol (1,5 km.) Yapımı Stantart Geliştirme Projesinden (KKN:048) 39.180,01 TL, Gulp ky.yl.ilt-Zincercik- Kalkan Köyyolu Beton Yol (1,2 km.) Yapımı Stantart Geliştirme Projesi (KKN:010) 22.145,83 TL ve Muhtelif Köyler Köyiçi Sanat Yapımı Standart Geliştirme Projesi (Koruge Boru Alımı) 8,32 TL ayrıca 2016 yılı KÖYDES projelerinden de 29.830,58 TL nema geliri olmak toplam 91.164,74 TL ödenek arttığı, Artan bu miktarın; tamamının Esenli Köyü Köyiçi Beton Yol Yapım projesine (5000 m2) aktarılması;

C. Düziçi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ilgi (c) yazısında;

2017 yılı KÖYDES İçmesuyu projeleri ödeneklerinden "11 Adet Köyde 22 Adet Depoda; Depo İçi Fayans, Çevre Koruma Alanı Yapımı, Otomatik Klorlama Cihazı Takılması ve Şebeke Yenileme Bakım Onarım Projesinden 35.800,00 TL, Gökçayır Köyü Şebeke Yapımı Yeni Tesis Projesinden 26.351,80 TL, 2017 yılı KÖYDES Yol projelerinden 23 Köyde Kilitli Parke Yapım Projelerinden 7.663,40 TL ile 5 Köyde Beton Yol Yapım Projelerinden 13.559,32 nefaset kesintisi olmak üzere genel toplam da 83.374,52 TL ödenek arttığı; Artan bu miktarlardan; 2017 yılı Düziçi İlçesinde KÖYDES projelerinden ödeneği yetersiz olan 31.200,00 TL' si Çamiçi Köyü Depo ve Şebeke Yapımı Yeni Tesis Projesine ve 34.002,97 TL ise yine ödeneği yetersiz olan Pirsultanlı Köyü Şebeke Yapımı Yeni Tesis Projesine aktarılması talep edilmektedir.

KÖYDES 2017 programı üzerinde yapılan inceleme sonucu;

Yüksek Planlama Kurulunun 2017/1 sayılı Kararının 19. maddesi kapsamında Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi Ödeneginin İller ve İlçeler Bazında Kullanılması, İzlenmesi ve Denetimine İlişkin Esas ve Usullere Dair Kararın "Ödenek Aktarma İşlemleri" başlıklı 19. maddesine göre uygun olduğu ve yukarıda öngörülen 2016 ve 2017 yılı KÖYDES programlarında istenen değişikliğin yapılması ve ödenek aktarımı hususunu;

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Olur'larınıza arz ederim.

Uygun görüşle arz ederim.

20.02.2018

Huriye KÜPELİ KAN
Vali Yardımcısı

Veysi ORUK
Birim Müdürü

OLUR
23.02.2018
Ömer Faruk ÇOŞKUN
Vali