

KÖYDES 2018 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(30.11.2019 - 30.06.2020 TARİHİ İTİBARIYLA)

İLİ:	İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU			YOL			SULAMA			ATIKSU			GENEL TOPLAM		
		SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M=A+D+G+J	N=B+E+H+K	O=C+F+I+L
	BİTEN	23	1	24	17	4	21		0	0		0	40	5	45	
	DEVAM EDEN			0			0		0			0	0	0	0	
	İHALE AŞAMASINDA OLAN			0			0		0			0	0	0	0	
	BAŞLAMAYAN			0			0		0			0	0	0	0	
	İPTAL	3		3	2		2		0			0	5	0	5	
	TOPLAM	26	1	27	19	4	23	0	0	0	0	0	45	5	50	

KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU

İŞLERİN NİTELİĞİ	HAM YOL (Km)	TESVİYE (Km)	STABİLİZE (Km)	ASFALT			BETON		PARKE (m2)	ONARIM (Km)	TAŞ DUVAR (m3)	SANAT YAPISI			YOLDAN YARALANAN		
				BSK (Km)	1. KAT (Km)	2. KAT (Km)	KLASİK (Km)	SSB (Km)				KÖPRÜ (Adet)	MENFEZ (Adet)	BÜZ (Adet)	KÖY SAYISI	ÜNİTE SAYISI	TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN				14,00			1,15		453.970	2,60		2	94		135	118	77.529
BİTEN							1,02	16,00	543.214	1,96		1	60		140	118	79.273

KÖY İÇME SULARI İŞLERİNİN DURUMU

İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN						
		KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALANA CAK NÜFUS	KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALA NACAK NÜFUS	
		SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)			SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)			
	YENİ TESİS		7		5	12	5.701			6		6	12	5.669
	TESİS GELİŞTİRME		12		27	39	7.489			12		27	39	7.489
	BAKIM ONARIM		23		29	52	12.563			22		27	49	11.958
	TOPLAM	0	42	0	61	103	25.753			40	0	60	100	25.116

KÖYDES 2018 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(30.11.2019 - 30.06.2020 TARİHİ İTİBARIYLA)

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİNİN DURUMU													
İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM
	YENİ TESİS						0						0
	TESİS GELİŞTİRME						0						0
	BAKIM ONARIM						0						0
	TOPLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET)						0						0
	PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)						0						0
	HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR)						0						0
	B. BAŞ HAY. SAYISI						0						0
	K. BAŞ HAY. SAYISI						0						0

ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU												
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	KÖY		BAĞLI		BİTEN						
		ADET	NÜFUS	ADET	NÜFUS	BİREYSEL	250 KİŞİLİK	500 KİŞİLİK	1000 KİŞİLİK	1500 KİŞİLİK	DİĞER	
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)												
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)												
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)												
KLASİK ARITMA (Ad)												
PAKET ARITMA (Ad)												
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)												
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)												
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN										
		ÜNİTE	NÜFUS	BETON	KORİGATÖR	PE / PVC	DİĞER					
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)												

TABLOYU HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI :	MUSTAFA KAZICI
GÖREVİ:	VHKİ
İŞ TELEFONU	(0328) 826 20 15
CEP TELEFONU	0544 765 97 37
E-POSTA ADRESİ	musti8048@hotmail.com

..../07/2020

Dr. Erdinç YILMAZ
Vali

Adem YILMAZ
Vali Yardımcısı

Veysi ORUK
Merkez KHGB Müdürü

Hüseyin DİDİN
Ziraat Mühendisi

2018 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ

	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞI ÖDENEĞİ	PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ	GÖNDERİLEN ÖDENEK	NEMA GELİRİ	SÖZLEŞMEYE	YAPILAN HARCAMA	KALAN ÖDENEK	
		(TL)	SONUCU	(TL)	(TL)	BAĞLANMIŞ ÖDENEK	(TL)	(TL)	(TL)
		A	B	C	D	E	F	G=(C+D)-F	
İli:	İÇMESUYU	3.873.619,00	3.527.540,02	3.527.540,02		3.527.540,02	3.527.540,02	0,00	
	YOL	18.217.404,00	18.563.482,98	18.563.482,98	703.101,82	19.266.584,80	19.266.584,80	0,00	
	SULAMA								
	ATIKSU							0,00	
	ORTAK ALIM	YÖNETİM GİDERİ	242.752,00	242.752,00	242.752,00		242.752,00	242.752,00	0,00
		MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ	242.752,00	242.752,00	242.752,00		242.752,00	242.752,00	0,00
		ASFALT							0,00
		AKARYAKIT	60.000,00	27.140,00	27.140,00		27.140,00	27.140,00	0,00
		BORU ALIM		249.983,00	249.983,00		249.983,00	249.983,00	0,00
		SAYISAL HARİTA	450.000,00						0,00
		TRAFİK İŞARETLERİ	1.049.308,00	934.904,00	934.904,00		934.404,00	934.904,00	0,00
		YEDEK PARÇA							0,00
		ARAÇ KİRALAMA	140.000,00	149.860,00	149.860,00		149.860,00	149.860,00	0,00
		ETÜD PROJE							0,00
		TEKNİK KONTROLLÜK							0,00
İŞ MAKİNASI LASTİĞİ		337.421,00	337.421,00		337.421,00	337.421,00	0,00		
MADENİ YAĞ							0,00		
TOPLAM		24.275.835,00	24.275.835,00	24.275.835,00	703.101,82	24.978.436,82	24.978.936,82	0,00	

SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.

PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.

GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN

NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2018/6 YPK 6. MADDE)

SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI

YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI

KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)

YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

EK	OSMANIYE	BAHÇE	Kİ	'Kızlaç Köyü Köyü 1700 m2 parke Yol Yapımı standart Geliştirme Projesine' aktarılmıştır	Kızlaç Köyü	Yl.Oba	1	Prog. Dışı	YOL STANDARDININ GELİSTİRİLMESİ	PARKE	Kİ	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	1.700													1090		
						Yaylalık (Erikçaya) Köyü																							Merkez Bağlısı	1.750	1596
						Yukarı Karderesi Köyü																							Afınlar Bağlısı	1.000	744
																													Bunsuzlar (Gazi)	1.000	789
																													Kaşobası (Balınkaş)	1.000	1039
																													Yenioba (Foklar) Bağlıları	1.500	1883
<p>Kızlaç Köyü: -Elmalıpınar Pınarı isle hattı yapımı Akkozaklı Kaynağı ile Tesi(Geliştirme) 3 adet depo teli örgü ile koruma yapımı projesi (Tesis Geliştirme), 07.05.2019- tarih ve 2019/1 nolu İl Tahsisat komisyon Kararıyla iptal edilerek 61.000,00 TL. ödenecek bu projeye aktarılmıştır. Bo projeb ile 1876 m2 parke yol yapılmıştır.</p>																															

																	Yapılan miktarlar																		
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	K1	2 Köyde Beton Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Yenifarsak Köyü Merkez Bağlısı												0,35												0,37						
					Merkez Bağlısı												0,20											0,65							
					Yeşildere Köyü			3	299	YOL STANDARTI GELİŞTİRİLMESİ	KLASİK BETON YOL	KOYUÇI	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00												yapmadı							
					Ağalar Bağlısı												0,20											yapmadı							
					Nasıflı Bağlısı												0,20											yapmadı							
					Yolaltı Bağlısı												0,20											yapmadı							
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	001	Grup Kyy.İlt - Gökçayır Köyü - Köşkerli - İlkizler-Demirciler (Koyak) - Arpaçukuru - Çitli Köyü - Karası Grup Köyyolu Bakım Onarım (Trapez Kanal) Projesi (KKN:001)	Gökçayır Köyü	Merkez Bağlısı		1	4	1.406	BAKIM ONARIM	ONARIM	BİRİNCİ DERECE	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00														Bu proje ile 0,41 km Trapez (bakım onarım) kanal yapılmıştır				
						Köşkerli Bağlısı																													
						İbziler Bağlısı																													
						Demirciler (Koyak)																													
						Arpaçukuru Bağlısı																													
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	004	Grup Kyy.İlt - Çotlu Köyü - Tıraşlı - Kuşçu Köyü - Yeşildere Köyü - Arpaçukuru - Karası Grup Köyyolu Bakım Onarım (Trapez Kanal) Projesi (KKN:004)	Yeşildere Köyü (Yenifarsak köyü şeklinde değişti)	Merkez Bağlısı					BAKIM ONARIM	ONARIM	BİRİNCİ DERECE	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00																Bu projemin adı; 2018/2 sayılı İl Tahsisat Komisyon Kararı ile "009 KKN'nda" Grup Kyy. İlt - Kışlayıcı - Yenifarsak Köyü - Hoda (Teşbi) - Nacarfasağı Köyü - 0,8 km. Bakım Onarım (Trapez Kanal)" şeklinde değiştirilmiştir. Bu proje ile 0,56 km Trapez (bakım onarım) kanal yapılmıştır		
						Ağalar Bağlısı																													
						Nasıflı Bağlısı																													
						Yolaltı Bağlısı																													
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	007	İmar Sınırı - Büyük Tabaklar - Kç. Tabaklar (Horoz) K.Maraş Sınırı Köyyolu Bakım Onarım (Trapez Kanal) Projesi (KKN:007)	Gökçayır Köyü	Büyük tabakalar (Tabaklar)		2	290		BAKIM ONARIM	ONARIM	BİRİNCİ DERECE	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00																	Bu proje ile 0,58 km Trapez (bakım onarım) kanal yapılmıştır	
						Küçük Tabakalar (Tabaklar) Bağlısı																													
Y	OSMANIYE	DÜZİÇİ	058	Böcekli İ.S. İlt. 060 KKN Akdere- Böcekli İ.S. Bakım Onarım (Trapez Kanal) Projesi (KKN:058)	Farsak (Akdere) Köyü	Merkez Bağlısı					BAKIM ONARIM	ONARIM	BİRİNCİ DERECE	32.430,00	32.135,21	32.135,21	294,79																		Bu proje ile 0,41 km Trapez (bakım onarım) kanal yapılmıştır. Bu projeden artan: 294,79 TL 05.08.2019-392 tarih-sayılı Valilik Oturuşu ile 2018 yılı "26 köyde parke yol yapımı projesine" aktarılmıştır.

Y	OSMANIY	HASANBEYLİ	KI	6 Köyde 18.790 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Çolaklı Köyü	Merkez Bağlı	6	1.833	YOL STANDA RDININ GELİŞTİ RİLMESİ	PARKE	KI	335.442,00	335.442,00	335.442,00	0,00	2530	1631	90%	100%	1	2017 KÖYDES ödeneklerinden Parke Yapımı İçinden artan 13.159,75 TL. ile 2011 yılından 2017 yılı sonuna kadar biriken KÖYDES nema gelirleri olan 74.278,89 TL. olmak üzere Toplam: 87.438,64 TL. ödenek. 2018/1 sayılı İİ Tahsisat Komisyon Kararı ile, bu projeye aktarılacak bu proje ödeneklerinin 422.880,64 olarak belirlenmiştir. Bu proje ile toplam 17004 m2 parke yol yapıldı.
					Culhalı Köyü	Merkez Bağlı										1500	1341				
					Kalecik (Kızılder- Heyik) Köyü	Merkez Bağlı										4330	4189				
					Karıyığıt Köyü	Merkez Bağlı										4300	4306				
					Sarayova(Kışna z) Köyü	Merkez Bağlı										3750	2699				
					Yanıkçığla Köyü	Merkez Bağlı										2380	2838				

Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	38 Köyde 121.950 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	36	14	15.300	PARKE	KÖYÜÇİ	2.743.875,00	2.712.533,85	2.625.933,28	117.941,72	86600,57	hesabını artan	1	98%	98%	1	yapılan parke	
																				4500	
																					4500
																					3087
																					2221
																					3061
																					2187
																					4500
																					1880
																					500
																					2000
																					2150
																					2154
																					2110
																					2190
																					2231
																					1165
																					550
																					1500
																					2812
																					6712
																					1350
																					2237
																					1460
																					1464
																					1490
																					2250
																					2211
																					2192
																					250
																					800
																					1191
																					1750
																					500
																					4346
																					2088

Bu projeden artan: 86.600,57 TL ile (KKN:001) (5500 m2) SSB Yol Yapımı Projesinden artan 41.065,00 TL., 18 Köyde (6500 mt- 29250 m2) Parke Yol Projesinden* 45.592,27 TL., ve 35 Nüktada Sanat yapısı (Köprü Merkez Yeni ve Genişleme) Standart Geliştirme Projesinden* 3.070,58 TL olmak üzere toplam 176.328,42 TL ödenecek arttığı, artan bu ödeneğin: 22.04.2019-214 tarihli sayılı Valilik Oluru ile; 4 KÖYDE (Şahablı, Çiğdemli, Durmuşoğulları ve Aydınlar) Parke yol yapımına aktarılmıştır.

194-001-151-213-099-199

Koçlu Köyü	Akpanar Bağlısı
	Özamlı (Akmut)
Kayasıyu Köyü	Merkez Bağlısı
	Köşkerler
	Mezilliler Bağlısı
Mecidiye Köyü	Merkez Bağlısı
Sofular Köyü	Merkez Bağlısı
Söğütödere	Merkez Bağlısı
Tekeli Köyü	Merkez Bağlısı
Topraktepe Köyü	Merkez Bağlısı
Tozlu (Orta) Köyü	Merkez Bağlısı
Yeniğin Köyü	Merkez Bağlısı
Yukarıbozkuyu Köyü	Merkez Bağlısı
Yukarıyandı Köyü	Merkez Bağlısı
Yusufruzetin Köyü	Merkez Bağlısı
TOZLU KÖYÜ (KKN:030)	Merkez Bağlısı
MEZİRETLİ KÖYÜ (KKN:102)	Merkez Bağlısı
ÇINAR AKOVA ARASI (KKN:140)	Akova Merkez Bağlısı
YK ÇIVANLI KÖYÜ (KKN:071)	Karatopraklı Bağlısı
SÖĞÜTLÜDE RE KÖYÜ (KKN:069)	Merkez Bağlısı
YENİĞİN KÖYÜ (KKN:067)	Durmuşsofular Tabanlı Bağlısı
KARAKÖTÜK KÖYÜ (KKN:006)	Çiğek Alaybeyli bağlısı
KARABACAK KÖYÜ (KKN:210)	Merkez Bağlısı
DURMUŞSOFULAR KÖYÜ (KKN:063)	Haytalar Bağlısı

2.500
2.000
3.000
500
1.000
2.250
2.250
2.250
2.250
4.500
4.500
2.250
4.500
4.500
6.750

2500
1755
2835
500
1000
2232
2242
2250
2250
4402
4500
2241
4210
4338
6577

1
3
1
2
2
3
1
1

18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Oluru ile:
Bu projede yer alan:
1- Yukarıbozkuyu Hüseyinli,
2- Yk. Çıvanlı Tekereki-sımerçiler,
3- Yeniğin-Akova Eski Andırın yolu,
4- Kösepinar-Ağdere,
5- Kösepinar - Karaböçkler ve
6- Kösepinar-Yeniğinli Menfez sınımları,
7- Akova DSI kanal üzeri Köprü genişletme ile
8- Karabacak köyü Trapez kanal ve

Y	OSMANIYE	SUMBAS	Kİ	12 Köyde 66.200 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	7	12	5.249	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜÇİ	2.460.000,00	3.013.402,33	2.785.963,20	-553.402,33	227.439,13	Alibeyli Merkez: 860 m2 Kalfa: 1966 m2 artan aşağıda	4.000	Bu projeye: 05.08.2019-392 tarih -sayılı Valilik Oluru ile (Alasur Terfi projesinden)157.950,00 TL-Akdam-Akyar Terfi Projesinde:209.673,25 TL ve 185.779,08 TL,2018 nema geliri olmak üzere 1553.402,33 TL aktararak bu projenin ödeneginin 3.013.402,33 TL olmasına ve "12 köyde parke yapım projesine (Akçataş:2000 m2-Köseli:2000 m2-Yeşilyayla-Çukurfenk:3600- gaffarlı-dimker: 3800-Alibeyli:3800 ve Akdam-Evciler:800 m2 Köyiçi yoluna 16000 m2 parke yol yapılmasına karar verilmiştir Daha sonra..... sağa bakın. Yapılan:16000 m2	4.000	31.03.2020 tarihinde yapılanlar işlendi Parası: 6623,32 tl arttı Bu projeye: 08.11.2019-554 tarih -sayılı Valilik Oluru ile: 2018 yılı KÖYDES programı Parke Yol Yapım Projelerinden artan 227.439,13 TL ödenegın aşağıda yazılı parke yol projelerine aktarılmış talep edilmiştir. 1. Höyük Köyü Merkez Köyiçi yoluna 2500 m2, Alibeyli Merkez ve Kalfa olarak revize edilmiştir. 2. Yazıboyu Köyü (Musterler) Köyiçi yoluna 1600 m2, Akdam Davutlar olarak revize edildi, yapılan:1522 m2 3. Resadiye Köyü Merkez Köyiçi yoluna 1600 m2, Yapılan: 1398 m2 4. Kızılmeşi Köyü Merkez Köyiçi yoluna 800 m2 Yapılan:800 m2 5. Esenli Köyü Merkez Bağlıs Köyiçi yoluna 1200 m2 olmak üzere Toplam 7.700 m2 Esenli yapalı: 1200 m2 parke yol yapılmasına karar verilmiştir. Not: 12.03.2020-137 V: Oluru ile; Höyük 2500 m2 parke iptal edilerek bu miktar Alibeyli Merkez ve Kalfa'ya yapılması kararlaştırılmıştır. Yapılan: Alibeyli Merkez:860 m2 Kalfa: 1966 m2 işlendi Yapılan:7746 m2 : (31.03.2020)	2.800	1	5800
																	AKDAM KOYU		Merkez Bağlıs		4.000		5800
																			Akyar (Haydarlar) Bağlıs		2.800		3400
																			İşklı Bağlıs		1.200		101 tarafından asfalt yapıldı
																	ESENLİ (TİPTİP) KOYU		Bağdaş Bağlıs		5.000		8760
																	YEŞİLYAYLA KOYU		Karagediği(Kalfa)		8.800		9800
																			Safiyeler (Karamuşağı)		2.800		4600
																	GAFFARLI KOYU		İlyası Ellezli Çukürler		4.000		4000
																			Ellezi Andızoğlu		2.400		2400
																			Terelik Bağlıs		2.800		2800
																			Gebeli Karlar Mevki (Muhtar Evi karşıs)		2.800		2800
																	AKÇATAŞ KOYU		Aydımlar Prangöen Bağ Yolu		4.000		4000
																	KIZILÖMERLİ KOYU		Merkez Bağlıs		2.000		6061 m2 parke Akçataş Köyü Karşyaka bağlısın yapılmıştır. 160% 92%
																	YAZIBOYU KOYU		Merkez Bağlıs		2.000		2245
																	RESADIYE KOYU		Merkez Bağlıs		1.200		1425
																	KUÇUKCINAR KOYU		Merkez Bağlıs		1.200		2320
																	KÖSELI KOYU		Merkez Bağlıs		2.000		2000
																			Demirciler Bağlıs		2.000		2000
																	ÇİÇEKLİDERE KOYU		Kalkan Bağlıs		3.200		3200
																	ALİBEYLİ KOYU		Merkez Bağlıs		12.000		12000

KÖYDES 2018 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU

KODU "Y" "D.E" veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	PROJE		FAYDALANACAK KÖY SAYISI	FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI	FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM")	KONUSU ("SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ")	PROGRAM ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME TUTARI	HARCAMA TUTARI	ARTAN ÖDENEK MİKTARI	GERÇEKLEŞM E YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU										
			(TL) J	(TL) K						(TL) L	(TL) M=J - K	FİZİKİ	MADDİ	BİTİ	DEVAM EDİYOR	İHL. AŞM.	BASLA NAMA DI	İPTAL	AÇIKLAMALAR							
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Hidrofor Yapımı Tesis Geliştirme Projesi	Yeniköy Köyü Merkez Bağlısı Kırmıklı Köyü Merkez Bağlısı Değirmenocağı Köyü Merkez Bağlısı	3		1.744	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	255.000,00	230.100,00	230.100,00	24.900,00	%100	%00	1										Bu projeden artan 24.900,00 TL ödenek; 26.12.2018-617 tarih-sayılı Valilik Oluru ile:24.900 tl ödenek;8 adet Kaynak/Membra Bakım Onarım Projesine aktarılmıştır. Bu proje ile; 3 adet 30 m ³ 'lük 3 adet hidrofor (her biri 30 m ³ .) deposu ile 3 adet Hidrofor/Motopomp yapılarak şebekelere su verilmiştir.
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Çona Köyü Makmusa Kaynağı İçmesuyun Isale ve Şebeke Hattı Tesis Geliştirme Projesi	Çona Köyü Merkez ve Yk. Çona Bağlıları	1	1	1.217	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	360.000,00	410.976,51	524.489,70	-50.976,51	%100	%127	1										18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Oluru ile: Çağnak köyü İçmesuyu Şebeke yapımından artan: 10.774,51 TL, KKN:008 nolu yol hamus çayı köprü projesinden artan 40.202,00 TL, 2017 olmak üzere 50.976,51 TL ile Ortak Alım Etüt-Proje Tekn. Konflük ödeneginden artan 71.743,96 TL ve Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden artan 12.879,53 TL olmak üzere toplam 135.600,00 TL ödenek bu projeye aktarılmıştır. Daha sonra: 26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Oluru ile bu projeye 2017 Ortak alım Trafik İşaretleri ödeneginden 28.889,70 TL daha aktararak bu projenin ödenegi; 524.489,70 tl olmuştur. Bu proje ile; 9,075 metre isale hattı ve 4 adet maslak yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Karataş Köyü Sırapınar Kaynağı Isale ve Şebeke Hattı ile 30 m ³ Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi	Karataş Köyü Merkez Bağlısı	1		20	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	65.000,00	65.000,00	157.960,70	-92.960,70	%90	%122	1										18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Oluru ile: Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden artan 89.580,00 TL ödenek bu projeye aktarılmıştır. (17813,76 tl arttı) harcanan: 71.766,24 Artan; kararlara bak? Daha sonra: 26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Oluru ile bu projeye 2017 Ortak alım Trafik İşaretleri ödeneginden 3.380,70 TL daha aktararak bu projenin ödenegi;157.960,07 tl olmuştur. Bu proje ile; 1,984 mt. isale hattı, 1 adet 30 m ³ 'lük içmesuyu deposu ve 25 mt. şebeke bağlantısı yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Dereobası Köyü Şebeke Yapımı İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı Tesis Geliştirme (Yenileme) Projesi	Dereobası Köyü Merkez Bağlısı	1		1.636	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	100.000,00	100.000,00	196.980,69	-96.980,69	%100	%197	1										18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Oluru ile: 2017 Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden artan 100.600,00 TL ödenek bu projeye aktarılmıştır. Bu projeden artan:3.619,31 TL ödenek 26.12.2018-617 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 8 adet Kaynak/Membra Bakım Onarım Projesine aktarılmıştır. Bu proje ile; 6,628 metre şebeke hattı yapılmıştır.

Y	OSMANIYE MERKEZ	Çağsık Köyü Şebeke Yapımı İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı Tesis Geliştirme (Yenileme) Projesi	Çağsık Köyü Merkez Bağlısı	1		628	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	140.000,00	129.225,49	129.225,49	10.774,51	%100	%92	1				18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Oluru ile: Bu projeden artan 10.774,51 TL , KKN:008 nolu yol hamus çayı köprü projesinden artan 40.202,00 TL , Ortak Alım Etüt-Proje Tekn. Konflük ödeneginden artan 71.743,96 TL olmak üzere: 50.976,51 TL ile Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden artan 12.879,53 TL olmak üzere toplam 135.600,00 TL ödenek ödenegi yetersiz olan Çona köyü İsale hattı yapım projesine aktarılmıştır. Bu proje ile; 5.467 metre şebeke hattı yapılmıştır
Y	OSMANIYE MERKEZ	2 Köyde İçmesuyu Depo Bakım Onarım Projesi (Depo içi fayans vb)	Akyar Köyü Merkez Bağlısı (2 nolu depo) Dereobası Köyü Merkez Bağlısı (2 nolu depo)	1		1.958	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	15.000,00	15.000,00	42.480,00	-27.480,00	%100	%284	1				18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Oluru ile: Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden artan 27.480,00 TL ödenek bu projeye aktarılarak bu projenin ödenegi: 42.480,00 TL olmuştur. Bu proje ile; 2 adet mevcut depoda bakım onarım (fayans vb.) yapılmıştır
Y	OSMANIYE MERKEZ	8 adet Kaynak/Memba Bakım Onarım Projesi	Kırıklı Köyü Merkez, Abuzerler (Bucak) ve Kanlıgeçit Bağlıları Dereobası Köyü Merkez Bağlısı Serdar (Kaypak) Köyü Merkez Bağlısı	2	2	1.025	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	65.000,00	154.276,63	93.102,00	61.174,63	%70	%00	1				Bu projeye 3 köyde Hidrofor Yapımı Tesis Geliştirme Projesinden 24.900,00 TL , 2017 Ortak Alım Trafik İşaretlerinden 60.753,37 TL (daha önce 18.09.2018-408 tarih-sayılı valilik oluru ile 2018 Dereobası Köyü içmesuyu projesine aktarılan ve 3.619,31 TL si tekrar artan) ve Etüt Proje Tek. Kont. ödeneginden 3,95 TL (daha önce 18.09.2018-408 tarih-sayılı valilik oluru ile 2017 Yarpuz Köyü - Davutlar içmesuyu projesine aktarılan ve tekrar artan) olmak üzere toplam 89.276,63 TL aktarılarak bu projenin ödenegi 154.276,63 TL olmuştur. Bu proje ile;6 adet kaynak ta kaptaj ve 9 adet kaynaktan ise koruma alanı (tel örgü) yapılmıştır. Bu projeden; 61.174,63 TL artmıştır. Artanlar *60.753,37 TL ortak almaya iade *421,26 TL ise 2017 ortak almış 3.619,31 TL den (3.619,31-3.198,05 = 421,26 TL) sonra planlanacak, sonra iş bitimi hesaptan düşüldü

Y	OSMANIYE	BAHÇE	Arıcaklı (Yk.Arıcaklı) Köyü: 2 adet Mamba/Kaynak Kaptaj ve Koruma Alanı (Telörgü) Bakım-Onarım ve İsale- Şebeke Hattı Yapımı Bakım-Onarım Projesi	Arıcaklı (Yk.Arıcaklı) Köyü İbişler Bağlısı	1	1	113	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	69.203,00	128.203,00	128.203,00	-59.000,00	%35	%100	1					12.10.2018-468 tarih-sayılı Valilik Oluru :“Yukarı Arıcaklı Köyü İçmesuyu İsale Hattı ve Mamba/Kaynak Kaptaj Çevre Koruma Alanı (Tel Örgü) Yeni Tesis Projesi” iptal edilerek iptal edilerek, 59.000 TL ödenek bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile; 2 adet kaptaj koruma-tel örgü, 1.178 mt. isale hattı, 4.195 mt. şebeke hattı yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Arıklıkaş Köyü: -1 Adet Depo içi Fayans Bakım-Onarım -1 Adet 30 Tonluk Depo Yapımı Yeni Tesis (Bakım-Onarım) -Mericanlar Mamba/Kaynak Kaptaj Koruma Alanı (Telörgü) Yapımı Bakım Onarım Projesi	Arıklıkaş (Kasobası) Köyü Merkez, Mericanlı ve Taşoluk Bağlıları	1	2	623	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	%100	%100	1					Bu proje ile; 1 adet kaptaj koruma-tel örgü, 1 ade 30 m3'lük içmesuyu deposu klorlama cihazı ve koruma alanı-tel örgü içinde ve 2 adet maslak, yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Aş.Karderesi (Fakılar) Köyü: 2 adet içme suyu Mamba/Kaynak Kaptaj ve Koruma Alanı (Telörgü) ve isale hattı yapımı Tesis Geliştirme Projesi, 2 adet depo Fayans+ Telörgü Yapımı Bakım-Onarım projesi	Aş.Karderesi (Fakılar) Köyü Merkez, Köleler ve Köybaşı (Köyobası) Bağlıları	1	2	254	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	88.000,00	88.000,00	80.000,00	0,00	%100	%100	1					Bu proj ile; 2 adet kaynak bakım onarımı (kaptaj ve koruma alanı-tel örgü) ve 2 adet depo bakım onarımı (fayans, koruma alanı-tel örgü vb.), 3.385 mt. İsale hattı ve 1 adet maslak yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Bekdemir (Bilalîk) Köyü: - 5 adet depo Fayans Bakım-Onarım projesi -11 adet depo tel örgü koruma yapımı. -1 Adet 30 m3'lük depo yapımı Yeni Tesis Projesi (Bakım-Onarım)	Bekdemir (Bilalîk) Köyü Merkez, Bastamaklı (Tuynunlar), Çelikler (Perçamlar), Dutlu, Keller (Çatalar), Kıracı (Mahmutlu), Kırızlı (Dutkunlar) ve Mericanlı (Çınarcık) Bağlıları	1	7	1.409	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	%100	%100	1					Bu proj ile; 1 adet kaynak bakım onarımı (kaptaj ve koruma alanı-tel örgü), 1 adet 30 m3'lük içmesuyu deposu klorlama cihazı ve koruma alanı-tel örgü içinde, 3.370 mt. şebeke hattı, mevcut olan 11 adet deponun koruma alanı-tel örgü ve yine mevcut olan 5 adet deponun bakım onarımı (fayans, koruma alanı-tel örgü vb.) yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Gökustafalı Köyü: İçmesuyu isale hattı Tesis Geliştirme (Yenileme) Projesi	Gökustafalı Köyü Merkez Bağlısı	1		213	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	%100	%100	1					Bu proje ile; 3.544 mt. İsale hattı yapılmıştır. (DEVAM EDİYOR)
Y	OSMANIYE	BAHÇE	İnderesi Köyü: 2 adet içme suyu Mamba/Kaynak Kaptaj ve Koruma Alanı (Telörgü)Yapımı Bakım-Onarım Projesi.	İnderesi Köyü Merkez Bağlısı	1		201	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	%100	%100	1					KÖYDES : 2 adet kaynağın (1-Kavurgalı 2- Ada alması membası) bakım onarım (kaptaj ve koruma alanı-tel örgü) yapılmış olup, Ayrıca: İL ÖZEL İDARE:Heçören membası kaptaj, 50 ton depo ve isale isale hattı yapılarak 175.000 tl ilava ödenek harcanmıştır.
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Kızlaç Köyü: -Elmalıpınar Pınarı isale hattı yapımı Akkozaklı Kaynağı ile TesisGeliştirme) 3 adet depo tel örgü ile koruma yapımı projesi (Tesis Geliştirme)	Kızlaç Köyü Merkez ve Karşıyaka ve Yk. Kızlaç Bağlıları	1	2	605	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	61.000,00		61.000,00		%00	%00						Karayolu, BOTAŞ geçiş izni bekleniyor. Bu proje ile; 1 adet mamba kaptaj ve koruma alanı-tel örgü, 4.846 mt. İsale hattı yapılarak 1 adet klorlama yapılması planlanmıştır. Bu Proje:07.05.2019- tarih ve 2019/1 nolu İl Tahsisat komisyon Kararıyla iptal edilerek 61.000,00 TL ödenek 'Kızlaç Köyü Köyüçü 1700 m2 parke Yol Yapımı standarı Geliştirme Projesine' aktarılmıştır
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Örencik (Lapaşlı) Köyü: Sondaj kuyusu Şebeke+isale +terfilî hattı ile 1 adet 30 m3 lük Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi	Örencik (Lapaşlı) Köyü Merkez Bağlısı	1		132	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	59.000,00		59.000,00		%00	%00						12.10.2018-468 tarih-sayılı Valilik Oluru ile bu proje iptal edilerek, 59.000 TL ödenek:“Yukarı Arıcaklı Köyü İçmesuyu İsale Hattı ve Mamba/Kaynak Kaptaj Çevre Koruma Alanı (Tel Örgü) Yeni Tesis Projesi” ne aktarılmıştır
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Yk.Karderesi Köyü: - 2 Adet Kaynak Kaptaj ve tel örgü ile koruma yapımı bakım Onarım - Beş Pınar Kaynakları İsale + Şebeke hattı yapımı. (Bakım-Onarım) -1 adet 30 m3 lük Depo ve Kaynak Kaptaj, Koruma Alanı ve İsale hattı yapımı Tesis Geliştirme Projesi (Bakım-Onarım)	Yk.Karderesi Köyü Yenioba (Forlaç) ve Demirciler (Demirlik) Bağlıları		2	343	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	118.000,00		118.000,00		0,00	%70	%00	1				Bu proje ile; 2 adet mamba kaptaj ve koruma alanı-tel örgü, 42.387 mt. İsale hattı ve 1 adet 30 m3'lük içmesuyu deposu klorlama cihazı ve koruma alanı birlikte yapılmıştır. (DEVAM EDİYOR)

Y	OSMANIYE	DÜZÜÇİ	3 Köyde İçmesuyu Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi	Alibozlu Köyü Hemenler Bağlısı Çamıççı Köyü Merkez Bağlısı Karagedik Köyü Bucak (İkizler) Bağlısı	1	2	1414	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	300.000,00	218.300,00	218.300,00	81.700,00	%100	%73	1			<p>Bu projeden artan 81.700 TL.nin 39.400 TL.si 4 köyde isale hattı projesine aktarılmıştır.</p> <p>Daha sonra: 26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Olur'u ile kalan 42.300,00 TL ödeneğin; 15.786 TL.si (26 Köyde 102.580 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesine) aktararak Yeşilköy Köyü Köyüçü yoluna 600 m2 parke yol yapılmasına, 26.360,00 TL.sinin (2017 yılı KÖYDEK ek programında bulunan Yazlamazlı Köyü köyüçü yolu Bakım onarım (70 mt V tipi kanalet yapılmasına ve kalan 154.000 TL.nin ise sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir.</p> <p>Daha sonra: Bu projeden artan: 154.000 TL.05.08.2019-392 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile 2018 yılı "26 köyde parke yol yapımı projesine" aktarılmıştır.</p> <p>Bu proje ile: 50 m³lük 3 adet içmesuyu deposu klorlama cihazı ve koruma alanı - tel örgü ile birlikte yapılmıştır.</p>
Y	OSMANIYE	DÜZÜÇİ	6 Köyde İçmesuyu Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi	Elbeyli Köyü Merkez, Çatal, Ellezli, Hartlaplı ve Keller Bağlıları (iptal) Gökçayır Köyü Merkez, Arpaçukuru, Büyüktabakalr., Çomezler, Demirciler (Koyak), İkizler, Köşkerler ve Küçükatabakalar (Horoz) Bağlıları Pirsultanlı Köyü Alikahyalar, Boşnak (Pıtrak), Iskan ve Kaş (Horozlar) Bağlıları (iptal) Çitli Köyü Karaisa (Karasi) Bağlısı Yeşilyurt (Zindağan) Köyü Merkez Bağlısı Yazlamazlı Köyü Merkez ve Höbür Bağlıları	4	17	5249	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	350.000,00	389.400,00	381.986,72	7.413,28	%67	%110	1		<p>Bu projede yer alan ve zorunlu sayılan 1 anasızat komisyon Kararı ile: "Çitli Köyü Karasi (Karaisa) bağli şebeke yapımı" şeklinde programa alınan projenin adı: "Çitli Köyü Karaisa (Karasi) Bağlısı 3 adet İçmesuyu Kaynağının (Hüseyinoluğu I, Hüseyinoluğu II ve Gavuroluğu Membaları) Kaptaj ve Çevre Koruma AlanıYapımı ile Isale Hattı Değişimi" şeklinde ve ayrıca; Yeşilyurt (Zindağan) Köyü Şebeke Hattı Değişimi "yerine" Yeşilyurt (Zindağan) Köyü Isale ve Şebeke Hattı Değişimi" şeklinde değiştirilmiştir.</p> <p>Daha sonra; 06.11.2018-506 tarih-sayılı Valilik Oluru ile: Bu projede bulunan Elbeyli ve Pirsultanlı Şebeke yapımları iptal edilerek bu projenin adı: 4 köyde (Gökçayır, Çitli, Yeşilyurt ve Yazlamazlı) Şebeke Değişimi Projesi şeklinde değiştirilmiş olup 3 köyde depo projesinden artan 81.700 TL.nin 39.400 TL.si bu projeye aktarılmıştır.</p> <p>Bu proje ile: Gökçayır köyü: 6807 mt. şebeke, Yazlamazlı köyü: 1180 mt. şebeke Yeşilyurt Köyü: 2100 mt. isale ve 497 mt. şebeke hattı, Çitli köyü: 3 adet kaptaj ve koruma alanı-tel örgü, 1 adet maslak ve 224 mt. isale ve koruma alanı-tel örgü hattı yapılmıştır.</p>	
Y	OSMANIYE	DÜZÜÇİ	5 Köyde Depo Bakım - Onarımı Fayans ve Çevre Koruma (Tel örgü) Yapımı Bakım-Onarım Projesi	Bostanlar Köyü: Merkez, Doruklar (Avanlar), Göllüler (Güllüüşağı), Hacıbişler ve Kaşobası Bağlıları Karagedik Köyü: Aksaylar (Fakılar- İsmailkahyalar) ve Karanidere (Karakızlar, Çetlikler) Bağlıları Selverler Köyü: Merkez Bağlısı Yeşilköy (Bülke) Köyü: Merkez Bağlısı Çoğlu Köyü: Merkez ve Kızılali Bağlıları	4	7	2336	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	76.416,00	76.416,00	58.351,00	18.065,00	%100	%77	1		<p>Bu Proje ile: Bostanlar köyü ne: Ayaklı depoya hidrofor bakımı, iş dışı boya, paslı demir yüzeyler boya. Diğer 3 adet köylerin (Karagedik, Selverler, Yeşilköy) depolarına bakım onarım (fayans, koruma alanı-tel örgü vb.) yapılmıştır. Bu projeden artan: 18.065,00 TL.05.08.2019-392 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile 2018 yılı "26 köyde parke yol yapımı projesine" aktarılmıştır.</p>	

Y	OSMANIYE	KADIRLI	Yusufzettin Grup Köyleri İçmesuyu Şebeke ve 1.500 tonluk Sarıçelli Ana Maslak Fayans ve Çevre Koruma Alanı (Tel örgü) Yapımı Tesis Geliştirme ve Bakım Onarım Projesi	Narlıkişla Köyü Merkez Bağlısı Topraktepe Köyü Vahapoglu (Mehdini) Bağlısı Yusufzettin Köyü Merkez (Sağçelli) Bağlısı Akova Köyü Merkez Bağlısı Kerimli (Yesilyurt) Köyü Merkez Bağlısı	4	1	1180	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	350.000,00	96.447,30	96.447,30	253.552,70	%100	%27	1				26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Oluru ile: Bu projeden artan 253.552,70 TL, 38 Köyde Parke Projesinden:31.341,15 TL, KKN:001 nolu SSB projesinden: 53.715,00 TL, 35 Noktada Sanat yapımı Projesinden:113.657,00 TL, Tahta Köyü İçmesuyu Projesinden: 1.900,00 TL ve 2018 yılı Nema Gelirinden: 340.401,92 TL olmak üzere toplam : 794.567,77 TL (18 Köyde (6500 mt) 29250 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesine) aktarılmıştır. Bu proje ile; 4.698 mt. isale hattı yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	KADIRLI	Tahta Köyü İçmesuyu Bögüleyen Kaynağı Yeni Tesis Projesi	Tahta Köyü Merkez ve Yopalak B	1	1	201	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	300.000,00	348.100,00	348.100,00	1.900,00	%100	%100	1				26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Oluru ile; Bu 2 projeden artan: 1.900,00 TL, 38 Köyde Parke Projesinden:31.341,15 TL, KKN:001 nolu SSB projesinden: 53.715,00 TL, 35 Noktada Sanat yapımı Projesinden:113.657,00 TL, Yusufzettin Grup İçmesuyu Projesinden: 253.552,70 TL, ve 2018 yılı Nema Gelirinden: 340.401,92 TL olmak üzere toplam : 794.567,77 TL (18 Köyde (6500 mt) 29250 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesine) aktarılmıştır. Bu proje ile; 1 adet kaptaj ve kaptaj koruma alanı-tel örgü, 2.500 mt. isale hattı, 2.968 mt. şebeke hattı, 1 adet 50 m3'lük yeni içmesuyu deposu klorlama cihazı ve koruma alanı-tel örgü ile birlikte yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	KADIRLI	Tahta Köyü Pürçek (Aladana) Membası Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Yapımı Bakım Onarım Projesi	Tahta Köyü Pürçek Bağlısı		1	73	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	50.000,00						1				Bu proje ile; 1 adet kaptaj ve kaptaj koruma alanı-tel örgü, 150 mt. isale hattı, 1 adet 30 m3'lük yeni içmesuyu deposu klorlama cihazı ve koruma alanı-tel örgü ile birlikte yapılmıştır.

Y	OSMANIYE	SUMBAS	Gaffarlı Köyü Diniker İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesi	Gaffarlı Köyü Diniker Bağlısı		1	168	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	195.000,00	PROJE İPTAL EDİLDİ								1	SONDAJAN SU ÇIKMADIĞINDAN PROJE İPTAL EDİLMİŞTİR. 195.000,00 TL ÖDENEĞİ;Çiçeklidere Alasirt İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesi aktarılmıştır.	
Y	OSMANIYE	SUMBAS	Çiçeklidere Alasirt İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesi	Çiçeklidere Köyü Alasirt Bağlısı		1	426	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	195.000,00	450.000,00	292.050,00	157.950,00	%100	%65	1				26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Olur'u ile; İPTAL EDİLEN Gaffarlı Köyü Diniker İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesinden:195.000,00 TL,15 Adet Depo Bakım Onarım projesinden: 47.500,00 TL ve Gaffarlı, Gebeli,, Çiçeklidere, Yeşilyayla ve Köseli Köyleri İçmesuyu Şebeke Hattı Değişimi Tesis Geliştirme projesinden:10.000,00 TL ve 12 Köyde 66.200 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesinden:365.573,25 TL olmak üzere toplam :618.073,25 TLödenegin; 255.000 TL.sı bu projeye aktararak bu proje ödeneginin 450.000,00 TL olmasına, Bu proje ile; 1 adet hidrofor/motopomp, 1.059 mt. terfi hattı, 8.400 mt. şebeke hattı, 1 adet maslak ve 1 adet 30 m3'lük içmesuyu deposu klorlama cihazı ve koruma alanı-tel örgü ile birlikte yapılmıştır. ORMAN GEÇİŞ İZİNİ BEKLENİYOR-BİTTİ Bu projeden artan: 157.950,00 TL; 05.08.2019-392 tarih-sayılı Valilik Oluru' ile 2018 yılı " 12 köyde parke yapım projesine aktarılmıştır.	
Y	OSMANIYE	SUMBAS	15 Adet Depo Bakım Onarım Projesi	Akdım Köyü Merkez, Evciler ve Fellahlı (Işıklar) Bağlıları Köseli Köyü Akçalı Çiftliği, Gençaliler ve Demirciler Bağlıları Akçataş Köyü Merkez, Aydınlar (Çintizler), Incirliburun, Uçuklar (Diniker) Bağlıları Alibeyli Köyü Merkez Bağlısı Esenli Köyü Merkez ve Bağdaş Bağlıları Çiçeklidere Köyü Merkez Bağlısı Yeşilyayla Köyü Merkez Bağlısı Köseli Köyü Merkez Bağlısı Akdam Köyü Davutlar (Kürtler-Dereliler) Bağlısı Reşadiye Köyü Merkez Bağlısı Küçükçınar Köyü Merkez ve Göçmenler Bağlısı Yazıboyu Köyü Merkez Bağlısı Gaffarlı Köyü Gebeli (Geceli) Bağlısı		7	11	4215	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	195.000,00	147.500,00	105.734,69	47.500,00	%100	%55	1				26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Oluru' ile; İPTAL edilen Gaffarlı Köyü Diniker İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesinden:195.000,00 TL,15 Adet Depo Bakım Onarım projesinden: 47.500,00 TL ve Gaffarlı, Gebeli,, Çiçeklidere, Yeşilyayla ve Köseli Köyleri İçmesuyu Şebeke Hattı Değişimi Tesis Geliştirme projesinden:10.000,00 TL ve 12 Köyde 66.200 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesinden:365.573,25 TL olmak üzere toplam :618.073,25 TLödenegin; 1-) 255.000,00 TL.sinin (Çiçeklidere Alasirt İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesine aktararak bu proje ödeneginin: 450.000 TL olmasına, 2-)363.073,25 TL.sinin ise (Akdım Köyü Akyar Bağlısı İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı Yeni Tesis EK Projesine aktarılması kararlaştırılmıştır. Bu proje ile; 15 adet çeşitli çaplarda mevcut depolarda bakım onarım (fayans, koruma alanı-tel örgü vb.) yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	SUMBAS	Gaffarlı, Gebeli,, Çiçeklidere, Yeşilyayla ve Köseli Köyleri İçmesuyu Şebeke Hattı Değişimi Tesis Geliştirme projesi	Gaffarlı Köyü Gebeli (Geceli) Bağlısı Çiçeklidere Köyü Merkez Bağlısı Yeşilyayla Köyü Merkez Bağlısı Köseli Köyü Merkez Bağlısı		3	1	1191	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	195.000,00	185.000,00	185.000,00	10.000,00	%100	%95	1			26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Oluru' ile; Gaffarlı Köyü Diniker İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesinden:195.000,00 TL,15 Adet Depo Bakım Onarım projesinden: 47.500,00 TL ve Gaffarlı, Gebeli,, Çiçeklidere, Yeşilyayla ve Köseli Köyleri İçmesuyu Şebeke Hattı Değişimi Tesis Geliştirme projesinden:10.000,00 TL ve 12 Köyde 66.200 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesinden:365.573,25 TL olmak üzere toplam :618.073,25 TLödenegin; 1-) 255.000,00 TL.sinin (Çiçeklidere Alasirt İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesine aktararak bu proje ödeneginin: 450.000 TL olmasına, 2-) 363.073,25 TL.sinin ise (Akdım Köyü Akyar Bağlısı İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı Yeni Tesis EK Projesine aktarılması kararlaştırılmıştır. Bu proje ile;10.005 mt. isale hattı, 153 mt. şebeke hattı ve 1 adet maslak yapılmıştır.	

EK	OSMANIYE	SUMBAS	Akdam Köyü Akyar Bağlısı İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı Yeni Tesis Projesi	Akdam Köyü Akyar Bağlısı	1	124	YENİ TESİS	SULU	363.073,25	153.400,00	209.673,25	%50	%42	1				26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Oluru ile; Gaffarlı Köyü Diniker İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesinden:195.000,00 TL,15 Adet Depo Bakım Onarım projesinden: 47.500,00 TL ve Gaffarlı, Gebeli, Çiçeklidere, Yeşilyayla ve Köseli Köyleri İçmesuyu Şebeke Hattı Değişimi Tesis Geliştirme projesinden:10.000,00 TL ve 12 Köyde 66.200 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesinden:365.573,25 TL olmak üzere toplam :618.073,25 TL ödeneğin; 363.073,25 TL.si bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile;1 adet hidrofor/motopomp, 90 mt. terfi hattı, 1.559 mt. şebeke hattı ve 1 adet maslak yapılmıştır. (DEVAM EDİYOR-BİTTİ) Bu projeden artan: 209.673,25 TL; 05.08.2019-392 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 2018 yılı " 12 köyde parke yapım projesine aktarılmıştır.
			TOPLAM		42	63	28.698			3.873.619,00	3.867.018,18	3.931.911,29	557.205,47			24	0	0