

KÖYDES 2018 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(30.11.2018 TARİHİ İTİBARIYLA)

İLİ:	İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU			YOL			SULAMA			ATIKSU			GENEL TOPLAM		
		SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M=A+D+G+J	N=B+E+H+K	O=C+F+I+L
	BİTEN	7		7	7		7		0			0		14	0	14
	DEVAM EDEN	14		14	9		9		0			0		23	0	23
	İHALE AŞAMASINDA OLAN	2		2	1		1		0			0		3	0	3
	BAŞLAMAYAN	2		2			0		0			0		2	0	2
	İPTAL	1		1	2		2		0			0		3	0	3
	TOPLAM	26	0	26	19	0	19	0	0	0	0	0	0	45	0	45

KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU

İŞLERİN NİTELİĞİ	HAM YOL (Km)	TESVİYE (Km)	STABİLİZE (Km)	ASFALT			BETON		PARKE (m2)	ONARIM (Km)	TAŞ DUVAR (m3)	SANAT YAPISI			YOLDAN YARALANAN		
				BSK (Km)	1. KAT (Km)	2. KAT (Km)	KLASİK (Km)	SSB (Km)				KÖPRÜ (Adet)	MENFEZ (Adet)	BÜZ (Adet)	KÖY SAYISI	ÜNİTE SAYISI	TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN				14,00			1,15		453.970	2,60		2	95		135	118	77.529
BİTEN									396.790								
									%87								

KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU

İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALANAN NÜFUS	KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALANAN NÜFUS
		SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)			SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)		
	YENİ TESİS		4		5	9	2.361		4		3	7	4.895
	TESİS GELİŞTİRME		19		22	41	13.663		3		1	4	1.191
	BAKIM ONARIM		19		35	54	12.550		2		2	4	2.212
	TOPLAM	0	42	0	62	104	28.574	0	9	0	6	15	8.298

KÖYDES 2018 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(30.11.2018 TARİHİ İTİBARIYLA)

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU													
İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM
	YENİ TESİS						0						0
	TESİS GELİŞTİRME						0						0
	BAKIM ONARIM						0						0
	TOPLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET)						0						0
	PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)												
	RİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR)						0						0
	B. BAŞ HAY. SAYISI						0						0
	K. BAŞ HAY. SAYISI						0						0

ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU											
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	KÖY		BAĞLI		BİTEN					
		ADET	NÜFUS	ADET	NÜFUS	BİREYSEL	250 KİŞİLİK	500 KİŞİLİK	1000 KİŞİLİK	1500 KİŞİLİK	DİĞER
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)											
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)											
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)											
KLASİK ARITMA (Ad)											
PAKET ARITMA (Ad)											
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)											
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)											
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN									
		ÜNİTE	NÜFUS	BETON	KORİGATÖR	PE / PVC	DİĞER				
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)											

TABLOYU HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI :	MUSTAFA KAZICI
GÖREVİ:	VHKİ
İŞ TELEFONU	(0328) 826 20 15
CEP TELEFONU	0544 765 97 37
E-POSTA ADRESİ	musti8048@hotmail.com

...../12/2018

Hüseyin DİDİN
Ziraat Mühendisi

Veysi ORUK
Merkez KHGB Müdürü

Adem YILMAZ
Vali Yardımcısı

Ömer Faruk COŞKUN
Vali

2018 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ

İli:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL)	GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL)	NEMA GELİRİ (TL)	SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL)	YAPILAN HARCAMA (TL)	KALAN ÖDENEK (TL)
		A	B	C	D	E	F	G=(C+D)-F
	İÇMESUYU	3.873.619,00	3.913.821,00	3.913.821,00		3.913.821,00	1.260.470,81	2.653.350,19
	YOL	18.217.404,00	18.177.202,00	18.177.202,00		18.177.202,00	12.978.168,86	5.199.033,14
	SULAMA							0,00
	ATIKSU							0,00
ORTAK ALIM	YÖNETİM GİDERİ	242.752,00	242.752,00	242.752,00		242.752,00		242.752,00
	MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ	242.752,00	242.752,00	242.752,00		242.752,00		242.752,00
	ASFALT							0,00
	AKARYAKIT	60.000,00	60.000,00	60.000,00		27.140,00	27.140,00	32.860,00
	BORU ALIM							0,00
	SAYISAL HARİTA	450.000,00	450.000,00	450.000,00				450.000,00
	TRAFİK İŞARETLERİ	1.049.308,00	1.049.308,00	1.049.308,00				1.049.308,00
	YEDEK PARÇA							0,00
	ARAÇ KİRALAMA	140.000,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00	43.152,00	96.848,00
	ETÜD PROJE							0,00
	TEKNİK KONTROLLÜK							0,00
	İŞ MAKİNASI LASTİĞİ							0,00
	MADENİ YAĞ							0,00
	TOPLAM		24.275.835,00	24.275.835,00	24.275.835,00	0,00	22.743.667,00	14.308.931,67

SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.

PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.

GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN

NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2018/6 YPK 6. MADDE)

SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI

YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI

KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)

YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

Y	OSMANIYE	MERKEZ	KI	29 Köyde 105.100 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Kazmaca Köyü	28	15	22.192	PARKE	KÖYÜ ÇI	2.175.000,00	2.340.000,00	2.127.059,47	47.940,53	2.100	86%	63%	1	
					Keriz (Nergizlik)														
					Meydan Bağlısı														1515
					Tulucüler Bağlısı														
					Merkez Bağlısı														200
					Kırıklı Köyü														1.050
					Abuzarlar (Bucak)														2.700
					Kanlıgeçit Bağlısı														250
					Merkez Bağlısı														1417
					Dereobası Bağlısı														5055
					Gültepe Bağlısı														
					Tulucüler Bağlısı														
					Kırmıtlı Köyü Merkez Bağlısı														
					Koçyurdu (Endel) Köyü Merkez Bağlısı														3443
					Köyleri Köyü Köyü Merkez Bağlısı														1264
					Nohuttepe Köyü Köyü Merkez Bağlısı														1285
					Oruegazi Köyü Köyü Merkez Bağlısı														2186
					Sakarcalık Köyü Köyü Merkez Bağlısı														1860
					Sakızgediği (Alahanlı) Köyü Köyü Merkez Bağlısı														3557
					Sarpınağzı Köyü Merkez Bağlısı														1624
					Selimiye Köyü Merkez Bağlısı														2756
Serinova Köyü Merkez Bağlısı		1486																	
Seherdere Köyü		2225																	
Merkez Bağlısı		1918																	
Akarca Bağlısı																			
Tehçi Köyü Merkez Bağlısı		4690																	

												Yapılan miktarlar	
Akçakoyunlu Köyü	Merkez Bağlısı											2.700	2615
Alibozlu Köyü	Merkez Bağlısı (Kılıçlaar)											1.500	447
	Derealıbozulu											1.500	1323
	Hemenler											1.500	1917
	Telliler												1248
Bayındırlı Köyü	Manlar Bağlısı											4.500	3787
	İbisler												1214
Bostanlar Köyü	Merkez Bağlısı											800	352
	Doruklar (Avanlar)											3.800	3795
	Hacıbüşle r Bağlıları											400	159
	Göllüler												1208
Çamıçı Köyü	Merkez Bağlısı										4.000	4419	
Çatak Köyü	Merkez Bağlısı Camkoşu ile birlikte)										2.500	2688	
Çerçioğlu Köyü	Merkez Bağlısı											1.000	2529
	Hıdırh Bağlısı											500	673
	Karakuyu Bağlısı											3.000	2318
	Karayusuflu Bağlısı											500	0
Çitli Köyü	Merkez Bağlısı										4.400	4965	
Çotlu Köyü	Merkez Bağlısı											1.000	1417
	Kızılali Bağlısı											1.500	3038
	Tıraşlar Bağlısı											1.500	0
Elbeyli Köyü	Merkez Bağlısı										3.000	3441	
Farsak (Akdere) Köyü	Merkez Bağlısı										2.500	2751	

Y	OSMANIY	HASANBEYLI	KI	6 Köyde 18.790 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Çolaklı Köyü	Merkez Bağlısı	6	1.833	YOL STAN DARD ININ GELİŞ TİRİL MESİ	PARKE	KI	335.442,00	335.442,00	335.442,00	0,00	2530 1631	1500 1341	4330 4189	4300 4306	3750 2699	2380 2838	90%	100%	1	2017 KÖYDES ödeneklerinden Parke Yapımı İçinden artan 13.159,75 TL ile 2011 yılından 2017 yılı sonuna kadar biriken KÖYDES nema gelirleri olan 74.278,89 TL olmak üzere Toplamı: 87.438,64 TL ödenek; 2018/1 sayılı II Tahsisat Komisyon Kararı ile, bu projeye aktarılarak bu proje ödenekinin 422.880,64 olarak belirlenmiştir. Bu proje ile toplam 17004 m2 parke yol yapıldı.
---	---------	------------	----	--	--------------	-------------------	---	-------	---	-------	----	------------	------------	------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----	------	---	--

Y	OSMANIYE	KADIRLI	124	Ilyit - Dervişli - Tatarlı Köyü - Kesikeli Köyü - Yeni Mah. Mecidiye Köyü Grup Köyü (KKN:124)	Kiremitli Köyü	Dervişli Bağlısı	3	2	1.175	YOL STAN DARD ININ GELİŞ TIRIL MESİ	BSK ASFALT	BİRİN CI DERE CE	1.200.000,00	4	100%	100%	1	sayılı Vali.lik Oluru ile; KKN:001 ve KKN:124 nolu SSB yol projelerinden artan 990.400,00 TL ödenek; KKN:001 nolu SSB projesine aktarılarak bu projenin ödeneginin 3.990.400 TL. ilave olarak 2.5 km (15.000 m2) fazla yol yapılması kararlaştırılmıştır.
					Tatarlı Köyü	Merkez Bağlısı												yapılan parke
					Mecidiye Köyü	Merkez Bağlısı												4500
						Yeni Mahalle Bağlısı												4500
					Akköprü Köyü	Merkez Bağlısı								4.500				4500
					Aydınlık Köyü	Merkez Bağlısı								3.150				3087
					Anberinarkı Köyü	Merkez Bağlısı								2.250				2221
					Aşağıçıyanlı Köyü	Merkez Bağlısı								3.150				3061
					Aşağıbozkuyu Köyü	Merkez Bağlısı								2.250				
					Azaplı Köyü	Merkez Bağlısı								4.500				4500
						Merkez Bağlısı								2.000				
					Bahadırlı (Kıraçobası) Köyü	Balcılar (Çobankahya) Hacıabdiler (Talipler)								500				
					Bekereci Köyü	Merkez Bağlısı								2.250				
					Çoşkunlar Köyü	Merkez Bağlısı								2.250				2154
					Çiğnek Köyü	Merkez Bağlısı								2.250				
					Çiğdemli Köyü	Merkez Bağlısı								2.250				
					Çukurköprü	Merkez Bağlısı								2.250				2190
					Çaygeçit Köyü	Merkez Bağlısı								2.250				2231
					Dumuşsofular Köyü	Merkez Bağlısı								1.250				
						Tabsızlar Bağlısı								550				
					Erdöğdu Köyü	Merkez Bağlısı								1.500				1500
						Aydınlık Yarmadıbaşı								3.000				3812

Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	38 Köyde 121.950 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	İlbistanlı Köyü	Merkez Bağlısı	36	14	15.300	YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜ ÇI	2.743.875,00	2.712.533,85	1.340.900,13	1.402.974,87	50%	49%	1	6.750	2250	
					Hacıhaliloğlu Köyü	Merkez Bağlısı														1.350		1350
					Hardallık Köyü	Merkez Bağlısı														2.250		2237
					Harkaçtıği Köyü	Merkez Bağlısı														1.500		
						Yanıklar Bağlısı														1.500		
						Zıyanlı Bağlısı														1.500		
					Kabayar Köyü	Göçmenler Bağlısı														2.250		
					Karatepe Köyü	Merkez Bağlısı														2.250		
					Kesikeli Köyü	Merkez Bağlısı														2.250		2192
					Kiremitli Köyü	Merkez Bağlısı														250		250
						Dervişli Bağlısı														1.000		800
						Rıfat Bağlısı														1.000		1191
					Kümbet Köyü	Merkez Bağlısı														1.750		1750
						Göçmenler														500		500
					Karakütük Köyü	Merkez Bağlısı														4.500		4184
					Kerimli Köyü	Merkez Bağlısı														2.250		2088
					Koçlu Köyü	Akpınar Bağlısı														2.500		2500
						Üzümlü (Aknat)														2.000		1755
					Kayasuyu Köyü	Merkez Bağlısı														3.000		
						Köşkerler														500		
						Mezilliler Bağlısı														1.000		
					Mecidiye Köyü	Merkez Bağlısı														2.250		2232
					Sofular Köyü	Merkez Bağlısı														2.250		
					Söğütödere Köyü	Merkez Bağlısı														2.250		
					Tekeli Köyü	Merkez Bağlısı														2.250		2250
					Topraktepe Köyü	Merkez Bağlısı														4.500		
					Tozlu (Orta) Köyü	Merkez Bağlısı														4.500		4500
					Yeniğün Köyü	Merkez Bağlısı														2.250		
					Yukarıbozkuyu Köyü	Merkez Bağlısı														4.500		
					Yukarıçıyanlı Köyü	Merkez Bağlısı														4.500		
Yusufizzettin Köyü	Merkez Bağlısı	6.750																				

Y

OSMANIYE

KADIRLI

030-102-140-071-069-067-006-210-063-186-020-104-097-025-023-119-194-001-151-213-099-199

Birinci Derece Köy yollarında 44 Noktada Sanat yapısı (Köprü Menfez Yeni ve Genişletme) Standart Geliştirme Projesi

KARABACA K KÖYÜ (KKN:210) Merkez Bağlısı	Merkez Bağlısı
DURMUŞSO FULAR KÖYÜ (KKN:063) Haytalar Bağlısı	Haytalar Bağlısı
DEĞİRMEN DERE KÖYÜ (KKN:186) Ayvacık Bağlısı	Ayvacak Bağlısı
KOÇLU KÖYÜ (KKN:020) Çatallar Bağlısı	Çatallar Bağlısı
TOPRAKTEPE KÖYÜ (KKN:104) Çalışlar Bağlısı	Çalışlar Bağlısı
YK.BOZKUYU KÖYÜ (KKN:097) Hüseyinli Bağlısı	Hüseyinli Bağlısı
TAHTA KÖYÜ (KKN:025) Kaş Bağlısı	Kaş Bağlısı
YOĞUNOLU K KÖYÜ (KKN:023) İncik Bağlısı	İncik Bağlısı
S.DANIŞMANNI KÖYÜ (KKN:052) Merkez Bağlısı	Merkez Bağlısı

7

16

2.642

YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ

MENFEZ

BİRİNCİ DERECE

1.367.761,00

1.233.100,00

1

1

3

3

1

50%

0%

1

18.09.2018-408 tarihli Valilik Oluru ile:
 Bu projede yer alan:
 1- Yukarıbozkuyu Hüseyinli,
 2- Yk Çıyanlı Tekerekli-semerçiler,
 3- Yeniğin-Akarca Eski Andırın yolu,
 4- Kösepinar-Ağdere,
 5- Kösepinar - Karabörkler ve
 6- Kösepinar-Yemişenli Menfez yapımları,
 7- Akova DSI kanal üzeri Köprü genişletme ile
 8- Karabacak köyü Trapez kanal ve
 9- Kumbet köyü Trapez Kanal yapımı imalatları iptal edilerek;
 Bu projenin adı "Birinci Derece Köy yollarında 35 Noktada Sanat Yapımı (Köprü-Menfez Yeni ve genişletme) Standart geliştirme Projesi" olarak değiştirilmiştir.

KÜMBET KÖYÜ (KKN:119) Merkez Bağlısı	Merkez Bağlısı
KÖSEPINAR 1 KÖYÜ (KKN:194) Karabörk Bağlısı	Karabörk Bağlısı
KÖSEPINAR 1 KÖYÜ (KKN:001) Fındıcak Bağlısı	Fındıcak Bağlısı
AYDINLAR KÖYÜ (KKN:151) Çöplü (Ekmecki) ve Gartın Bağlıları	Çöplü (Ekmecki) Bağlısı Gartın Bağlısı
YENİGÜN AKARCA (KKN:213) Akarca Bağlısı	Akarca Bağlısı
CIĞCIK KÖYÜ (KKN:099) Alaybeyli Bağlısı	Alaybeyli Bağlısı
İLİBİSTANLI KÖYÜ (KKN:199) Baliler Bağlısı	Baliler Bağlısı

1
3-1
4-2
2
1
2
1

Y	OSMANIYE	SUMBAS	KI	12 Köyde 66.200 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Merkez Bağlısı	7	12	5.249	PARKE	KÖYÜ ÇI	2.460.000,00	1445732,88	1.014.267,12	4.000											5800	
					AKDAM KOYU									Akyar (Haydarlar r) Bağlısı											2.800	3400
					ESENLİ (TIPTIP) KÖYÜ									Bağdaş Bağlısı											1.200	İÖİ tarafından asfalt yapıldı
					YEŞİLYAYLA A KÖYÜ									Karagedi k(Kalfa)											5.000	8760
					GAFFARLI KÖYÜ									Safiyeler (Karanış ağı)											8.800	9800
														İlyaslı Ellezli Çürükler											2.800	4600
					AKÇATAŞ KÖYÜ									Ellezli Andızoğ ulları											4.000	4000
														Terelik Bağlısı											2.400	2400
					KIZILOMER Lİ KÖYÜ									Gebeli Kurtlar Mevkii (Muhtar Evi karşısı)											2.800	2800
					YAZIBOYU KÖYÜ									Aydinlar Pınargözü Bağ Yolu											2.800	2800
					REŞADIYE KÖYÜ									Merkez Bağlısı											4.000	4000
					KÜÇÜKCİN AR KÖYÜ									Merkez Bağlısı											2.000	2330
					KÖSELİ KÖYÜ									Merkez Bağlısı											2.000	2245
														Demirciler Bağlısı											1.200	1425
		1.200	2320																							
		2.000	2000																							
		2.000	2000																							

Y	OSMANIYE	TOPRAK KALE	KI	3 Köyde 4.500 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Aslanpınarı Köyü	Merkez Bağlısı	3	1821	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜ ÇI	176.029,00	176.029,00	176.029,00	0,00	1.000	1.000	2.500	187%	100%	1													2017 KÖYDES ödeneklerinden Parke Yapımı İşinden artan 7.804,00 TL ödenek; 2018/1 sayılı İl tahsisat Komisyon Kararı ile; bu projeye aktarılacak bu proje ödeneginin 183.833,00 olarak belirlenmiştir. Bu proje ile; Aslanpınarı:2.000 Sayhöyük:2.000 ve Lalegözü:4.425 m2 olmak üzere toplam:8.425 m2 parke yol yapılmıştır. Daha sonra; 12.10.2018-468 tarihli- sayılı Valilik Oluru ile; İmar Sınırı-Aslanpınarı Telguba Köyü Deresi Köprü Yapımı Standart Geliştirme Projesi iptal edilerek 70.000 TL (3210 m2) bu proje kapsamında Aslanpınarı köyü köyü parke yol yapımına aktarılmıştır.
Y	OSMANIYE	TOPRAK KALE	009	İmar Sınırı- Aslanpınarı- Telguba Köyü (KKN:009) İliksu Deresi Köprü Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Aslanpınarı Köyü	Merkez ve İncelemler (Telguba) Bağlıları	1	15	YOL STAN DARD ININ GELİŞ TİRİL MESİ	KÖPRÜ		70.000,00	70.000,00						1	0%	0%											1	Bu proje; 12.10.2018- 468 tarihli- sayılı Valilik Oluru ile iptal edilerek 70.000 TL ödeneginin Aslanpınarı köyü köyü parke yol (3210 m2) projesine aktarılmıştır.	
							135	118	77.529			18.217.404,00	11.807.524,85	10.058.451,14	3.871.474,20	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	1,15	435.180	14,00	0,00	0,00	0,00	62	2		7	9	1	0	2

KÖYDES 2018 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU

KOD U "Y" "D.E" veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	PROJE		FAYDALANACAK KÖY SAYISI	FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI	FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM)	KONUSU ("SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ")	PROGRAM ÖDENEĞİ (TL) J	SÖZLEŞME TUTARI (TL) K	HARCAMA TUTARI (TL) L	ARTAN ÖDENEK MİKTARI (TL) M=J - K	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU						
			ADİ	YERİ (KÖY/ÜNİTE)										FİZİKİ	MADDİ	BİTTİ	DEVAM EDİYOR	İHL. AŞM.	BAŞLA NAMAD I	İPTAL	AÇIKLAMALAR	
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Hidrofor Yapımı Tesis Geliştirme Projesi	Yeniköy Köyü Merkez Bağlısı Kırmıtlı Köyü Merkez Bağlısı Değirmenocağı Köyü Merkez Bağlısı	3		1.744	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	255.000,00	230.100,00		24.900,00	%10	%00	1						
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Çona Köyü Makrusa Kaynağı İçmesuyun İsale ve Şebeke Hattı Tesis Geliştirme Projesi	Çona Köyü Merkez ve Yk. Çona Bağlıları	1	1	1.217	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	360.000,00	495.600,00	337.213,32	-135.600,00	%70	%93	1						18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile: Çağsak köyü İçmesuyu Şebeke yapımından artan: 10.774,51 TL, KKN:008 nolu yol hamus çayı köprü projesinden artan 40.202,00 TL, Ortak Alım Etüt-Proje Tekn. Kon'luk ödeneginden artan 71.743,96 TL ve Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden artan 12.879,53 TL. olmak üzere toplam 135.600,00 TL ödenek bu projeye aktarılmıştır.
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Karataş Köyü Sırapınar Kaynağı İsale ve Şebeke Hattı ile 30 m3 Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi	Karataş Köyü Merkez Bağlısı	1		20	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	65.000,00	154.580,00		-89.580,00	%60	%00	1						18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile: Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden artan 89.580,00 TL ödenek bu projeye aktarılmıştır.
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Dereobası Köyü Şebeke Yapımı İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı Tesis Geliştirme (Yenileme) Projesi	Dereobası Köyü Merkez Bağlısı	1		1.636	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	100.000,00	200.600,00	196.980,69	3.619,31	%100	%196	1						18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile: Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden artan 100.600,00 TL ödenek bu projeye aktarılmıştır. Yapılan metraj işlenecek
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Çağsak Köyü Şebeke Yapımı İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı Tesis Geliştirme (Yenileme) Projesi	Çağsak Köyü Merkez Bağlısı	1		628	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	140.000,00	129.225,49	129.225,49	10.774,51	%100	%92	1						18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile: Bu projeden artan 10.774,51 TL, KKN:008 nolu yol hamus çayı köprü projesinden artan 40.202,00 TL, Ortak Alım Etüt-Proje Tekn. Kon'luk ödeneginden artan 71.743,96 TL ve Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden artan 12.879,53 TL. olmak üzere toplam 135.600,00 TL ödenek ödenegi yetersiz olan Çona köyü İsale hattı yapımı projesine aktarılmıştır. Yapılan metraj işlenecek
Y	OSMANIYE	MERKEZ	2 Köyde İçmesuyu Depo Bakım Onarım Projesi (Depo içi fayans vb)	Akyar Köyü Merkez Bağlısı (2 nolu depo) Dereobası Köyü Merkez Bağlısı (2 nolu depo)	1		1.958	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	15.000,00	42.480,00	42.480,00	-27.480,00	%100	%00	1						18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile: Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden artan 27.480,00 TL ödenek bu projeye aktarılmıştır.
Y	OSMANIYE	MERKEZ	8 adet Kaynak/Memba Bakım Onarım Projesi	Kırıklı Köyü Merkez, Abuzerler (Bucak) ve Kanlıgeçit Bağlıları Dereobası Köyü Merkez Bağlısı Serdar (Kaypak) Köyü Merkez Bağlısı	2	2	1.025	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	65.000,00			65.000,00	%00	%00				1			

Y	OSMANIYE	BAHÇE	Arıcaklı (Yk.Arıcaklı) Köyü: 2 adet Momba/Kaynak Kaptaj ve Koruma Alanı (Telörgü) Bakım-Onarım ve İsale+ Şebeke Hattı Yapımı Bakım-Onarım Projesi	Arıcaklı (Yk.Arıcaklı) Köyü İbşiler Bağlısı	1	1	113	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	69.203,00			69.203,00	%20	%00						12.10.2018-468 tarih-sayıli Valilik Oluru :“Yukarı Arıcaklı Köyü İçmesuyu İsale Hattı ve Momba/Kaynak Kaptaj Çevre Koruma Alanı (Tel Örgü) Yeni Tesis Projesi” iptal edilerek iptal edilerek, 59.000 TL ödenek bu projeye aktarılmıştır	
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Arıklıkış Köyü: -1 Adet Depo içi Fayans Bakım-Onarım - 1 Adet 30 Tonluk Depo Yapımı Yeni Tesis (Bakım- Onarım) -Mercanlar Momba/Kaynak Kaptaj Koruma alanı (Telörgü) Yapımı Bakım Onarım Projesi	Arıklıkış (Kaşobası) Köyü Merkez, Mercanlı ve Taşoluk Bağlıları	1	2	623	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	84.000,00			84.000,00	%20	%00							
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Aş Karderesi (Fakılar) Köyü: 2 adet içme suyu Momba/Kaynak Kaptaj ve Koruma Alanı (Telörgü) ve isale hattı yapımı Tesis Geliştirme Projesi. 2 adet depo Fayans+ Telörgü Yapımı Bakım-Onarım projesi	Aş.Karderesi (Fakılar) Köyü Merkez, Köleler ve Köybaşı (Köyobası) Bağlıları	1	2	254	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	%100	%100	1					Bu proj eile; 1 adet kaynak baskım onarımı (kaptaj, koruma alanı-tel örgü) ve 2 adet depo bakım onarımı (fayans, koruma alanı-tel örgü vb.) yapılmıştır.	
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Bekdemir (Bilalilik) Köyü: - 5 adet depo Fayans Bakım- Onarım projesi -11 adet depo tel örgü koruma yapımı. - 1 Adet 30 m3'lük depo yapımı Yeni Tesis Projesi (Bakım-Onarım)	Bekdemir (Bilalilik) Köyü Merkez, Bastamaklı (Tuynunlar), Çelikler (Perçamlar), Dutlu, Keller (Çatalları), Kırçalı (Mahmutlu), Kırazlı (Dutkunlar) ve Mercanlı (Çınarcık) Bağlıları	1	7	1.409	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	100.000,00			100.000,00	%55	%00							
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Gökustafalı Köyü: İçmesuyu isale hattı Tesis Geliştirme (Yenileme) Projesi	Gökustafalı Köyü Merkez Bağlısı	1		213	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	59.000,00			59.000,00	%20	%00							
Y	OSMANIYE	BAHÇE	İnderesi Köyü: 2 adet içme suyu Momba/Kaynak Kaptaj ve Koruma Alanı (Telörgü)Yapımı Bakım- Onarım Projesi.	İnderesi Köyü Merkez Bağlısı	1		201	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	29.000,00			29.000,00	%90	%00						köydes -1-Kavutgalı 2- Ada alması membasi bakım onarım özel idare Heçöner membasi kaptaj, 50 ton depo isale hattı 175.000 tl	
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Kızlaç Köyü: -Elmalıpınar Pınarı isale hattı yapımı Akkozaklı Kaynağı ile TesisGeliştirme) 3 adet depo tel örgü ile koruma yapımı projesi (Tesis Geliştirme)	Kızlaç Köyü Merkez ve Karşıyaka ve Yk. Kızlaç Bağlıları	1	2	605	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	61.000,00			61.000,00	%00	%00						Karayolu, BOTAS geçiş izni bekleniyor.	
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Örencik (Lapaşlı) Köyü: Sondaj kuyusu Şebeke+isale +terfili hattı ile 1 adet 30 m3 lük Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi	Örencik (Lapaşlı) Köyü Merkez Bağlısı	1		132	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ					%00	%00						12.10.2018-468 tarih-sayıli Valilik Oluru ile bu proje iptal edilerek, 59.000 TL ödenek:“Yukarı Arıcaklı Köyü İçmesuyu İsale Hattı ve Momba/Kaynak Kaptaj Çevre Koruma Alanı (Tel Örgü) Yeni Tesis Projesi” ne aktarılmıştır	
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Yk.Karderesi Köyü: - 2 Adet Kaynak Kaptaj ve tel örgü ile koruma yapımı bakım Onarım - Beş Pınar Kaynakları İsale + Şebeke hattı yapımı. (Bakım-Onarım) - 1 adet 30 m3 lük Depo ve Kaynak Kaptaj, Koruma Alanı ve İsale hattı yapımı Tesis Geliştirme Projesi (Bakım-Onarım)	Yk.Karderesi Köyü Yenioba (Forlar) ve Demireler (Demirlik) Bağlıları		2	343	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	118.000,00			118.000,00	%20	%00							

Y	OSMANIYE	DÜZÜÇİ	3 Köyde İçmesuyu Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi	Alibozlu Köyü Hemenler Bağlısı Çamiçi Köyü Merkez Bağlısı Karagedik Köyü Bucak (İkizler) Bağlısı	1	2	1414	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	300.000,00	218.300,00	60.000,00	81.700,00	%100	%25	1					Bu projeden artan 81.700 TL.nin 39.400 TL.si 4 köyde isale hattı projesine aktarılmıştır. Bu proje ile: 50 m ³ 'lük 3 adet içmesuyu deposu yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	DÜZÜÇİ	6 Köyde İçmesuyu Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi	Elbeyli Köyü Merkez, Çatal, Ellezli, Hartıplı ve Keller Bağlıları Gökçayır Köyü Merkez, Arpaçukuru, Büyüktabakalr., Çömezler, Demireiler (Koyak), İkizler, Köşkerler ve Küçüktabakalar (Horoz) Bağlıları Pirsultanlı Köyü Alikahyalar, Boşnak (Pıtırak), Iskan ve Kaş (Horozlar) Bağlıları Çitli Köyü Karaisa (Karasi) Bağlısı Yeşilyurt (Zindağan) Köyü Merkez Bağlısı Yazlamazlı Köyü Merkez ve Höbür Bağlıları	4	17	5249	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	350.000,00			350.000,00	%80	%00		1				Bu projede yer alan ve 2018/1 sayılı İl Tahsisat Komisyon Kararı ile: "Çitli Köyü Karası (Karaisa) bağlısı şebeke yapımı" şeklinde programa alınan projenin adı: "Çitli Köyü Karaisa (Karasi) Bağlısı 3 adet İçmesuyu Kaynağının (Hüseyinoluğu I, Hüseyinoluğu II ve Gavuruoluğu Membaları) Kaptaj ve Çevre Koruma AlanıYapımı ile İsale Hattı Değişimi" şeklinde ve ayrıca; Yeşilyurt (Zindağan) Köyü Şebeke Hattı Değişimi"yerine"Yeşilyurt (Zindağan) Köyü İsale ve Şebeke Hattı Değişimi" şeklinde değiştirilmiştir. 06.11.2018-506 tarih-sayılı Valilik Oluru ile: Bu projede bulunan Elbeyli ve Pirsultanlı Şebeke yapımları iptal edilerek bu projenin adı: 4 köyde (Gökçayır, Çitli, Yeşilyurt ve Yazlamazlı) Şebeke Değişimi Projesi şeklinde değiştirilmiş olup 3 köyde depo projesinden artan 81.700 TL.nin 39.400 TL.si bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile: Gökçayır köyü: 6807 mt. şebeke, Yazlamazlı köyü: 1180 mt. şebeke Yeşilyurt Köyü: 2100 mt. isale ve 497 mt. şebeke hattı, Çitli köyü: 3 adet kaptaj ve koruma alanı-tel örgü, 1 adet maslak ve 834 mt. isale ve kaynaklar arası bağlantı hattı yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	DÜZÜÇİ	5 Köyde Depo Bakım - Onarımı Fayans ve Çevre Koruma (Tel örgü) Yapımı Bakım-Onarım Projesi	Bostanlar Köyü: Merkez, Doruklar (Avanlar), Göllüler (Güllüüşağı), Hacıbişler ve Kaşobası Bağlıları Karagedik Köyü: Aksaylar (Fakılar- İsmailkahyalar) ve Karanidere (Karakızlar, Çelikler) Bağlıları Selverler Köyü: Merkez Bağlısı Yeşilköy (Bülke) Köyü: Merkez Bağlısı Çotlu Köyü: Merkez ve Kızılalı Bağlıları	4	7	2336	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	76.416,00			76.416,00	%20	%00		1				Bu Proje ile: Bastanlar köyü ne: Ayaklı depoya hidrofor bakımı, iş dış boya, paslı demir yüzeyler boy, Diğer 3 adet köylerin depolarına bakım onarım (fayans, koruma alanı-tel örgü vb.) yapılmıştır.

Y	OSMANIYE	KADIRLI	Yusufluzettin Grup Köyleri İşmesuyu Şebeke ve 1.500 tonluk Sarıçelli Ana Maslak Fayans ve Çevre Koruma Alanı (Tel örgü) Yapımı Tesis Geliştirme ve Bakım Onarım Projesi	Narlıkışla Köyü Merkez Bağlısı Topraktepe Köyü Vahapoğlu (Mehdinli) Bağlısı Yusufluzettin Köyü Merkez (Sarıçelli) Bağlısı Akova Köyü Merkez Bağlısı Kerimli (Yeşilyurt) Köyü Merkez Bağlısı	4	1	1180	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	350.000,00	135.700,00		350.000,00	%20	%00			1							
Y	OSMANIYE	KADIRLI	Tahta Köyü İşmesuyu Bölgeleyen Kaynağı Yeni Tesis Projesi	Tahta Köyü Merkez ve Yopalak	1	1	201	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	300.000,00			350.000,00	%70	%00			1							
Y	OSMANIYE	KADIRLI	Tahta Köyü Pürçek (Aladana) Membaşı Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Yapımı Bakım Onarım Projesi	Tahta Köyü Pürçek Bağlısı		1	73	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	50.000,00	348.100,00		350.000,00	%20	%00			1							
Y	OSMANIYE	SUMBAS	Gaffarlı Köyü Diniker İşmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesi	Gaffarlı Köyü Diniker Bağlısı		1	168	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	195.000,00			195.000,00	%00	%00					1				Proje hazırlanıyor	
Y	OSMANIYE	SUMBAS	Çiçeklidere Alasrı İşmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesi	Çiçeklidere Köyü Alasrı Bağlısı		1	426	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	195.000,00			195.000,00	%00	%00					1				Proje hazırlanıyor	
Y	OSMANIYE	SUMBAS	15 Adet Depo Bakım Onarım Projesi	Akdım Köyü Merkez, Evciler ve Fellahlı (Işıklar) Bağlıları Köseli Köyü Akçalı Çiftliği, Gençalılar ve Demireller Bağlıları Akçataş Köyü Merkez, Aydınlar (Çintizler), İncirliburun, Uçuklar (Diniker) Bağlıları Alibeyli Köyü Merkez Bağlısı Esenli Köyü Merkez ve Bağdaş Bağlıları Çiçeklidere Köyü Merkez Bağlısı Yeşilyayla Köyü Merkez Bağlısı Köseli Köyü Merkez Bağlısı Akdım Köyü Davutlar (Kürtler-Dereçiler) Bağlısı Reşadiye Köyü Merkez Bağlısı Küçükçınar Köyü Merkez ve Göçmenler Bağlısı Yazıboyu Köyü Merkez Bağlısı Gaffarlı Köyü Gebeli (Geçeli) Bağlısı	7	11	4215	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	195.000,00	147.500,00	105.735,69	47.500,00	%90	%54					1					
Y	OSMANIYE	SUMBAS	Gaffarlı, Gebeli,, Çiçeklidere, Yeşilyayla ve Köseli Köyleri İşmesuyu Şebeke Hattı Değişimi Tesis Geliştirme projesi	Gaffarlı Köyü Gebeli (Geçeli) Bağlısı Çiçeklidere Köyü Merkez Bağlısı Yeşilyayla Köyü Merkez Bağlısı Köseli Köyü Merkez Bağlısı	3	1	1191	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	195.000,00	185.000,00	185.000,00	10.000,00	%100	%95					1				İlçesinden; yapılan metraj istenecek	
TOPLAM					42	62	28.574			3.814.619,00	2.375.185,49	1.144.635,19	2.027.452,82					7	14	2	2	0			