

**KÖYDES 2018 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU**  
(31.10.2019 TARİHİ İTİBARIYLA)

İl:	İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU			YOL			SULAMA			ATIKSU			GENEL TOPLAM		
		SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M=A+D+G+J	N=B+E+H+K	O=C+F+I+L
	BİTEN	22	2	24	17	3	20		0	0		0	0	39	5	44
	DEVAM EDEN			0			0		0			0	0	0	0	0
	İHALE AŞAMASINDA OLAN			0			0		0			0	0	0	0	0
	BAŞLAMAYAN			0			0		0			0	0	0	0	0
	İPTAL	3		3	2		2		0			0	5	0	5	
	<b>TOPLAM</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>5</b>	<b>49</b>	

**KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU**

İŞLERİN NİTELİĞİ	HAM YOL (Km)	TESVİYE (Km)	STABİLİZE (Km)	ASFALT			BETON		PARKE (m2)	ONARIM (Km)	TAŞ DUVAR (m3)	SANAT YAPISI			YOLDAN YARALANAN		
				BSK (Km)	1. KAT (Km)	2. KAT (Km)	KLASİK (Km)	SSB (Km)				KÖPRÜ (Adet)	MENFEZ (Adet)	BÜZ (Adet)	KÖY SAYISI	ÜNİTE SAYISI	TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN				14,00			1,15		453.970	2,60		2	95		135	118	77.529
BİTEN							1,01	16,00	467.735	1,38		1	60		139	114	78.032

**KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU**

İl:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALANACAK NÜFUS	KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALANACAK NÜFUS
		SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)			SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)		
	YENİ TESİS		4		5	9	2.361		6		3	9	5.666
	TESİS GELİŞTİRME		19		22	41	13.663		5		14	19	6.214
	BAKIM ONARIM		19		35	54	12.550		14		20	34	8.620
	<b>TOPLAM</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>104</b>	<b>28.574</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>62</b>	<b>20.500</b>

**KÖYDES 2018 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU**  
(31.10.2019 TARİHİ İTİBARIYLA)

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU													
İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM
	YENİ TESİS						0						0
	TESİS GELİŞTİRME						0						0
	BAKIM ONARIM						0						0
	<b>TOPLAM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET)						0						0
	PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)												
	HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR)						0						0
	HIS GÖLETİ												
	B. BAŞ HAY. SAYISI						0						0
	K. BAŞ HAY. SAYISI						0						0

ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU											
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN									
		KÖY		BAĞLI		BİREYSEL	250 KİŞİLİK	500 KİŞİLİK	1000 KİŞİLİK	1500 KİŞİLİK	DİĞER
ADET	NÜFUS	ADET	NÜFUS								
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)											
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)											
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)											
KLASİK ARITMA (Ad)											
PAKET ARITMA (Ad)											
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)											
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)											
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN									
		ÜNİTE	NÜFUS	BETON	KORİGATÖR	PE / PVC	DİĞER				
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)											

TABLOYU HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI :	MUSTAFA KAZICI
GÖREVİ:	VHKİ
İŞ TELEFONU	(0328) 826 20 15
ÇEP TELEFONU	0544 765 97 37
E-POSTA ADRESİ	<a href="mailto:musti8048@hotmail.com">musti8048@hotmail.com</a>

...../11/2019

**Hüseyin DİDİN**  
Ziraat Mühendisi

**Veysi ORUK**  
Merkez KHGB Müdürü

**Adem YILMAZ**  
Vali Yardımcısı

**Ömer Faruk COŞKUN**  
Vali







Y	OSMANIYE	BANIÇE	K1	15 Köyde 34.850 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	Ancaklı Köyü (Yk.Ancaklı) Köyü	Merkez Bağlısı	1.000	970						
						İbişler Bağlısı	500	635							
						Arıklıkça Köyü	Merkez Bağlısı	1.000	670						
							Mercanlı Bağlısı	1.000	917						
							Taşoluk Bağlısı	1.000	1207						
						Aşağı Ancaklı Köyü	Merkez Bağlısı	2.000	1912						
						Aç Karderesi (Fakılar) Köyü	Merkez Bağlısı	2.000	2061						
						Bekdemir (Bilalik) Köyü	Merkez Bağlısı	1.400	1521						
							Çamalağı- Fakılar (Kavcılar- Kavcular)	700	700						
							Keller (Çatallar)	250	250						
							Basamaklı (Tuynunlu )	500	619						
							Kıraçlı (Mahnutu- Mizanlar)	800	1688						
							Çelikler (Perçemli- Dutkunlar)	800	543						
							Mercanlı (Çınarcık)	700	267						
							Dutlu Bağlısı	850	717						
							Kirazlı Bağlısı	250							
							Burgaçlı Köyü	Merkez Bağlısı Mutluca Mevkii	2.000	2078					
														yapılan parke m2	



Bu projeye: 26.12.2018-617 tarih - sayılı Valilik Olur'u ile (3 Köyde İcmesuyu Depo Yapımı Yeni Tesis Projesinden) 15.786,00 TL. aktarılarak bu projenin ödeneginin 2.990.606,00 TL. olmasına ve Yeşilköy Köyü Köyüçü yoluna 600 m2 parke yol yapılmasına karar verilmiştir.

Bu projeye: 05.08.2019-392 tarih - sayılı Valilik Olur'u ile (3 Köyde İcmesuyu Depo Yapımı:154.00-4 köyde sebeye değişimi:7.413,28-5 köyde depo onarımı:18.065,00-Böcekli-Akdere Trapez kanal yapımından:294,79-Yazınolu V kanal yapımından:10.275,16 ve 107.592,72 TL. neme geliri olmak üzere ) 143.794,95 TL. aktararak bu projenin ödeneginin 3.134.400,95 TL. olmasına ve Çatak:290m2- Gökçayır:1160m2-Elbeyli:2320 m2-Çitli:775 m2 ve Pirsultanlı:1120 m2 Köyüçü yoluna 5565 m2 parke yol yapılmasına karar verilmiştir.

Yapılan miktarlar

Akçakoyunlu Köyü	Merkez Bağlısı	2.700	2615
Alibozlu Köyü	Merkez Bağlısı (Kılıçlaar)	1.500	447
	Derealıboz lusu	1.500	1323
	Hemenler	1.500	1917
	Telliler	1.500	1248
Bayındırlı Köyü	Manlar Bağlısı	4.500	3787
	İbisler		1214
Bostanlar Köyü	Merkez Bağlısı	800	352
	Doruklar (Avanlar)	3.800	3795
	Hacıbüşler Bağlıları	400	159
	Göllüler		1208
Çamiçi Köyü	Merkez Bağlısı	4.000	4419
Çatak Köyü	Merkez Bağlısı (Çamkoşu ile birlikte)	2.500	2688
	İlave-Ek		244
Çerçioğlu Köyü	Merkez Bağlısı	1.000	2529
	Hudiri Bağlısı	500	673
	Karakuyu Bağlısı	3.000	2318
	Karayusuflu Bağlısı	500	0
Çitli Köyü	Merkez Bağlısı	4.400	4965
	İlave-Ek		652



Y

OSMANIYE

DOZ/CI

KI

26 Köyde  
102.580 m2  
Parke Yol  
Yapımı  
Standart  
Geliştirme  
Projesi

Çotlu Köyü	Merkez Bağlısı	24	19	13.958	PARKE	KÖYÜ ÇI	2.974.820,00	3.134.400,95	3.134.400,95	-159.580,95
	Kızılalı Bağlısı									
Elbeyli Köyü	Tıraşlar Bağlısı	24	19	13.958	PARKE	KÖYÜ ÇI	2.974.820,00	3.134.400,95	3.134.400,95	-159.580,95
	Merkez Bağlısı									
Farsak (Akdere) Köyü	İlave-Ek	24	19	13.958	PARKE	KÖYÜ ÇI	2.974.820,00	3.134.400,95	3.134.400,95	-159.580,95
	Merkez Bağlısı									
	Büyüktahta kalar									
	Demirciler (Koyak) Bağlısı									
	İkizler Bağlısı									
	Demirciler									
Gökçayır Köyü	Küsköyler Bağlısı	24	19	13.958	PARKE	KÖYÜ ÇI	2.974.820,00	3.134.400,95	3.134.400,95	-159.580,95
	Merkez (Kıydbi)									
	İlave -Ek									
	Merkez Bağlısı									
	Abacı Bağlısı									
Gümeş Köyü	Yeşil (Çirkinlik ) Bağlısı	24	19	13.958	PARKE	KÖYÜ ÇI	2.974.820,00	3.134.400,95	3.134.400,95	-159.580,95
	Merkez Bağlısı									
Güzel yurt Köyü	Merkez Bağlısı	24	19	13.958	PARKE	KÖYÜ ÇI	2.974.820,00	3.134.400,95	3.134.400,95	-159.580,95
	Merkez (Uzundere-Okul yolu)									
Karagedik Köyü	Aksaylar bağliısı	24	19	13.958	PARKE	KÖYÜ ÇI	2.974.820,00	3.134.400,95	3.134.400,95	-159.580,95
	Merkez Bağlısı									
Karaguz Köyü	Merkez Bağlısı	24	19	13.958	PARKE	KÖYÜ ÇI	2.974.820,00	3.134.400,95	3.134.400,95	-159.580,95
	Merkez Bağlısı									
Kuşçu Köyü	Merkez Bağlısı	24	19	13.958	PARKE	KÖYÜ ÇI	2.974.820,00	3.134.400,95	3.134.400,95	-159.580,95
	Merkez Bağlısı									
Oluklu Köyü	Merkez Bağlısı	24	19	13.958	PARKE	KÖYÜ ÇI	2.974.820,00	3.134.400,95	3.134.400,95	-159.580,95
	Merkez (Emirler)									
Pirsultanlı Köyü	Bognak (Pınarak)	24	19	13.958	PARKE	KÖYÜ ÇI	2.974.820,00	3.134.400,95	3.134.400,95	-159.580,95
	Emir kara (Emirler)									
	Kay (Hırcular-Meşeler)									
	İlave-Ek									
Selverler Köyü	Merkez Bağlısı	24	19	13.958	PARKE	KÖYÜ ÇI	2.974.820,00	3.134.400,95	3.134.400,95	-159.580,95
	Merkez Bağlısı									
Söğütluğol Köyü	Merkez Bağlısı	24	19	13.958	PARKE	KÖYÜ ÇI	2.974.820,00	3.134.400,95	3.134.400,95	-159.580,95
	Merkez Bağlısı									
Yazlamazlı Köyü	Merkez Bağlısı	24	19	13.958	PARKE	KÖYÜ ÇI	2.974.820,00	3.134.400,95	3.134.400,95	-159.580,95
	Hobur Bağlısı									

YOL STANDARTDININ GELİŞTİRİLMESİ

1.000
1.500
1.500
3.000
2.500
1.500
5.500
2.500
2.000
500
2.500
1.000
3.500
3.000
4.000
3.000
1.500
500
2.000
2.350
4.000
4.280
6.000
1.000

112%

110%

1

1417
3038
0
3441
1956
2751
0
0
1081
112
4957
1855
978
3386
0
2184
2849
1420
3547
3314
4356
3301
3909
0
3144
0
857
4458
0
7646
734



















TAHTA KÖYÜ (KKN:025) Kaş Bağlısı	Kaş Bağlısı
YOĞUNOLUK KÖYÜ (KKN:023) İncik Bağlısı	İncik Bağlısı
S.DANIŞMANLI KÖYÜ (KKN:052) Merkez Bağlısı	Merkez Bağlısı
KÜMBET KÖYÜ (KKN:119) Merkez Bağlısı	Merkez Bağlısı
KÖSEPINARI KÖYÜ (KKN:194) Karabork Bağlısı	Karabork Bağlısı
KÖSEPINARI KÖYÜ (KKN:001) Fındıcak Bağlısı	Fındıcak Bağlısı
AYDINLAR KÖYÜ (KKN:151) Çöplü (Ekmekeci) ve Gartin Bağlıları	Çöplü (Ekmekeci) Bağlısı
	Gartin Bağlısı
YENİGÜN AKARCA (KKN:213) Akarcı Bağlısı	Akarcı Bağlısı
CİĞÇİK KÖYÜ (KKN:099) Alaybeyli Bağlısı	Alaybeyli Bağlısı
İLBİSTANLI KÖYÜ (KKN:199) Baliler Bağlısı	Baliler Bağlısı

1
4
1
1
3-1
4-2
2
1
2
1









KÖYDES 2018 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU

KOD U "Y" "D.E" veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	PROJE		FAYDALANACAK KÖY SAYISI	FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI	FAYDALANACAK TOPLAM NUFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM)	KONUSU ("SİLME", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ")	PROGRAM ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME TUTARI	HARCAMA TUTARI	ARTAN ÖDENEK MİKTARI	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU								
			(TL) J	(TL) K						(TL) L	(TL) M=J - K	FİZİKİ	MADDİ	BİTİTİ	DEVAM EDİYOR	İHL. AŞM.	BASLA NAMAD I	İPTAL	AÇIKLAMALAR					
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Hidrofor Yapımı Tesis Geliştirme Projesi	Yeniköy Köyü Merkez Bağlısı Kırmıtlı Köyü Merkez Bağlısı Değirmenocağı Köyü Merkez Bağlısı	3		1.744	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	255.000,00	230.100,00	230.100,00	24.900,00	%100	%00	1								Bu projeden artan 24.900,00 TL ödenek; 26.12.2018-617 tarih-sayıli Valilik Oluru ile:24.900 tl ödenek:8 adet Kaynak/Memba Bakım Onarım Projesine aktarılmıştır. Bu proje ile; 3 adet 30 m <sup>3</sup> luk 3 adet hidrofor (.....) deposu ile 3 adet Hidrofor/Motopomp yapılrark şebekelere su verilmiştir.
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Çona Köyü Makmusa Kaynağı İcmesuyun İsale ve Şebeke Hattı Tesis Geliştirme Projesi	Çona Köyü Merkez ve Yk. Çona Bağlıları	1	1	1.217	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	360.000,00	410.976,51	524.489,70	-50.976,51	%100	%127	1								18.09.2018-408 tarih-sayıli Valilik Oluru ile: Çağsak köyü İcmesuyu Şebeke yapımından artan: 10.774,51 TL, KKN:008 nolu yol hamus çayı köprü projesinden artan 40.202,00 TL, 2017 olmak üzere 50.976,51 TL ile Ortak Alım Etüt-Proje Tekn. Kont'luk ödeneginden artan 71.743,96 TL ve Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden artan 12.879,53 TL olmak üzere toplam 135.600,00 TL ödenek bu projeye aktarılmıştır. Daha sonra: 26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Oluru ile bu projeye 2017 Ortak alım Trafik İşaretleri ödeneginden 28.889,70 TL daha aktarılarak bu projenin ödenegi; 524.489,70 tl olmuştur. Bu proje ile; 9.075 metre isale hattı ve 4 adet maslak yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Karataş Köyü Sırapınar Kaynağı İsale ve Şebeke Hattı ile 30 m <sup>3</sup> Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi	Karataş Köyü Merkez Bağlısı	1		20	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	65.000,00	65.000,00	157.960,70	-92.960,70	%90	%122	1								18.09.2018-408 tarih-sayıli Valilik Oluru ile: Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden artan 89.580,00 TL ödenek bu projeye aktarılmıştır. Daha sonra: 26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Oluru ile bu projeye 2017 Ortak alım Trafik İşaretleri ödeneginden 3.380,70 TL daha aktarılarak bu projenin ödenegi;157.960,07 tl olmuştur. Bu proje ile; 1.984 mt. isale hattı, 1 adet 30 m <sup>3</sup> luk İcmesuyu deposu ve 25 mt. sebeke bağlantısı yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Dereobası Köyü Şebeke Yapımı İcmesuyu Şebeke Hattı Yapımı Tesis Geliştirme (Yenileme) Projesi	Dereobası Köyü Merkez Bağlısı	1		1.636	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	100.000,00	100.000,00	196.980,69	-96.980,69	%100	%197	1								18.09.2018-408 tarih-sayıli Valilik Oluru ile: 2017 Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden artan 100.600,00 TL ödenek bu projeye aktarılmıştır. Bu projeden artan:3.619,31 TL ödenek 26.12.2018-617 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 8 adet Kaynak/Memba Bakım Onarım Projesine aktarılmıştır. Bu proje ile; 6.628 metre sebeke hattı yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Çağsak Köyü Şebeke Yapımı İcmesuyu Şebeke Hattı Yapımı Tesis Geliştirme (Yenileme) Projesi	Çağsak Köyü Merkez Bağlısı	1		628	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	140.000,00	129.225,49	129.225,49	10.774,51	%100	%92	1								18.09.2018-408 tarih-sayıli Valilik Oluru ile: Bu projeden artan 10.774,51 TL, KKN:008 nolu yol hamus çayı köprü projesinden artan 40.202,00 TL, Ortak Alım Etüt-Proje Tekn. Kont'luk ödeneginden artan 71.743,96 TL olmak üzere: 50.976,51 TL ile Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden artan 12.879,53 TL olmak üzere toplam 135.600,00 TL ödenek ödenegi yetersiz olan Çona köyü İsale hattı yapımı projesine aktarılmıştır. Bu proje ile; 5.467 metre sebeke hattı yapılmıştır

Y	OSMANIYE	MERKEZ	2 Köyde İçmesuyu Depo Bakım Onarım Projesi (Depo içi fayans vb)	Akyar Köyü Merkez Bağlısı (2 nolu depo) Dereobası Köyü Merkez Bağlısı (2 nolu depo)	1		1.958	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ.	15.000,00	15.000,00	42.480,00	-27.480,00	%100	%284	1			18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Oluru ile: Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden artan 27.480,00 TL ödenek bu projeye aktarılarak bu projenin ödenegi 42.480,00 TL olmuştur. Bu proje ile; 2 adet mevcut depoda bakım onarım (fayans vb.) yapılmıştır
Y	OSMANIYE	MERKEZ	8 adet Kaynak/Memba Bakım Onarım Projesi	Kınıklı Köyü Merkez, Abuzerler (Bucak) ve Kanlıgeçit Bağlıları Dereobası Köyü Merkez Bağlısı Serdar (Kaypak) Köyü Merkez Bağlısı	2	2	1.025	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ.	65.000,00	154.276,63	93.102,00	61.174,63	%70	%00	1			Bu projeye 3 köyde Hidrofor Yapımı Tesis Geliştirme Projesinden 24.900,00 TL , 2017 Ortak Alım Trafik İşaretlerinden 60.753,37 TL (daha önce 18.09.2018-408 tarih sayılı valilik oluru ile 2018 Dereobası Köyü içmesuyu projesine aktarılan ve 3.619,31 TL'si tekrar artan) ve Etit Proje Tek. Kont. ödeneginden 3,95 TL (daha önce 18.09.2018-408 tarih-sayılı valilik oluru ile 2017 Yarpuz Köyü -Davutlar içmesuyu projesine aktarılan ve tekrar artan) olmak üzere toplam 89.276,63 TL aktarılarak bu projenin ödenegi 154.276,63 TL olmuştur. Bu proje ile;6 adet kaynak ta kaptaj ve 9 adet kaynakta ise koruma alanı (tel örgü) yapılmıştır (DEVAM EDİYOR) Bu projeden; 61.174,63 TL artmıştır. Artanlar *60.753,37 TL ortak alıma iade *421,26 TL ise 2017 ortak alım 3.619,31 TL den (3.619,31-3.198,05 = 421,26 TL) sonra planlanacak



Y	OSMANIYE	BAHÇE	Arıcaklı (Yk.Arıcaklı) Köyü: 2 adet Momba/Kaynak Kaptaj ve Koruma Alanı (Telörgü) Bakım-Onarım ve İsale+ Şebeke Hattı Yapımı Bakım-Onarım Projesi	Arıcaklı (Yk.Arıcaklı) Köyü İbşletir Bağılı	1	1	113	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	69.203,00	128.203,00	128.203,00	-59.000,00	%35	%100	1				12.10.2018-468 tarih-sayılı Valilik Oluru :“Yukarı Arıcaklı Köyü İçmesuyu İsale Hattı ve Momba/Kaynak Kaptaj Çevre Koruma Alanı (Tel Örgü) Yeni Tesis Projesi” iptal edilerek iptal edilerek, 59.000 TL ödenek bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile: 2 adet kaptaj koruma-tel örgü, 1.178 mt. isale hattı, 4.195 mt. şebeke hattı yapılmıştır. (DEVAM EDİYOR)
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Arıklıkış Köyü: -1 Adet Depo içi Fayans Bakım-Onarım -1 Adet 30 Tonluk Depo Yapımı Yeni Tesis (Bakım-Onarım) -Mercanlar Momba/Kaynak Kaptaj Koruma Alanı (Telörgü) Yapımı Bakım Onarım Projesi	Arıklıkış (Kaşobası) Köyü Merkez, Mercanlı ve Taşoluk Bağlıları	1	2	623	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	%100	%100	1				Bu proje ile: 1 adet kaptaj koruma-tel örgü, 1 adet 30 m <sup>3</sup> luk içmesuyu deposu klorlama cihazı ve koruma alanı-tel örgü içinde ve 2 adet maslak, yapılmıştır. (DEVAM EDİYOR)
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Aş.Karderesi (Fakılar) Köyü: 2 adet içme suyu Momba/Kaynak Kaptaj ve Koruma Alanı (Telörgü) ve İsale hattı yapımı Tesis Geliştirme Projesi. 2 adet depo Fayans+ Telörgü Yapımı Bakım-Onarım projesi	Aş.Karderesi (Fakılar) Köyü Merkez, Köleler ve Köybaşı (Köyobası) Bağlıları	1	2	254	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	%100	%100	1				Bu proj ile; 2 adet kaynak bakım onarımı (kaptaj ve koruma alanı-tel örgü) ve 2 adet depo bakım onarımı (fayans, koruma alanı-tel örgü vb.), 3.385 mt. İsale hattı ve 1 adet maslak yapılmıştır..
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Bekdemir (Bilalick) Köyü: - 5 adet depo Fayans Bakım-Onarım projesi -11 adet depo tel örgü koruma yapımı. -1 Adet 30 m <sup>3</sup> luk depo yapımı Yeni Tesis Projesi (Bakım-Onarım)	Bekdemir (Bilalick) Köyü Merkez, Bastamaklı (Tuynunlar), Çelikler (Perçamlar), Dutlu, Keller (Çatallar), Kıracı (Mahmutlu), Kirazlı (Dutkunlar) ve Mercanlı (Çınarcık) Bağlıları	1	7	1.409	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	%100	%100	1				Bu proj ile; 1 adet kaynak bakım onarımı (kaptaj ve koruma alanı-tel örgü), 1 adet 30 m <sup>3</sup> luk içmesuyu deposu klorlama cihazı ve koruma alanı-tel örgü içinde, 3.370 mt. şebeke hattı, mevcut olan 11 adet deponun koruma alanı-tel örgü ve yine mevcut olan 5 adet deponun bakım onarımı (fayans, koruma alanı-tel örgü vb.) yapılmıştır..

Y	OSMANIYE	BAHÇE	Gökustafalı Köyü: İçmesuyu isale hattı Tesis Geliştirme (Yenileme) Projesi	Gökustafalı Köyü Merkez Bağlısı	1		213	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	%100	%100	1					Bu proje ile; 3.544 mt. İsale hattı yapılmıştır. (DEVAM EDİYOR)
Y	OSMANIYE	BAHÇE	İnderesi Köyü: 2 adet içme suyu Memba/Kaynak Kaptaj ve Koruma Alanı (Tel örgü)Yapımı Bakım-Onarım Projesi.	İnderesi Köyü Merkez Bağlısı	1		201	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	%100	%100	1					KÖYDES : 2 adet kaynağın (1-Kavurgalı 2- Ada alması membası) bakım onarım (kaptaj ve koruma alanı-tel örgü) yapılmış olup, Ayrıca: -İL ÖZEL İDARE:Heçören membası kaptaj, 50 ton depo ve isale isale hattı yapılarak 175.000 tl ilava ödenek harcanmıştır.
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Kızlaç Köyü: -Elmalıpınar Pınarı isale hattı yapımı Akkozaklı Kaynağı ile TesisGeliştirme) 3 adet depo tel örgü ile koruma yapımı projesi (Tesis Geliştirme)	Kızlaç Köyü Merkez ve Karşyaka ve Yk. Kızlaç Bağlıları	1	2	605	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ					%00	%00						Karayolu, BOTAŞ geçiş izni bekleniyor. Bu proje ile; 1 adet memba kaptaj ve koruma alanı-tel örgü, 4.846 mt. İsale hattı yapılarak 1 adet klorlama yapılması planlanmıştır. Bu Proje;07.05.2019- tarih ve 2019/1 nolu İl Tahsisat komisyon Kararıyla iptal edilerek 61.000,00 TL. ödenek 'Kızlaç Köyü Köyü 1700 m2 parke Yol Yapımı standart Geliştirme Projesine' aktarılmıştır
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Örencik (Lapaşlı) Köyü: Sondaj kuyusu Şebeke+isale +terfili hattı ile 1 adet 30 m3 lük Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi	Örencik (Lapaşlı) Köyü Merkez Bağlısı	1		132	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ					%00	%00						12.10.2018-468 tarih-sayıllı Valilik Oluru ile bu proje iptal edilerek, 59.000 TL. ödenek:"Yukarı Arıcaklı Köyü İçmesuyu İsale Hattı ve Memba/Kaynak Kaptaj Çevre Koruma Alanı (Tel Örgü) Yeni Tesis Projesi" ne aktarılmıştır
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Yk.Karderesi Köyü: - 2 Adet Kaynak Kaptaj ve tel örgü ile koruma yapımı bakım Onarım - Beş Pınar Kaynakları İsale + Şebeke hattı yapımı. (Bakım-Onarım) - 1 adet 30 m3 lük Depo ve Kaynak Kaptaj, Koruma Alanı ve İsale hattı yapımı Tesis Geliştirme Projesi (Bakım-Onarım)	Yk.Karderesi Köyü Yenioba (Forlar) ve Demirciler (Demirlik) Bağlıları		2	343	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	118.000,00		118.000,00	0,00	%70	%00						Bu proje ile; 2 adet memba kaptaj ve koruma alanı-tel örgü, 42.387 mt. İsale hattı ve 1 adet 30 m3lük içmesuyu deposu klorlama cihazı ve koruma alanı birlikte yapılmıştır. (DEVAM EDİYOR)



Y	OSMANIYE	KADIRLI	Yusufzettin Grup Köyleri İçmesuyu Şebeke ve 1.500 tonluk Sarıçelli Ana Maslak Fayans ve Çevre Koruma Alanı (Tel örgü) Yapımı Tesis Geliştirme ve Bakım Onarım Projesi	Narlıkişla Köyü Merkez Bağlısı Topraktepe Köyü Vahapoğlu (Mehdinli) Bağlısı Yusufzettin Köyü Merkez (Sarıçelli) Bağlısı Akova Köyü Merkez Bağlısı Kerimli (Yeşilyurt) Köyü Merkez Bağlısı	4	1	1180	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	350.000,00	96.447,30	96.447,30	253.552,70	%100	%27	1				26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Olur'u ile; Bu projeden artan 253.552,70 TL, 38 Köyde Parke Projesinden:31.341,15 TL, KKN:001 nolu SSB projesinden: 53.715,00 TL, 35 Noktada Sanat yapımı Projesinden:113.657,00 TL, Tahta Köyü İçmesuyu Projesinden: 1.900,00 TL ve 2018 yılı Nema Gelirinden: 340.401,92 TL olmak üzere toplam : 794.567,77 TL (18 Köyde (6500 mt) 29250 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesine) aktarılmıştır. <b>Bu proje ile; 4.698 mt. isale hattı yapılmıştır.</b>
Y	OSMANIYE	KADIRLI	Tahta Köyü İçmesuyu Boğuleyen Kaynağı Yeni Tesis Projesi	Tahta Köyü Merkez ve Yapalak Bağlısı	1	1	201	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	300.000,00	348.100,00	348.100,00	0,00	%100	%100	1				26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Olur'u ile; Bu projeden artan: 1.900,00 TL, 38 Köyde Parke Projesinden:31.341,15 TL, KKN:001 nolu SSB projesinden: 53.715,00 TL, 35 Noktada Sanat yapımı Projesinden:113.657,00 TL, Yusufzettin Grup İçmesuyu Projesinden: 253.552,70 TL, ve 2018 yılı Nema Gelirinden: 340.401,92 TL olmak üzere toplam : 794.567,77 TL (18 Köyde (6500 mt) 29250 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesine) aktarılmıştır. <b>Bu proje ile; 1 adet kaptaj ve kaptaj koruma alanı-tel örgü, 2.500 mt. isale hattı, 2.968 mt. şebeke hattı, 1 adet 50 m3'lük yeni içmesuyu deposu klorlama cihazı ve koruma alanı-tel örgü ile birlikte yapılmıştır. (DEVAM EDİYOR)</b>
Y	OSMANIYE	KADIRLI	Tahta Köyü Pürçek (Aladana) Membası Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Yapımı Bakım Onarım Projesi	Tahta Köyü Pürçek Bağlısı		1	73	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	50.000,00						1				<b>Bu proje ile; 1 adet kaptaj ve kaptaj koruma alanı-tel örgü, 150 mt. isale hattı, 1 adet 30 m3'lük yeni içmesuyu deposu klorlama cihazı ve koruma alanı-tel örgü ile birlikte yapılmıştır. (DEVAM EDİYOR)</b>

Y	OSMANIYE	SUMBAS	Gaffarlı Köyü Dınker İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesi	Gaffarlı Köyü Dınker Bağlısı		1	168	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ										1	SONDAJAN SU ÇIKMADIĞINDAN PROJE İPTAL EDİLMİŞTİR. 195.000,00 TL ÖDENEĞİ;Çiçeklidere Alasirt İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesi aktarılmıştır.	
Y	OSMANIYE	SUMBAS	Çiçeklidere Alasirt İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesi	Çiçeklidere Köyü Alasirt Bağlısı		1	426	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	195.000,00	450.000,00	292.050,00	157.950,00	%100	%65	1				26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Olur'u ile; Gaffarlı Köyü Dınker İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesinden:195.000,00 TL,15 Adet Depo Bakım Onarım projesinden:47.500,00 TL ve Gaffarlı, Gebeli,, Çiçeklidere, Yeşilyayla ve Köseli Köyleri İçmesuyu Şebeke Hattı Değişimi Tesis Geliştirme projesinden:10.000,00 TL ve 12 Köyde 66.200 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesinden:365.573,25 TL olmak üzere toplam :618.073,25 TLödenegin; 255.000 TL.sı bu projeye aktarilarak bu proje ödeneginin 450.000,00 TL olmasına, Bu proje ile; 1 adet hidrofor/motopomp, 1.059 mt. terfi hattı, 8.400 mt. şebeke hattı, 1 adet maslak ve 1 adet 30 m3luk içmesuyu deposu klorlama cihazı ve koruma aları-tel örgü ile birlikte yapılmıştır. (DEVAM EDİYOR) ORMAN GEÇİŞ İZİNİ BEKLENİYOR Bu projeden artan: 157.950,00 TL; 05.08.2019-392 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile 2018 yılı " 12 köyde parke yapım projesine aktarılmıştır.	
Y	OSMANIYE	SUMBAS	15 Adet Depo Bakım Onarım Projesi	Akdam Köyü Merkez, Evciler ve Fellahlı (İşkan) Bağlıları Köseli Köyü Akçalı Çırtlığı, Gençaliler ve Demirciler Bağlıları Akçatas Köyü Merkez, Aydınlar (Çintizler), İncirburun, Uçuklar (Dınker) Bağlıları Alıbeyli Köyü Merkez Bağlısı Esenli Köyü Merkez ve Bağdaş Bağlıları Çiçeklidere Köyü Merkez Bağlısı Yeşilyayla Köyü Merkez Bağlısı Köseli Köyü Merkez Bağlısı Akdam Köyü Davutlar (Kürtler-Derehiler) Bağlısı Reşadiye Köyü Merkez Bağlısı Küçükemir Köyü Merkez ve Göçmenler Bağlısı Yazıboyu Köyü Merkez Bağlısı Gaffarlı Köyü Gebeli (Geceli) Bağlısı		7	11	4215	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	195.000,00	147.500,00	105.734,69	47.500,00	%100	%55	1				26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Olur'u ile; Gaffarlı Köyü Dınker İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesinden:195.000,00 TL,15 Adet Depo Bakım Onarım projesinden:47.500,00 TL ve Gaffarlı, Gebeli,, Çiçeklidere, Yeşilyayla ve Köseli Köyleri İçmesuyu Şebeke Hattı Değişimi Tesis Geliştirme projesinden:10.000,00 TL ve 12 Köyde 66.200 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesinden:365.573,25 TL olmak üzere toplam :618.073,25 TLödenegin; 1-) 255.000,00 TL.sinin (Çiçeklidere Alasirt İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesine aktararak bu proje ödeneginin: 450.000 TL olmasına, 2-)363.073,25 TL.sinin ise (Akdam Köyü Akyar Bağlısı İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı Yeni Tesis EK Projesine aktarılması kararlaştırılmıştır. Bu proje ile; 15 adet çeşitli çaplarda mevcut depolarda bakım onarım (fiyans, koruma aları-tel örgü vb.) yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	SUMBAS	Gaffarlı, Gebeli,, Çiçeklidere, Yeşilyayla ve Köseli Köyleri İçmesuyu Şebeke Hattı Değişimi Tesis Geliştirme projesi	Gaffarlı Köyü Gebeli (Geceli) Bağlısı Çiçeklidere Köyü Merkez Bağlısı Yeşilyayla Köyü Merkez Bağlısı Köseli Köyü Merkez Bağlısı		3	1	1191	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	195.000,00	185.000,00	185.000,00	10.000,00	%100	%95	1			26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Olur'u ile; Gaffarlı Köyü Dınker İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesinden:195.000,00 TL,15 Adet Depo Bakım Onarım projesinden: 47.500,00 TL ve Gaffarlı, Gebeli,, Çiçeklidere, Yeşilyayla ve Köseli Köyleri İçmesuyu Şebeke Hattı Değişimi Tesis Geliştirme projesinden:10.000,00 TL ve 12 Köyde 66.200 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesinden:365.573,25 TL olmak üzere toplam :618.073,25 TLödenegin; 1-) 255.000,00 TL.sinin (Çiçeklidere Alasirt İçmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesine aktararak bu proje ödeneginin: 450.000 TL olmasına, 2-) 363.073,25 TL.sinin ise (Akdam Köyü Akyar Bağlısı İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı Yeni Tesis EK Projesine aktarılması kararlaştırılmıştır. Bu proje ile;10.005 mt. isale hattı, 153 mt. şebeke hattı ve 1 adet maslak yapılmıştır.	

