

KÖYDES 2018 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(31.08.2019 TARİHİ İTİBARIYLA)

İLİ:	İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU			YOL			SULAMA			ATIKSU			GENEL TOPLAM		
		SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M=A+D+G+J	N=B+E+H+K	O=C+F+I+L
	BİTEN	22	1	23	17	3	20			0			0	39	4	43
	DEVAM EDEN		1	1			0			0			0	0	1	1
	İHALE AŞAMASINDA OLAN			0			0			0			0	0	0	0
	BAŞLAMAYAN			0			0			0			0	0	0	0
	İPTAL	3		3	2		2			0			0	5	0	5
	TOPLAM	25	2	27	19	3	22	0	0	0	0	0	0	44	5	49

KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU

İŞLERİN NİTELİĞİ	HAM YOL (Km)	TESVİYE (Km)	STABİLİZE (Km)	ASFALT			BETON		PARKE (m2)	ONARIM (Km)	TAŞ DUVAR (m3)	SANAT YAPISI			YOLDAN YARALANAN		
				BSK (Km)	1. KAT (Km)	2. KAT (Km)	KLASİK (Km)	SSB (Km)				KÖPRÜ (Adet)	MENFEZ (Adet)	BÜZ (Adet)	KÖY SAYISI	ÜNİTE SAYISI	TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN				14,00			1,15		453.970	2,60		2	95		135	118	77.529
BİTEN							1,01	16,00	463.048	1,38		1	60		139	114	78.032

KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU

İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN						
		KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALANACAK NÜFUS	KÖY		BAĞLISI		TOPLAM	FAYDALANACAK NÜFUS	
		SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)			SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)			
	YENİ TESİS		4		5	9	2.361			6		3	9	5.666
	TESİS GELİŞTİRME	19			22	41	13.663			5		14	19	6.214
	BAKIM ONARIM		19		35	54	12.550			14		20	34	8.620
	TOPLAM	0	42	0	62	104	28.574	0	25	0	37	62	20.500	

KÖYDES 2018 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(31.08.2019 TARİHİ İTİBARIYLA)

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU													
İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN					BİTEN						
		GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM	GÖLET YAPIMI	GÖLET SULAMASI	YERÜSTÜ SULAMASI	YERALTI SULAMASI	HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ	TOPLAM
	YENİ TESİS					0							0
	TESİS GELİŞTİRME					0							0
	BAKIM ONARIM					0							0
	TOPLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET)					0							0
	PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)												
	RİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR)					0							0
	B. BAŞ HAY. SAYISI					0							0
	K. BAŞ HAY. SAYISI					0							0

ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU												
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	KÖY		BAĞLI		BİTEN						
		ADET	NÜFUS	ADET	NÜFUS	BİREYSEL	250 KİŞİLİK	500 KİŞİLİK	1000 KİŞİLİK	1500 KİŞİLİK	DİĞER	
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)												
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)												
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)												
KLASİK ARITMA (Ad)												
PAKET ARITMA (Ad)												
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)												
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)												
İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN										
		ÜNİTE	NÜFUS	BETON	KORİGATÖR	PE / PVC	DİĞER					
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)												

TABLOYU HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI :	MUSTAFA KAZICI
GÖREVİ:	VHKİ
İŞ TELEFONU	(0328) 826 20 15
CEP TELEFONU	0544 765 97 37
E-POSTA ADRESİ	musti8048@hotmail.com

...../08/2019

Hüseyin DİDİN
Ziraat Mühendisi

Veysi ORUK
Merkez KHGB Müdürü

Adem YILMAZ
Vali Yardımcısı

Ömer Faruk COŞKUN
Vali

2018 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ

İLİ:	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL)	GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL)	NEMA GELİRİ (TL)	SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL)	YAPILAN HARCAMA (TL)	KALAN ÖDENEK (TL)	
		A	B	C	D	E	F	G=(C+D)-F	
İLİ:	İÇMESUYU	3.873.619,00	3.920.795,55	3.527.540,02		3.527.540,00	3.527.540,00	0,00	
	YOL	18.217.404,00	18.170.227,45	18.563.482,98	633.773,72	19.197.256,70	18.467.491,42	729.765,28	
	SULAMA								
	ATIKSU							0,00	
	ORTAK ALIM	YÖNETİM GİDERİ	242.752,00	242.752,00	242.752,00		242.752,00	242.752,00	0,00
		MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ	242.752,00	242.752,00	242.752,00		242.752,00	242.752,00	0,00
		ASFALT							0,00
		AKARYAKIT	60.000,00	50.140,00	50.140,00		27.140,00	27.140,00	23.000,00
		BORU ALIM					300.000,00		300.000,00
		SAYISAL HARİTA	450.000,00	450.000,00	450.000,00		150.000,00		150.000,00
		TRAFİK İŞARETLERİ	1.049.308,00	1.049.308,00	1.049.308,00		308.735,34	308.735,34	740.572,66
		YEDEK PARÇA							0,00
		ARAÇ KİRALAMA	140.000,00	149.860,00	149.860,00		149.860,00	149.860,00	0,00
		ETÜD PROJE							0,00
		TEKNİK KONTROLLÜK							0,00
İŞ MAKİNASI LASTİĞİ							0,00		
MADENİ YAĞ							0,00		
TOPLAM	24.275.835,00	24.275.835,00	24.275.835,00	633.773,72	24.146.036,04	22.966.270,76	1.943.337,94		

SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.

PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.

GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN

NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2018/6 YPK 6. MADDE)

SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI

YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI

KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)

YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

Y	OSMANIYE	BAHÇE	KI	15 Köyde 34.850 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	YOL STANDARTDININ GELİŞTİRİLMESİ	Ancaklı Köyü (Yk.Ancaklı) Köyü	Merkez Bağlısı	1.000	970						
						İbişler Bağlısı	500	635							
						Arıklıkça Köyü	Merkez Bağlısı	1.000	670						
							Mercanlı Bağlısı	1.000	917						
							Taşoluk Bağlısı	1.000	1207						
						Aşağı Ancaklı Köyü	Merkez Bağlısı	2.000	1912						
						Aş Karaderesi (Fakılar) Köyü	Merkez Bağlısı	2.000	2061						
						Bekdemir (Bilalik) Köyü	Merkez Bağlısı	1.400	1521						
							Çamalağ- Fakılar (Kavcılar- Kavcular)	700	700						
							Keller (Çatallar)	250	250						
							Basamaklı (Tuynunlu)	500	619						
							Kıraçlı (Mahmutlu- Mizanlar)	800	1688						
							Çelikler (Perçemli- Dutkunlar)	800	543						
							Mercanlı (Çimarecik)	700	267						
							Dutlu Bağlısı	850	717						
							Kirazlı Bağlısı	250							
							Burgaçlı Köyü	Merkez Bağlısı Mutluca Mevkii	2.000	2078					
						yapılan parke m2									

Y

OSMANIYE

DÜZÜCÜ

KI

26 Köyde
102.580 m2
Parke Yatıl
Yapımı
Standart
Geliştirme
Projesi

Merkez Bağlısı	
Çotlu Köyü	Kızılalı Bağlısı
	Tıraşlar Bağlısı
Elbeyli Köyü	Merkez Bağlısı
Farsak (Akdere) Köyü	Merkez Bağlısı
	Büyüktaba kalar
	Demirciler (Koyak) Bağlısı
Gökçayır Köyü	Ikizler Bağlısı
	Demirciler
	Koşkerler Bağlısı
	Merkez (Kıydtbı)
	Merkez Bağlısı
Gümüç Köyü	Abacı Bağlısı
	Yeşil (Çirklilik) Bağlısı
Güzelyurt Köyü	Merkez Bağlısı
Karagedik Köyü	Merkez (Uzundere-Okul yolu)
	Aksaylar bağlısı
Karaguz Köyü	Merkez Bağlısı
Kuşçu Köyü	Merkez Bağlısı
Oluklu Köyü	Merkez Bağlısı
	Merkez (Emirler)
	Boşnak (Pıntrak)
Pirsultanlı Köyü	Emir kara (Emirler)
	Kas (Horozlar-Meşeler)
Selverler Köyü	Merkez Bağlısı
Söğütöglü Köyü	Merkez Bağlısı
	Merkez Bağlısı
Yazlamazlı Köyü	Hobır Bağlısı
Yemifarsak Köyü	Merkez Bağlısı

24

19

13.958

YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ

PARKE

KÖYÜ Çİ

2.974.820,00

2.990.606,00

2.990.606,00

-15.786,00

1.000
1.500
1.500
3.000
2.500
1.500
5.500
2.500
2.000
500
2.500
1.000
3.500
3.000
4.000
3.000
1.500
500
2.000
2.350
4.000
4.280
6.000
1.000
2.500

107%

101%

1

1417
3038
0
3441
2751
0
0
1081
112
4957
1855
3386
0
2184
2849
1420
3547
3314
4356
3301
3909
0
3144
0
4458
0
7646
734
2720

Y	OSMANIYE	KADIRLI	030	Ily İtt.-Koçlu Köyü - Çukuroren (Paşoluğu) - Yoğunluk Köyü - Teknetaş (Gökelta) - Maksutoluğu Yaylası Grup Köyü (KKN:030) BSK Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Merkez) Bağlısı	2	3	881	YOL STANDARDA NIN GELİŞTİRİL MESİ	BSK ASFALT	BİRİN Cİ DERE CE	0,00	PROJE AKTARILDI	5	0%	0%	1	03.08.2018-338 tarih -sayılı Valilik Oluru ile bu proje iptal edilerek ödenegi 001 KKN nolu BSK yol yapım programına aktarilarak, aktarılan projenin ödenegi 3.000.000 TL olmuştur.
				Kadiri Bly. İmar Sınır - Sarıcaferli (Mustafalar) - Bahlılar (Kadılar-Balıklar) - İbistanlı	Koçlu Köyü													03.08.2018-338 tarih -sayılı Valilik Oluru ile 001 KKN nolu BSK yol yapımı iptal edilerek ödenegi bu projeye aktarilarak bu projenin ödenegi 3.000.000 TL olmuştur.
					Merkez, Bahlılar (Kadılar), Kocalar, Şeribeleni (Nacaklı) ve Bozluksarı Bağlıları													Daha sonra: 18.09.2018-408 tarih-sayılı Valilik Oluru ile: Bu 2 adet projede yapılan yolun konusu; BSK yapımı yerine SSB (Silindirik Sıkıştırılmış Beton Yol) yapımı şeklinde değiştirilmiştir. Daha sonra: 12.10.2018-468 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; KKN:001 ve KKN:124 nolu SSB yol projelerinden artan 990.400,00 TL ödenek; KKN:001 nolu SSB

Y	OSMANIYE	KADIRLI	001	(Kozalik Köyü - Kocalar - Çerbeleni (Seribeleni) (Nacaklı) - Bozluksırtı - Köseparı Köyü - Sıyırmaç - Bağdas yaylası Grup Köyolu (KKN:001) BSK Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Kösepar Köyü	Merkez ve Sıyırmaç - (Bağdas) Bağları	2	6	2.170	YOL STANDARTI NIN GELİŞTİRİLMESİ	BSK ASFALT	BİRİNÇİ DERECE	3.000.000,00	3.936.685,00	3.895.620,00	41.065,00					5	100%	104%	1	<p>projesine aktararak bu projenin ödeneginin 3.990.400 TL, ilave olarak 2,5 km (15.000 m2) fazla yol yapılması kararlaştırılmıştır.</p> <p>Bu proje ile: kkn:001 nolu yola: 10,00 km, kkn:024 nolu yola: 4 km ve kkn:180 nolu yola: 2,00 km SSB yol yapılmıştır.</p> <p>Daha sonra:</p> <p>Bu projeden artan; 41.065,00 TL ile "18 Köyde (6500 mt-29250 m2) Parke Yol Projesinden" 45.592,27 TL, 38 Köyde 121.950 m2 Parke Yol Yapımı Projesinden" 86.600,57 TL ve 35 Noktada Sanat yapısı (Köprü Menfez Yeni ve Genişletme) Standart Geliştirme Projesinden" 3.070,58 TL olmak üzere toplam 176.328,42 TL ödenek artışı, artan bu ödenegin; 22.04.2019-214 tarih-sayılı Valilik Oluru ile; 4 KÖYDE(Şahablı, Çiğdemli, Durmuşsofular ve Aydınlı) Parke yol yapımına aktarılmıştır.</p>
Y	OSMANIYE	KADIRLI	124	İlyilt - Dervişli - Tatarlı Köyü - Kesikli Köyü - Yeni Mah. - Mecidiye Köyü Grup Köyolu (KKN:124)	Kesikli Köyü Tatarlı Köyü Mecidiye Köyü	Dervişli Bağlısı Merkez Bağlısı Merkez Bağlısı Merkez Bağlısı Yeni Mahalle Bağlısı	3	2	1.175	YOL STANDARTI NIN GELİŞTİRİLMESİ	BSK ASFALT	BİRİNÇİ DERECE	1.200.000,00	209.600,00	209.600,00	0,00					4	150%	100%	1	
																									<p>yapılan parke</p>
					Akköprü Köyü	Merkez Bağlısı																			4500
					Aydınlı Köyü	Merkez Bağlısı																			3087
					Anbermarkı Köyü	Merkez Bağlısı																			2221
					Aşağıcıyanlı Köyü	Merkez Bağlısı																			3061
					Aşağıbozkuyu Köyü	Merkez Bağlısı																			2187
					Azınlı Köyü	Merkez Bağlısı																			4500

Bu projeden artan; 86.600,57 TL ile (KKN:001) (5500 m2) SSB Yol Yapımı Projesinden artan 41.065,00 TL, 18 Köyde (6500 mt- 29250 m2) Parke Yol Projesinden" 45.592,27 TL, ve 35 Noktada Sanat yapısı (Köprü Menfez Yeni ve Genişletme) Standart Geliştirme Projesinden" 3.070,58 TL olmak üzere toplam 176.328,42 TL ödenek artışı.

Y	OSMANIYE	KADIRLI	KI	38 Köyde 121.950 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesi	Bahadrlı (Kıraçobası) Köyü	Merkez Bağlısı Bacılar (Cobankah ya) Hacıabdül (Tatlıler)	36	14	15.300	YOL STANDARTININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜ Çİ	2.743.875,00	2.712.533,85	2.625.933,28	117.941,72	86600,57	2.000	1.130.240,72 TL, bu tutarın kısmı bu idarece; 22.04.2019- 214 tarihli sayılı Valilik Oluru ile; 4 KÖYDE(Sabırlı, Çiğdemli, Durmuşoğulları ve Aydınlar) Parke yol yapımına aktarılmıştır.	1880
					Bekereci Köyü	Merkez Bağlısı												2.000		500
					Çoşkunlar Köyü	Merkez Bağlısı												2.250		2.000
					Çiğdemli Köyü	Merkez Bağlısı												2.250		2.250
					Çukurköprü	Merkez Bağlısı												2.250		2.250
					Çaygeçit Köyü	Merkez Bağlısı												2.250		2.250
					Durmuşoğulları Köyü	Merkez Bağlısı Tatlılerler Bağlısı												1.250		2.150
					Erdogdu Köyü	Merkez Bağlısı Aydınlar Yarmadıbi												550		2.154
					İbistanlı Köyü	Merkez Bağlısı												1.500		2050
					Hacihaliloğlu Köyü	Merkez Bağlısı												3.000		2.110
					Hardallık Köyü	Merkez Bağlısı												6.750		2.190
					Harkaçlı Köyü	Merkez Bağlısı Yanıklar Bağlısı												1.350		2.231
					Kahayar Köyü	Ziyanlı Bağlısı Göçmenler Bağlısı												2.250		1165
					Karatepe Köyü Merkez Bağlısı	Merkez Bağlısı												1.500		550
					Kesikli Köyü Dervişli Bağlısı	Merkez Bağlısı												1.500		1500
					Kiremitli Köyü	Merkez Bağlısı Dervişli Bağlısı Rifat Bağlısı												2.250		2812
																		2.250		6712
																		250		1350
		1.000	2237																	
		1.000	1460																	
			1464																	
			1490																	
			2250																	
			2211																	
			2192																	
			250																	
			800																	
			1191																	

Kümbet Köyü	Merkez Bağlısı	1.750	1750
	Göçmenler	500	500
Karakütük Köyü	Merkez Bağlısı	4.500	4346
Kerimli Köyü	Merkez Bağlısı	2.250	2088
Koçlu Köyü	Akpınar Bağlısı	2.500	2500
	Uzunlu (Akmat)	2.000	1755
Kayasuyu Köyü	Merkez Bağlısı	3.000	2835
	Koşkerler	500	500
	Meznililer Bağlısı	1.000	1000
Mecidiye Köyü	Merkez Bağlısı	2.250	2232
Sofular Köyü	Merkez Bağlısı	2.250	2242
Söğütlüdere Köyü	Merkez Bağlısı	2.250	2250
Tekeli Köyü	Merkez Bağlısı	2.250	2250
Topraktepe Köyü	Merkez Bağlısı	4.500	4402
Tuzlu (Orta) Köyü	Merkez Bağlısı	4.500	4500
Yeniğün Köyü	Merkez Bağlısı	2.250	2241
Yukarıbozkuyu Köyü	Merkez Bağlısı	4.500	4210
Yukarıçiyanlı Köyü	Merkez Bağlısı	4.500	4338
Yusufluzettin Köyü	Merkez Bağlısı	6.750	6577
TOZLU KÖYÜ (KKN:030) Merkez Bağlısı	Merkez Bağlısı		1
MEZİRETİ KÖYÜ (KKN:102) Merkez Bağlısı	Merkez Bağlısı		3
ÇINAR AKOVA ARASI (KKN:140) Merkez Bağlısı	Akova Merkez Bağlısı		1
YK ÇIYANLI KÖYÜ (KKN:071) Karatopraklı Bağlısı	Karatopraklı Bağlısı		2
SÖĞÜTLÜDERE KÖYÜ (KKN:069) Merkez Bağlısı	Merkez Bağlısı		2
YENİĞÜN KÖYÜ (KKN:067) Durmuşsofular Tabsızlar Bağlısı	Durmuşsofular Tabsızlar Bağlısı		2

TAHTA KÖYÜ (KKN:025) Kaş Bağlısı	Kaş Bağlısı
YOĞUNOLUK KÖYÜ (KKN:023) İncik Bağlısı	İncik Bağlısı
S.DANIŞMANLI KÖYÜ (KKN:052) Merkez Bağlısı	Merkez Bağlısı
KÜMBET KÖYÜ (KKN:119) Merkez Bağlısı	Merkez Bağlısı
KÖSEPINARI KÖYÜ (KKN:194) Karabork Bağlısı	Karabork Bağlısı
KÖSEPINARI KÖYÜ (KKN:001) Fındıcak Bağlısı	Fındıcak Bağlısı
AYDINLAR KÖYÜ (KKN:151) Çöplü (Ekmecki) ve Gartin Bağlıları	Çöplü (Ekmecki) Bağlısı
	Gartin Bağlısı
YENİGÜN AKARCA (KKN:213) Akarcı Bağlısı	Akarcı Bağlısı
CİĞÇİK KÖYÜ (KKN:099) Alaybeyli Bağlısı	Alaybeyli Bağlısı
İLBİSTANLI KÖYÜ (KKN:199) Baitiler Bağlısı	Baitiler Bağlısı

1
4
1
1
3-1
4-2
2
1
2
1

Y	OSMANIYE	SUMBAS	KI	12.Koyde 66.200 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme	AKDAM KÖYÜ	Merkez Bağlısı	7	12	5.249	DARDININ GELİŞTİRİLMESİ	PARKE	KÖYÜ	2.460.000,00	2.094.426,75	2.077.555,20	382.444,80	32.568,00	Bu projeye 05.08.2019-392 tarih-sayıy Valilik Oluru ile (Alasarı Terfi projesinden:157.950,00 TL-Akyar Terfi Projesinde:209.673,25 TL ve 185.779,08 TL 2018 nema geliri olmak üzere)553.402,33 TL aktarılaraq bu projenin ödeneğinin 3.013.402,33 TL olmasına ve "12 köyde parke yapımı projesine (Akyar:2000 m2- Köseli:2000 m2-Yeşilyayla-Cukurtenek:3600- gaifarlı-dınker: 3800-Alibeyli:3800 ve Akdam-Evciler:300 m2. Köyüçi yoluna 16000 m2 parke yol yapılmasına karar verilmiştir.	4.000	İÖİ tarafından asfalt yapıldı	5800		
						Akyar (Haydarlar) Bağlısı													2.800		3400		
						Işıklı Bağlısı													1.200				
					ESENLI (TIPTIP) KÖYÜ	Bağdaş Bağlısı													5.000		8760		
					YEŞİLYAYLA KÖYÜ	Karagedik(Kalfa)													8.800		9800		
						Safiyeler (Karamiüşa B)													2.800		4600		
					GAFFARLI KÖYÜ	Ilyası Ellezli Çürükler													4.000		4000		
						Ellezli Androzgülleri													2.400		2400		
						Tereklik Bağlısı													2.800		2800		
						Gebeliler Kurtlar Mevki (Nuhlar Evi karşıssı)													2.800		2800		
																			115%		84%	1	2800

KÖYDES 2018 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU

KOD U "Y" "DE" "YE" veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	PROJE		FAYDALANILACAK KÖY SAYISI	FAYDALANILACAK ÜNİTE SAYISI	FAYDALANILACAK TOPLAM NÜFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM")	KONUSU ("SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ")	PROGRAM ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME TUTARI	HARCAMA TUTARI	ARTAN ÖDENEK MİKTARI	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU							
			(TL) J	(TL) K						(TL) L	(TL) M-J - K	FİZİKİ	MADDİ	BİTTİ	DEVAM EDİYOR	İHL. AŞM.	BASLA NAMAD I	İPTAL	AÇIKLAMALAR				
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Hydrofor Yapımı Tesis Geliştirme Projesi	Yeniköy Köyü Merkez Bağlısı Kırmıtlı Köyü Merkez Bağlısı Değirmenocağı Köyü Merkez Bağlısı	3		1.744	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	255.000,00	230.100,00	230.100,00	24.900,00	%100	%00	1							Bu projeden artan 24.900,00 TL ödenek; 26.12.2018-617 tarih-sayıli Valilik Oluru ile:24.900 tl ödenek:8 adet Kaynak/Memba Bakım Onarım Projesine aktarılmıştır. Bu proje ile; 3 adet 30 m3'lük 3 adet hidrofor (.....) deposu ile 3 adet Hidrofor/Motopomp yapılarak şebekelere su verilmiştir.
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Çona Köyü Makmusa Kaynağı İçmesuyu Isale ve Şebeke Hattı Tesis Geliştirme Projesi	Çona Köyü Merkez ve Yk. Çona Bağlıları	1	1	1.217	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	360.000,00	410.976,51	524.489,70	-50.976,51	%100	%127	1							18.09.2018-408 tarih-sayıli Valilik Oluru ile: Çuşak köyü İçmesuyu Şebeke yapımından artan: 10.774,51 TL, KKN-008 nolu yol hamus çayı köprü projesinden artan: 40.202,00 TL, 2017 olmak üzere 50.976,51 TL ile Ortak Alım Etili-Proje Tekn. Kont'lık ödeneginden artan 71.743,96 TL ve Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden artan 12.879,53 TL olmak üzere toplam 135.600,00 TL ödenek bu projeye aktarılmıştır. Daha sonra; 26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Oluru ile bu projeye 2017 Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden 28.889,70 TL daha aktarılarak bu projenin ödenegi; 524.489,70 tl olmuştur. Bu proje ile; 9,075 metre isale hattı ve 4 adet maslak yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Karataş Köyü Sırapınar Kaynağı Isale ve Şebeke Hattı ile 30 m3 Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi	Karataş Köyü Merkez Bağlısı	1		20	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	65.000,00	65.000,00	157.960,70	-92.960,70	%90	%122	1							18.09.2018-408 tarih-sayıli Valilik Oluru ile: Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden artan 89.580,00 TL ödenek bu projeye aktarılmıştır. Daha sonra; 26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Oluru ile bu projeye 2017 Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden 3.380,70 TL daha aktarılarak bu projenin ödenegi;157.960,07 tl olmuştur. Bu proje ile; 1.984 mt. isale hattı, 1 adet 30 m3'lük içmesuyu deposu ve 25 mt. şebeke bağlantısı yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Dereobası Köyü Şebeke Yapımı İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı Tesis Geliştirme (Yenileme) Projesi	Dereobası Köyü Merkez Bağlısı	1		1.636	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	100.000,00	100.000,00	196.980,69	-96.980,69	%100	%197	1							18.09.2018-408 tarih-sayıli Valilik Oluru ile: 2017 Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden artan 100.600,00 TL ödenek bu projeye aktarılmıştır. Bu projeden artan:3.619,31 TL ödenek 26.12.2018-617 tarih-sayıli Valilik Oluru ile 8 adet Kaynak/Memba Bakım Onarım Projesine aktarılmıştır. Bu proje ile; 6.628 metre şebeke hattı yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	MERKEZ	Çuşak Köyü Şebeke Yapımı İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı Tesis Geliştirme (Yenileme) Projesi	Çuşak Köyü Merkez Bağlısı	1		628	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	140.000,00	129.225,49	129.225,49	10.774,51	%100	%92	1							18.09.2018-408 tarih-sayıli Valilik Oluru ile: Bu projeden artan 10.774,51 TL, KKN-008 nolu yol hamus çayı köprü projesinden artan 40.202,00 TL, Ortak Alım Etili-Proje Tekn. Kont'lık ödeneginden artan 71.743,96 TL olmak üzere: 50.976,51 TL ile Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden artan 12.879,53 TL olmak üzere toplam 135.600,00 TL ödenek ödenegi yetersiz olan Çona köyü isale hattı yapım projesine aktarılmıştır. Bu proje ile; 5,467 metre şebeke hattı yapılmıştır
Y	OSMANIYE	MERKEZ	2 Köyde İçmesuyu Depo Bakım Onarım Projesi (Depo içi fayans vb)	Akyar Köyü Merkez Bağlısı (2 nolu depo) Dereobası Köyü Merkez Bağlısı (2 nolu depo)	1		1.958	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	15.000,00	15.000,00	42.480,00	-27.480,00	%100	%284	1							18.09.2018-408 tarih-sayıli Valilik Oluru ile: Ortak Alım Trafik İşaretleri ödeneginden artan 27.480,00 TL ödenek bu projeye aktarılarak bu projenin ödenegi; 42.480,00 TL olmuştur. Bu proje ile; 2 adet mevcut depoda bakım onarım (fayans vb.) yapılmıştır
Y	OSMANIYE	MERKEZ	8 adet Kaynak/Memba Bakım Onarım Projesi	Kırıklı Köyü Merkez, Abuzerler (Bucak) ve Kanlıgeçit Bağlıları Dereobası Köyü Merkez Bağlısı Serdar (Kaypak) Köyü Merkez Bağlısı	2	2	1.025	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	65.000,00	154.276,63	93.102,00	61.174,63	%70	%00	1							Bu projeye 3 köyde Hidrofor Yapımı Tesis Geliştirme Projesinden 24.900,00 TL , 2017 Ortak Alım Trafik İşaretlerinden 60.753,37 TL (daha önce 18.09.2018-408 tarih-sayıli valilik oluru ile 2018 Dereobası Köyü içmesuyu projesine aktarılan ve 3.619,31 TL'si tekrar artan) ve Etili Proje Tek. Kont. ödeneginden 3,95 TL (daha önce 18.09.2018-408 tarih-sayıli valilik oluru ile 2017 Yarpuz Köyü -Davutlar içmesuyu projesine aktarılan ve tekrar artan) olmak üzere toplam 89.276,63 TL aktarılarak bu projenin ödenegi; 154.276,63 TL olmuştur. Bu proje ile;6 adet kaynak ta kaptaj ve 9 adet kaynakta ise koruma alanı (tel örgü) yapılmıştır. (DEVAM EDİYOR) Bu projeden; 61.174,63 TL artmıştır. Artanlar *60.753,37 TL ortak almaya isale *421,26 TL ise 2017 ortak alım 3.619,31 TL den (3.619,31-3.198,05 = 421,26 TL) sonra planlanacak



Y	OSMANIYE	BAHÇE	Arıcaklı (Yk.Arıcaklı) Köyü: 2 adet Momba/Kaynak Kaptaj ve Koruma Alanı (Telörgütü) Bakım-Onarım ve İsale-Şebeke Hattı Yapımı Bakım-Onarım Projesi	Arıcaklı (Yk.Arıcaklı) Köyü İşbirlik Bağlısı	1	1	113	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	69.203,00	128.203,00	128.203,00	-59.000,00	%35	%100	1				12.10.2018-468 tarih-sayıli Valilik Oluru "Yukarı Arıcaklı Köyü İçmesuyu İsale Hattı ve Momba/Kaynak Kaptaj Çevre Koruma Alanı (Tel Örgütü) Yeni Tesis Projesi" iptal edilerek iptal edilerek, 59.000 TL ödenek bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile; 2 adet kaptaj koruma-tel örgütü, 1.178 mt. isale hattı, 4.195 mt. şebeke hattı yapılmıştır. (DEVAM EDİYOR)	
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Arıklıkça Köyü: -1 Adet Depo içi Fayans Bakım-Onarım - 1 Adet 30 Tonluk Depo Yapımı Yeni Tesis (Bakım-Onarım) -Mercanlar Momba/Kaynak Kaptaj Koruma alanı (Telörgütü) Yapımı Bakım Onarım Projesi	Arıklıkça (Kaşobası) Köyü Merkez, Mercanlu ve Taşoluk Bağlıları	1	2	623	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	%100	%100	1				Bu proje ile; 1 adet kaptaj koruma-tel örgütü, 1 adet 30 m ³ luk içmesuyu deposu klorlama cihazı ve koruma alanı-tel örgütü içinde ve 2 adet maslak, yapılmıştır. (DEVAM EDİYOR)	
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Aş Karderisi (Fakılar) Köyü: 2 adet içme suyu Momba/Kaynak Kaptaj ve Koruma Alanı (Telörgütü) ve İsale hattı yapımı Tesis Geliştirme Projesi. 2 adet depo Fayans+ Telörgütü Yapımı Bakım-Onarım projesi	Aş Karderisi (Fakılar) Köyü Merkez, Köleler ve Köybaşı (Köyobası) Bağlıları	1	2	254	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	88.000,00	88.000,00	80.000,00	0,00	%100	%100	1				Bu proj ile; 2 adet kaynak bakım onarımı (kaptaj ve koruma alanı-tel örgütü) ve 2 adet depo bakım onarımı (fayans, koruma alanı-tel örgütü vb.), 3.385 mt. İsale hattı ve 1 adet maslak yapılmıştır..	
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Bekdemir (Bilalik) Köyü: - 5 adet depo Fayans Bakım-Onarım projesi -11 adet depo tel örgütü koruma yapımı. - 1 Adet 30 m ³ luk depo yapımı Yeni Tesis Projesi (Bakım-Onarım)	Bekdemir (Bilalik) Köyü Merkez, Bastamaklı (Tuğunlar), Çelikler (Perçamlar), Dutlu, Keller (Çatalar), Kıracı (Mahmutlu), Kirazlı (Dutkunlar) ve Mercanlı (Çınarcık) Bağlıları	1	7	1.409	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	%100	%100	1					Bu proj ile; 1 adet kaynak bskım onarımı (kaptaj ve koruma alanı-tel örgütü), 1 adet 30 m ³ luk içmesuyu deposu klorlama cihazı ve koruma alanı-tel örgütü içinde, 3.370 mt. şebeke hattı, mevcut olan 11 adet deponun koruma alanı-tel örgütü ve yine mevcut olan 5 adet deponun bakım onarımı (fayans, koruma alanı-tel örgütü vb.) yapılmıştır..
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Gökmustafalı Köyü: İçmesuyu İsale hattı Tesis Geliştirme (Yenileme) Projesi	Gökmustafalı Köyü Merkez Bağlısı	1		213	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	%100	%100	1				Bu proje ile; 3.544 mt. İsale hattı yapılmıştır. (DEVAM EDİYOR)	
Y	OSMANIYE	BAHÇE	İnderesi Köyü: 2 adet içme suyu Momba/Kaynak Kaptaj ve Koruma Alanı (Telörgütü)Yapımı Bakım-Onarım Projesi.	İnderesi Köyü Merkez Bağlısı	1		201	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	%100	%100	1				KÖYDES : 2 adet kaynağın (1-Kavurgalı 2- Ada alması mombası) bakım onarımı (kaptaj ve koruma alanı-tel örgütü) yapılmış olup, Ayrıca: İL ÖZEL İDARE:Heçören mombası kaptajı, 50 ton depo ve isale isale hattı yapılarak 175.000 tl ilava ödenek harcanmıştır.	
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Kızlaç Köyü: -Elmalınar Pınarı isale hattı yapımı Akkozaklı Kaynağı ile TesisGeliştirme) 3 adet depo tel örgütü ile koruma yapımı projesi (Tesis Geliştirme)	Kızlaç Köyü Merkez ve Karsyaka ve Yk. Kızlaç Bağlıları	1	2	605	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ					%00	%00				1	Karayolu, BOTAS geçiş izni bekleniyor. Bu proje ile; 1 adet momba kaptaj ve koruma alanı-tel örgütü, 4.846 mt. İsale hattı yapılarak 1 adet klorlama yapılması planlanmıştır. Bu Proje;07.05.2019- tarih ve 2019/1 nolu İl Tahsisat komisyon Kararıyla iptal edilerek 61.000,00 TL ödenek 'Kızlaç Köyü Köyü 1700 m2 parke Yol Yapımı standart Geliştirme Projesine' aktarılmıştır	
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Örencik (Lapaşlı) Köyü: Sondaj kurusu Şebeke+isale +terfilli hattı ile 1 adet 30 m ³ luk Depo Yapımı Yeni Tesis Projesi	Örencik (Lapaşlı) Köyü Merkez Bağlısı	1		132	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ					%00	%00				1	12.10.2018-468 tarih-sayıli Valilik Oluru ile bu proje iptal edilerek, 59.000 TL ödenek "Yukarı Arıcaklı Köyü İçmesuyu İsale Hattı ve Momba/Kaynak Kaptaj Çevre Koruma Alanı (Tel Örgütü) Yeni Tesis Projesi" ne aktarılmıştır	
Y	OSMANIYE	BAHÇE	Yk Karderisi Köyü: - 2 Adet Kaynak Kaptaj ve tel örgütü ile koruma yapımı bakım Onarım - Beş Pınar Kaynakları İsale + Şebeke hattı yapımı. (Bakım-Onarım) - 1 adet 30 m ³ luk Depo ve Kaynak Kaptaj, Koruma Alanı ve İsale hattı yapımı Tesis Geliştirme Projesi (Bakım-Onarım)	Yk Karderisi Köyü Yenioba (Forlar) ve Demireler (Demirlik) Bağlıları		2	343	TESİS GELİŞTİRME	SUYU YETERSİZ	118.000,00				0,00	%70	%00				1	Bu proje ile; 2 adet momba kaptaj ve koruma alanı-tel örgütü, 42.387 mt. İsale hattı ve 1 adet 30 m ³ luk içmesuyu deposu klorlama cihazı ve koruma alanı birlikte yapılmıştır. (DEVAM EDİYOR)

Y	OSMANIYE	DUZLUÇI	3 Köyde İçmesuyu Depo Yapımı Yeni Tesi Projesi	Alibozlu Köyü Hemerler Bağlısı Camici Köyü Merkez Bağlısı Karagedik Köyü Bucak (Ikizler) Bağlısı	1	2	1414	YENI TESIS	SUYU YETERSIZ	300.000,00	218.300,00	218.300,00	81.700,00	%100	%73	1				<p>Bu projeden artan 81.700 TL nin 39.400 TL si 4 köyde isale hattı projesine aktarılmıştır.</p> <p>Daha sonra: 26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Oluru ile kalan 42.300,00 TL ödenegin; 15.786 TL si (26 Köyde 102.580 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesine) aktarilarak Yeşilköy Köyü Köyüçü yoluna 600 m2 parke yol yapılmasına, 26.360,00 TL sinin (2017 yılı KÖYDES ek programında bulunan Yazlamazlı Köyü köyüçü yolu Bakım onarım (70 mt V tipi kanalet yapılmasına ve kalan 154,00 TL nin ise sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir.</p> <p>Daha sonra: Bu projeden artan: 154,00 TL 05.08.2019-392 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 2018 yılı "26 köyde parke yol yapımı projesine" aktarılmıştır.</p> <p>Bu proje ile: 50 m3'lük 3 adet içmesuyu deposu klorlama cihazı ve koruma alanı - tel örgü ile birlikte yapılmıştır.</p>
Y	OSMANIYE	DUZLUÇI	6 Köyde İçmesuyu Şebeke Değişimi Tesis Geliştirme Projesi	Elbeyli Köyü Merkez, Catal, Ellerli, Hartlaplı ve Keller Bağlıları (iptal), Gökçayır Köyü Merkez, Arpaçukuru, Büyüktabakır, Çömezler, Demirciler (Koyak), İkizler, Köşkerler ve Kışıktabakalar (Horoz) Bağlıları Pirsultanlı Köyü Alikahyalar, Boşnak (Pıtrak), Iskan ve Kaş (Horozlar) Bağlıları (iptal) Çitli Köyü Karaisa (Karası) Bağlısı Yeşilyurt (Zindağan) Köyü Merkez Bağlısı Yazlamazlı Köyü Merkez ve Höbür Bağlıları	4	17	5249	TESIS GELİŞTİRME	SUYU YETERSIZ	350.000,00	389.400,00	381.986,72	7.413,28	%67	%110	1				<p>Bu projede yer alan ve 2018/1 sayılı İl Tahsisat Komisyon Kararı ile: "Çitli Köyü Karası (Karaisa) bağlısı şebeke yapımı" şeklinde programa alınan projenin adı: "Çitli Köyü Karası (Karası) Bağlısı: 3 adet içmesuyu kaynağının (Hüseyinoluğu I, Hüseyinoluğu II ve Gavuroluğu Membaları) Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Yapımı ile Isale Hattı Değişimi" şeklinde ve ayrıca; Yeşilyurt (Zindağan) Köyü Şebeke Hattı Değişimi" yerine "Yeşilyurt (Zindağan) Köyü Isale ve Şebeke Hattı Değişimi" şeklinde değiştirilmiştir.</p> <p>Daha sonra: 06.11.2018-506 tarih-sayılı Valilik Oluru ile: Bu projede bulunan Elbeyli ve Pirsultanlı Şebeke yapımları iptal edilerek bu projenin adı: 4 köyde (Gökçayır, Çitli, Yeşilyurt ve Yazlamazlı) Şebeke Değişimi Projesi şeklinde değiştirilmiştir olup 3 köyde depo projesinden artan 81.700 TL nin 39.400 TL si bu projeye aktarılmıştır.</p> <p>Bu proje ile: Gökçayır Köyü: 6807 mt. şebeke, Yazlamazlı köyü: 1180 mt. şebeke Yeşilyurt Köyü: 2100 mt. isale ve 497 mt. şebeke hattı, Çitli köyü: 3 adet kaptaj ve koruma alanı-tel örgü, 1 adet maslak ve 834 mt. isale ve kaynaklar arası bağlantı hattı yapılmıştır.</p> <p>Bu projeden artan: 7.413,28 TL 05.08.2019-392 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 2018 yılı "26 köyde parke yol yapımı projesine" aktarılmıştır.</p>
Y	OSMANIYE	DUZLUÇI	5 Köyde Depo Bakım - Onarım Fayans ve Çevre Koruma (Tel örgü) Yapımı Bakım-Onarım Projesi	Bostanlar Köyü: Merkez, Deruklar (Avanlar), Güllüler (Güllünağab), Hacınışler ve Kaşobası Bağlıları Karagedik Köyü: Aksaylar (Faklar-İsmailkahyalar) ve Karamidere (Karakızlar, Çelikler) Bağlıları Selverler Köyü: Merkez Bağlısı Yeşilköy (Bülke) Köyü: Merkez Bağlısı Çitli Köyü: Merkez ve Kızılali Bağlıları	4	7	2336	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSIZ	76.416,00	76.416,00	58.351,00	18.065,00	%100	%77	1				<p>Bu Proje ile: Bostanlar köyü ne: Ayaklı depoya hidrofor bakımı, iş dışı boya, paslı demir yüzeyler boya, Diğer 3 adet köylerin (Karagedik, Selverler, Yeşilköy) depolarına bakım onarım (fayans, koruma alanı-tel örgü vb.) yapılmıştır.</p> <p>Bu projeden artan: 18.065,00 TL 05.08.2019-392 tarih-sayılı Valilik Oluru ile 2018 yılı "26 köyde parke yol yapımı projesine" aktarılmıştır.</p>

Y	OSMANIYE	KADIRLI	Yusufozgetin Grup Köyleri İçmesuyu Şebeke ve 1.500 tonluk Sarçelli Ana Maslak Fayans ve Çevre Koruma Alanı (Tel örgü) Yapımı Tesis Geliştirme ve Bakım Onarım Projesi	Narlıkeşla Köyü Merkez Bağlısı Topraktepe Köyü Vahapoğlu (Mehdinli) Bağlısı Yusufozgetin Köyü Merkez (Sarçelli) Bağlısı Akova Köyü Merkez Bağlısı Kerimli (Yeşilyurt) Köyü Merkez Bağlısı	4	1	1180	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	350.000,00	96.447,30	96.447,30	253.552,70	%100	%27	1					26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Olur'u ile; Bu projeden artan 253.552,70 TL, 38 Köyde Parke Projesinden:31.341,15 TL, KKN:001 nolu SSB projesinden: 53.715,00 TL, 35 Noktada Sanat yapımı Projesinden:113.657,00 TL, Tahta Köyü İçmesuyu Projesinden: 1.900,00 TL ve 2018 yılı Nema Gelirinden: 340.401,92 TL olmak üzere toplam : 794.567,77 TL (18 Köyde (6500 mt) 29250 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesine) aktarılmıştır. Bu proje ile; 4.698 mt. isale hattı yapılmıştır.
Y	OSMANIYE	KADIRLI	Tahta Köyü İçmesuyu Böğüleyen Kaynağı Yeni Tesis Projesi	Tahta Köyü Merkez ve Yapalak Bağlısı	1	1	201	YENİ TESİS	SUYU YETERSİZ	300.000,00		348.100,00	348.100,00	0,00	%100	%100	1				26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Olur'u ile; Bu projeden artan: 1.900,00 TL, 38 Köyde Parke Projesinden:31.341,15 TL, KKN:001 nolu SSB projesinden: 53.715,00 TL, 35 Noktada Sanat yapımı Projesinden:113.657,00 TL, Yusufozgetin Grup İçmesuyu Projesinden: 253.552,70 TL, ve 2018 yılı Nema Gelirinden: 340.401,92 TL olmak üzere toplam : 794.567,77 TL (18 Köyde (6500 mt) 29250 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesine) aktarılmıştır. Bu proje ile; 1 adet kaptaj ve kaptaj koruma alanı-tel örgü, 2.500 mt. isale hattı, 2.968 mt. şebeke hattı, 1 adet 50 m³luk yeni içmesuyu deposu klorlama cihazı ve koruma alanı-tel örgü ile birlikte yapılmıştır. (DEVAM EDİYOR)
Y	OSMANIYE	KADIRLI	Tahta Köyü Pürçek (Aladana) Membası Kaptaj ve Çevre Koruma Alanı Yapımı Bakım Onarım Projesi	Tahta Köyü Pürçek Bağlısı		1	73	BAKIM ONARIM	SUYU YETERSİZ	50.000,00							1				Bu proje ile; 1 adet kaptaj ve kaptaj koruma alanı-tel örgü, 150 mt. isale hattı, 1 adet 30 m³luk yeni içmesuyu deposu klorlama cihazı ve koruma alanı-tel örgü ile birlikte yapılmıştır. (DEVAM EDİYOR)

EK	OSMANIYE	SUMBAS	Akdam Köyü Akyar Bağlısı İcmesuyu Şebeke Hattı Yapımı Yeni Tesis Projesi	Akdam Köyü Akyar Bağlısı	1	124	YENİ TESİS	SULU	363.073,25	153.400,00	209.673,25	%50	%42	1	26.12.2018-617 tarih -sayılı Valilik Olur'u ile; Gaffarlı Köyü Diniker İcmesuyu Depo ve Şebeke Hattı Yeni Tesis Projesinden:195.000,00 TL,15 Adet Depo Bakım Onarım projesinden: 47.500,00 TL ve Gaffarlı, Gebeli, Çiçeklidere, Yeşilyayla ve Köseli Köyleri İcmesuyu Şebeke Hattı Değişimi Tesis Geliştirme projesinden:10.000,00 TL ve 12 Köyde 66.200 m2 Parke Yol Yapımı Standart Geliştirme Projesinden:365.573,25 TL olmak üzere toplam :618.073,25 TLödenegin; 363.073,25 TL.sı bu projeye aktarılmıştır. Bu proje ile:1 adet hidrofor/motopomp, 90 mt. terfi hattı, 1.559 mt. şebeke hattı ve 1 adet maslak yapılmıştır. (DEVAM EDİYOR) ORMAN GEÇİŞ İZİNİ BEKLENİYOR Bu projeden artan: 209.673,25 TL; 05.08.2019-392 tarih-sayılı Valilik Olur'u ile 2018 yılı " 12 köyde parke yapım projesine aktarılmıştır.		
			TOPLAM		42	63	28.698			3.558.619,00	3.867.018,18	3.811.911,29	555.305,47			21	3